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Příloha č. 3 Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na projektovou dokumentaci a o 
vyhotovení projektové dokumentace pro obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni 
(dále jako „Smlouva“): 
 
Pojmy a definice, jsou-li užity ve Smlouvě a uvozeny velkým písmenem, mají týž význam v této Příloze 
č. 3 Smlouvy, ledaže tato příloha výslovně stanoví jinak 
 

Podrobné technické podmínky zpracování Projektové dokumentace 
 

I. Architektonická studie (STS) 
 
 zpracování návrhu STS a jeho předkládání Nadaci a Městu k vyjádření,  
 konzultace návrhu STS s Nadací a Městem, a DOSS 
 úpravy STS dle požadavků Nadace a Města, 
 zpracování urbanistického a architektonického řešení, dispozičního a provozního řešení, připojení 

na technickou infrastrukturu, dopravního řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, 
3D vizualizace, sadových a vegetačních úprav; 

 svolávání Projektových porad za účasti Města, Nadace a jimi určenými subjekty, v rozsahu min: 
 vstupní Projektová porada před zahájením prací dle Smlouvy, která musí proběhnout 

nejpozději do tří (3) týdnů ode dne účinnosti Smlouvy; 
 min. 1 Projektová porada v průběhu projektových prací na STS; 

a to za účasti min. zástupců Nadace a Města a dále zástupců ÚKRmP, SVSmP a DI, případně 
dalších zainteresovaných osob určených Nadací a Městem; 

 zpracování zápisů z Projektových porad; 
 úpravy STS dle případných dalších podmínek příslušných dotčených orgánů státní správy a dalších 

dotčených účastníků řízení, popř. dle připomínek Odboru rozvoje a plánování MMP (ORP MMP); 
 zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
 
 čistopis Architektonické studie bude Nadaci předán kompletní a to v níže uvedeném rozsahu: 

 3 x Architektonická studie v listinné podobě; 
 3 x Architektonická studie v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg. 
 4 x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu 

*.pdf a *.dwg. 
 

 
II. Průzkumy a rozbory (P+R) 

 
 zajištění těchto odborných průzkumů nezbytných pro řádné vypracování díla: 

 dendrologický průzkum, 
 pedologický průzkum, 
 geotechnický a hydrotechnický průzkum, 
 zjištění a vytýčení průběhu inženýrských sítí. 

 zaměření dotčeného území minimálně v M 1:250; 
 

III. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 
 
 DÚR musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), a v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy; 

 DÚR musí rovněž respektovat závazné ČSN, ON, TKP a TP; 
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 DÚR musí plně respektovat požadavky stanovené v dokumentu s názvem „Plzeňský standard 
komunikací“ a „Plzeňský standard – vodovod a kanalizace (oba dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) XXX 

 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany sjednaly, že závazek Architekta k vyhotovení 
DÚR rovněž zahrnuje mimo jiné: 
 
 zpracování návrhu DÚR a jeho předkládání Nadaci a Městu k vyjádření,  
 konzultace návrhu DÚR s Nadací a Městem,  
 úpravy DÚR dle požadavků Nadace a Města, 
 zpracování urbanistického a architektonického řešení, dispozičního a provozního řešení, stavebně 

konstrukčního řešení, bezbariérového užívání stavby, požárně bezpečnostního řešení, techniky 
prostředí staveb, hospodaření s energiemi, hygienických požadavků, připojení na technickou 
infrastrukturu, dopravního řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, veřejného 
osvětlení, sadových a vegetačních úprav; 

 svolávání Projektových porad za účasti Města, Nadace a jimi určenými subjekty (min. zástupců 
Nadace a Města a dále zástupců ÚKRmP, SVSmP a DI, případně dalších zainteresovaných osob 
určených Nadací a Městem), v rozsahu min: 

 vstupní Projektová porada před zahájením prací dle Smlouvy; 
 min. 1 Projektová porada v průběhu projektových prací na DÚR; 
 závěrečná Projektová porada před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí; 

 
 zpracování zápisů z Projektových porad; 
 úpravy DÚR dle případných dalších podmínek příslušných dotčených orgánů státní správy a 

dalších dotčených účastníků řízení, popř. dle připomínek Odboru rozvoje a plánování MMP (ORP 
MMP); 

 zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
 zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního 

rozhodnutí, která zahrnuje zejména: 
 projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a účastníky správního řízení 

vedeného u příslušného stavebního úřadu vč. zajištění souhrnného stanoviska ORP 
MMP, vše za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému 
projektovému řešení;  

 projednání DÚR, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze 
s dotčenými správci sítí; 

 podání žádosti o územní rozhodnutí a veškerá další související činnost spojená s řízením o vydání 
územního rozhodnutí; 

  
Jakékoliv stanovisko k DÚR ze strany Nadace nebo Města v žádném případě nenahrazuje výstupní 
kontrolu Architekta a nezbavuje jej jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DÚR. 
 
Pro výkon inženýrské činnosti (závěrečné projednání, podání žádosti o územní rozhodnutí a jednání 
během územního řízení), bude Architektovi udělena plná moc.  
 
Zpracovaná DÚR bude Nadaci předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
pravomocného územního rozhodnutí a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 4 x DÚR v listinné podobě, z toho 1 x potvrzená stavebním úřadem, vč. pravomocného 
územního rozhodnutí; 

 4 x DÚR v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a *.dwg; se 
závěrečným projednáním DÚR a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů státní správy a 
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účastníků řízení vč. souhrnného stanoviska ORP MMP k navrženému řešení, vč. ověřených 
inženýrských sítí; 

 
 

IV. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
 
 DSP musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále v rozsahu dle Přílohy č. 8 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném 
znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy; 

 DSP musí respektovat závazné ČSN, ON, TKP a TP;  
 DSP musí plně respektovat požadavky stanovené v dokumentu s názvem „Plzeňský standard 

komunikací“ a „Plzeňský standard – vodovod a kanalizace (oba dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) XXXX; 
 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany sjednaly, že závazek Architekta k vyhotovení 
DSP zahrnuje rovněž: 
 
 zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení, 

spočívající zejména v: 
 projednání DSP s DOSS a účastníky správního řízení vedeného u příslušného 

stavebního úřadu vč. zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem 
získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení;  

 projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze 
s dotčenými správci sítí; 

 podání žádosti o stavební povolení a veškerá další související činnost spojená s 
řízením o vydání stavebního povolení; 

 svolávání Projektových porad za účasti Města, Nadace a jimi určenými subjekty (min. zástupců 
Nadace a Města a dále zástupců ÚKRmP, SVSmP a DI, případně dalších zainteresovaných osob, 
určených Nadací a Městem), v rozsahu min: 

 vstupní Projektová porada před zahájením prací dle Smlouvy; 
 min. 1 Projektová porada v průběhu projektových prací na DSP; 
 závěrečná Projektová porada před podáním žádosti o vydání stavebního povolení; 

 
 zpracování zápisů z Projektových porad. 
 
Jakékoliv stanovisko k DSP ze strany Nadace nebo Města v žádném případě nenahrazuje výstupní 
kontrolu Architekta a nezbavuje jej jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DSP. 
 
Pro výkon inženýrské činnosti (závěrečné projednání, podání žádosti o stavební povolení a jednání 
během stavebního řízení), bude Architektovi udělena plná moc.  
 
Zpracovaná DSP bude Nadaci předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a pravomocného 
stavebního povolení a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 4 x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem, vč. pravomocného 
stavebního povolení a štítku STAVBA POVOLENA; 

 4 x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg;  

 4 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů 
a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí.  
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V. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 
 PDPS musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), a v rozsahu dle Přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a veškerými souvisejícími platnými 
právními předpisy, vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(ZZVZ); 

 PDPS musí respektovat závazné ČSN, ON, TKP a TP, a to zejména normy ČSN uvedené ve vyhlášce 
Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích;  

 PDPS se nesmí odchýlit od DSP; 
 
 Architekt uvede v textové části PDPS seznam drobných úprav oproti předchozímu stupni 

projektové dokumentace;PDPS musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem 
– kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně 
přístupné na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) XXXX; 

 součástí PDPS musí být seznam ČSN, TKP a TP, vztahujících se k PDPS. Seznam těchto technických 
předpisů musí být uveden v průvodní zprávě PDPS.  

 součástí DPS musejí být přeložky kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, slaboproudé 
rozvody O2 Czech Republic, místní rozhlas, přeložky plynovodů, sadové úpravy, dopravně 
inženýrská opatření. 

 v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, je 
součástí PDPS i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“), který 
musí splňovat níže uvedené požadavky: 

 Soupis musí být zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, popř. TKPS a musí obsahovat 
podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní 
označení nebo názvy obchodních firem (blíže viz ustanovení § 89, odst. 6 ZZVZ) ; 

 Soupis musí být zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je 
plně specifikována na XXXX. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo 
způsobu jejich zjištění jsou uvedeny na XXXX;  

 Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 
písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva 
financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud 
budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je 
třeba uvést jejich přesnou specifikaci; 

 Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při 
jejich násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není 
totožné se zobrazením pouze dvou desetinných míst; 

 Soupis musí být zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěn dle 
zvyklostí výše uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu 
rozpočtu; 

 před započetím tvorby Soupisu je Architekt povinen konzultovat s k tomuto účelu 
pověřeným zástupcem Města (pí. Iva Baierová – referent OI MMP, pověřený kontrolou 
rozpočtů, tel. XXXX, e-mail: XXXX) způsob jeho zpracování. Soupis musí být nejméně pět 
(5) pracovních dní před vydáním jeho finální verze odsouhlasen Nadací a Městem; 

 Nadace a Město si vyhrazují možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních 
souborů odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, Architekt je 
povinen stanovené vnitřní rozčlenění zapracovat do PDPS vč. Soupisu;    

http://www.svsmp.cz/
http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
mailto:baierova@plzen.eu
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 slova a zkratky se všeobecně známým technickým či profesním významem budou 
Architektem v PDPS použita v tomto významu. 

 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany sjednaly, že závazek Architekta k vyhotovení 
PDPS zahrnuje rovněž: 
 svolávání Projektových porad za účasti Města, Nadace a jimi určenými subjekty (min. zástupců 

Nadace a Města a dále zástupců ÚKRmP, SVSmP a DI, případně dalších zainteresovaných osob, 
určených Nadací a Městem) v rozsahu min: 

 vstupní Projektová porada před zahájením prací dle Smlouvy; 
 min. 1 Projektová porada v průběhu projektových prací; 
 závěrečná Projektová porada před předáním a převzetím finálního čistopisu DPS; 

 
 zpracování zápisů z Projektových porad. 
 
Jakékoliv stanovisko k PDPS ze strany Nadace nebo Města v žádném případě nenahrazuje výstupní 
kontrolu Architekta a nezbavuje jej jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost PDPS. 
 
 Finální PDPS bude Nadaci předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to v 

níže uvedeném rozsahu: 
 9 x PDPS v listinné podobě včetně neoceněného Soupisu prací (po objektech); 
 3 x oceněný Soupis prací v listinné podobě (po objektech); 
 2 x PDPS v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg, včetně neoceněného i 

oceněného Soupisu prací ve formátu *.xml a *.xls. 
 

VI. Součinnost při výběru dodavatele Stavby ve veřejné zakázce (dále jen „Součinnost při veřejné 
zakázce“), tj.: 

 
 odborná součinnost při zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky k výběru dodavatele 

Stavby; 
 účast v komisi pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce k výběru dodavatele Stavby v případě, 

že bude zadavatelem veřejné zakázky k účasti v komisi k výběru dodavatele Stavby vyzván; 
 zodpovězení otázek dodavatelů (účastníků zadávacího řízení) ve veřejné zakázce k výběru 

dodavatele Stavby vážících se k Projektové dokumentaci ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dní 
ode dne doručení písemného dotazu zadavatele zadávacího řízení k výběru dodavatele Stavby, 
za písemnou formu se pro tyto účely považuje též výměna e-mailových zpráv; 

 posouzení technických kvalifikačních předpokladů uchazeče a posouzení cenových nabídek 
(kontrola rozpočtů) ve veřejné zakázce k výběru dodavatele Stavby. 

 
VII. Autorský dozor 

 
Provádění souvisejících činností, tj. výkon autorského dozoru při Stavbě (dále jen „Autorský dozor“) 
a poskytnutí součinnosti při dokončení Stavby včetně vypracování podkladů a účasti při případné 
kolaudaci (dále jen „Závěrečná součinnost“); Autorský dozor a Závěrečná součinnost zahrnují:  
 
 dohled nad dodržením souladu stavebních prací při Stavbě s Projektovou dokumentací a 

poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost Stavby; 
 finální kontrolu prací, předepsaných zkoušek materiálů a konstrukcí odsouhlasených technickým 

dozorem investora; 
 provedení úprav Dokumentace pro provádění Stavby vyvolaných Stavbou; 
 kontrolu a schvalování dílenské dokumentace dodavatele, vypracované dodavatelem na základě 

Projektové dokumentace a vzorků připravených dodavatelem Stavby; 
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 vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti Projektové 
dokumentaci; 

 sledování postupu Stavby z odborného technického hlediska a časového plánu v mezích 
autorského dozoru; 

 účast při odevzdání a převzetí Stavby;  
 účast na kontrolních dnech a provádění zápisů do stavebního deníku, popř. udílení pokynů 

dodavateli Stavby; 
 informování Nadace a Města o všech závažných okolnostech souvisejících  

s prováděním Stavby; 
 příprava podkladů a účast při případné kolaudaci Zájmového území a Technické infrastruktury; 
 součinnost při přejímacím řízení Zájmového území a Technické infrastruktury po dokončené 

rekonstrukci, včetně součinnosti při odstraňování vad a nedodělků, s nimiž Město Zájmové 
území a Technickou infrastrukturu případně převezme, tj. Závěrečná součinnost. 

 
VIII. Účast Architektů na akcích zapojujících veřejnost 

 

Orientační rámcový 
harmonogram jednotlivých 
etap projektu 
 

Časové nároky na 
architekty/spolupracující 
odborníky 

Příklady možných aktivit 

2017 / Architektonická soutěž 
vyzvaná, projektová 
            dokumentace 
 

Půlden*  
Půlden*  

Představení studie (proběhlo) 
Veřejné setkání k 
dopracované studii 

2018 / Územní a stavební řízení 
 
 

Půlden* 
Půlden* 

Konzultačně-vysvětlující 
setkání k řešení konkrétní 
problematické oblasti (např. 
dětské hřiště/psi/toalety/ 
doprava) 

2019 / Výběr dodavatele, 
stavební a vegetační úpravy 
 
 

Půlden* Konzultačně-vysvětlující 
setkání k řešení konkrétní 
oblasti (např. vegetační 
úpravy) Slavnostní zahájení 
stavby 

2020 / Stavební a vegetační 
úpravy 
2021 / Stavební a vegetační 
úpravy 
 

Půlden* 
Půlden* 

 
Setkání s veřejností v rámci 
Dne architektury /procházka 
stavbou (informování o vývoji 
projektu, vysvětlení) 

2022 / Otevření náměstí 
veřejnosti 

Půlden* Slavnostní otevření 

 
* (maximálně cca 4 hodiny bez času na cestu), nezahrnuje přípravu 
 
Aktivity jsou navrženy orientačně a mohou se v průběhu projektu měnit či posouvat. Součet 
uvedených časových nároků na architekty za celkovou dobu průběhu projektu se nenavýší, případně 
se může po domluvě snížit. 
 
 

IX. Spolupráce se studenty a veřejností 
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 Spolupráce se studenty a veřejností, tj. zapojení studentů vybrané školy a široké veřejnosti 
do přípravné i realizační části Grantového projektu (dále jen „Spolupráce se studenty a 
veřejností“), která zahrnuje: 

o spolupráci při zpracování zadání pro studenty; 
o účast na konzultacích a akcích se studenty a širokou veřejností včetně zhodnocení 

studentských návrhů; 
v případě vzájemné, písemně potvrzené dohody mezi Nadací, Architektem a Městem zapracování 
námětu od studentů do Projektové dokumentace; za písemnou formu se pro tyto případy považuje 
výměna e-mailových zpráv. 
 

Orientační rámcový 
harmonogram jednotlivých 
etap projektu 
 

Časové nároky na 
architekty/spolupracující 
odborníky 

Příklady možných aktivit 

2019 / Výběr dodavatele, 
stavební a vegetační úpravy 
 
 

Půlden* Spolupráce při zapojení studentů 
do projektu 

2020 / Stavební a vegetační 
úpravy 
2021 / Stavební a vegetační 
úpravy 

Půlden* 
Půlden* 
 

Spolupráce při zapojení studentů 
do projektu 
Prostor pro zapojení veřejnosti 
do navrhování 
informačních/uměleckých prvků 
 

 
* (maximálně cca 4 hodiny bez času na cestu), nezahrnuje přípravu 
 
Aktivity jsou navrženy orientačně a mohou se v průběhu projektu měnit či posouvat. Součet 
uvedených časových nároků na architekty za celkovou dobu průběhu projektu se nenavýší, případně 
se může po domluvě snížit. 
 

X. Plán údržby 
 
 Finální Plán údržby bude Nadaci předán kompletní včetně propočtu nákladů na údržbu a to v níže 

uvedeném rozsahu: 
 5  x Plán údržby v listinné podobě; 
 3 x Plán údržby v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg. 

 
 


