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Číslo smlouvy objednatele: 259/2016/ORM
Číslo smlouvy zhotovitele:...........................

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník“)
na realizaci díla

„Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod
Radhoštěm"

(dále jen „smlouvá)

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128,756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Hollšem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla
tel.: 571 661 108, 571 661 123
e-mail: moll.or@roznov.cz, sneidrla.or@roznov.cz
bankovní spojení: ČSOBa.s., pob. Rožnov p.R.
č. účtu: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatef')

2.
Cobblers.r.o.
se sídlem: Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová
IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 3248
zastoupen: Ing. Daliborem Švecem, jednatelem
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Plešek, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Valašské Meziříčí
číslo účtu (zveřejněný účet): 508847851/0100
tel.: 571 751 773
e-mail: cobblerdb.cobbler.cz

(dále jen jako „ zhotovíte/")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:
ČI. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu
pod názvem „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm".

2. Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace prodloužení stávajícího tělesa cyklostezky podél řeky Bečvy na
Tyršově nábřeží v Rožnově pod Radhoštěm ze směru od Zubří o nových 32 mb, které propojí lávku pro pěší přes řeku
Bečvu a následně stávající úsek cyklostezky směr Dolní Bečva, a to dle projektové dokumentace „Propojení
cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“.
V rámci stavby bude rovněž vybudováno 8kolmých parkovacích stání pro osobní vozidla, bude opevněna břehová
hrana řeky kamennou dlažbou tl. 30cm, upraven sjezd do koryta řeky, provedeno odvodnění nového parkoviště uliční
vpustí a osazeno zábradlí podél nového úseku cyklostezky.
Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.
Před zahájením vlastních stavebních prací výše uvedené zakázky bude zhotovitel povinen zajistit si vydání zvláštního
užívání místní komunikace III. třídy a přechodné dopravní značení se stanoviskem PČR Dl Vsetín. Následně poté se
budou moci zahájit práce dle projektové dokumentace „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu,
Rožnov pod Radhoštěm".



ČI. II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží slávkou přoi Ročvu,

Rožnov pod Radhoštěm“, a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky) dle požadavků uvedených v zndiWncIch 
podmínkách veřejné zakázky citované včl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících 
podkladů:
1.1. nabídky zhotovitele ze dne 24.8.2016; krycí list nabídky je přílohou č. 3 této smlouvy
1.2. projektové dokumentace vypracované zodpovědným projektantem Ing. Milanem Koňařem, společnost MSS- 

projekt s.r.o., provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín z 03/2016
1.3. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a 
jejích obsahu rozumí.

2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, ulice Tyršovo nábř. -  pozemky pare. č. 956/1, 956/7, 987/1, 3689/5, 3689/28, 
6217/1 a 6217/4.

3. Součástí realizace díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 
dokončeného díla.

4. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejíchž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.

5. Nedílnou součástí díla jsou dále:
5.1. zajištěni a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejích neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
5.2. zajištěni a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla jako jsou revize, skládkovné, zajištění zvláštního užívání komunikace, dopravního značení 
apod.,

5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 
chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

5.5. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečností práce a ochrany životního prostředí,
5.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření 

včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
5.7. průběžné čištěni objektů a jeho okolí,
5.8. uvedení zařízení VO do trvalého provozu,
5.9. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
5.10. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
5.11. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejích údržba a přemisťování a následné odstranění,
5.12. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 

nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
5.13. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
5.14. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
5.15. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.),
5.16. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
5.17. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
5.18. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
5.19. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
5.20. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

5.21. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
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6. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:
6.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2ks kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného 

provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu 
realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace 
skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem 
a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je 
povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *.PDF.

6.2. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.

7. Geodetické zaměření díla:
7.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno 
objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

7.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
a) geodetické zaměření skutečného provedení díla.
b) geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
c) doklady o vytýčení stavby.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a dalšími požadavky zúčastněných 
orgánů státní správy.

9. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny ve stavebním povolení a projektové dokumentaci. 
V případě, že firma umístí stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto pozemku 
na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložit zpět do pozemků dle územního rozhodnutí a projektové 
dokumentace.

10. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v 
cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

11. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke 
změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této 
smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

ČI. III. Termín plnění
1. Termíny realizace díla:

1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 3 kalendářních dnů od doručení 
oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad od 15.9.2016).

1.2. ukončení díla: do 60 kalendářních dnů od zahájení prací na díle
1.3. vyklizení staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů od ukončení díla

2. Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10 kalendářních dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat, a takto 
upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem 
odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

3. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit 
písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude 

schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto 
skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé 
klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle 
technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.

6. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v 
harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady
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zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti 
objednatele jsou nepodložené.

ČI. IV. Cena

1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

bez DPH 997 060,- Kč
DPH 209 383,- Kč
celkem s DPH 1 206 443,- Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. Tato cena zahrnuje zejména:

3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
3.3. provedení revizí dodaných zařízení,
3.4. zjištění požadovaných podkladů a zajištění takových podkladů pro uzavření smlouvy zhotovitele s budoucím 

provozovatelem díla,
3.5. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
3.6. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
3.7. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
3.8. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
3.9. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich 

přepravy na staveniště;
3.10. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
3.11. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
3.12. náklady na zařízení staveniště;
3.13. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
3.14. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
3.15. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
3.16. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
3.17. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
3.18. opatření k ochraně životního prostředí;
3.19. pojištění stavby a osob;
3.20. organizační a koordinační činnost;
3.21. poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;
3.22. zajištění nezbytných dopravních opatření,

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že pří stanovení ceny 
překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto 
podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 
cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace 
cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. Doklady určující cenu díla:
5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací 
nebo méněprací.

5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
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b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem 
díla (dále jen „vícepráce") nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla 
(dále jen „méněpráce“);

c) pokud se pří realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu.

6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a 
není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době 
zdanitelného plnění.

6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, 
jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká 
smluvním stranám nárok na změnu ceny.

6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

7. Vyskytnou-lí se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
7.1. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS 
nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výší, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výší, v jaké 
jí uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH ve výší, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a 
zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně 
dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími 
výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejích cenami snižuje.

9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu čí ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku 
objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli 
veškerou škodu, která mu tím vznikla.

10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové
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úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které 
nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor 
objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování 
dodatku k projektu.

11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v 
případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí 
objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět zčásti (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace 
díla zjisti, že nemá k dispozicí dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.

13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel 

nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď 
smlouvy nebo její části využije.

15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze 
toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo 
dohodnutý paušál).

ČI. V. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel 
se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná a nepůsobí účinky.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by 
jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. 
Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, 
zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
c) číslo faktury;
d) datum vystavení faktury;
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
f) den splatností;
g) fakturovanou částku;
h) účel platby - rozpis provedených prací;
i) razítko a podpis oprávněné osoby;
j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;

5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených 
v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.

6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací 
uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury 
běží nová doba splatnosti.

7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet 
zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře 
bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
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b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým 
plátcem po uzavření této smlouvy.

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. 
O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu 

objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že 
na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část 
ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel 
v takovém případě není v prodlení s placením částí ceny za dílo odpovídající DPH.

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dní.

12. Objednatel, za splnění podmínek stanovených vodst. 2. a 3. tohoto článku ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli 
veškeré faktury v plné výši až do výše 90% z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % 
fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.
Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30-ti 
dnů po doručení oprávněné písemné žádostí zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a 
převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. 
Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních 
závazků zhotovitele vzniknou.

13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění 
vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel 
v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané 
dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.

15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 
vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za 
provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká 
právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla 
předaného a převzatého jíž dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

16. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
17. Platby za vícepráce:

17.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejích cena fakturována samostatně.
17.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
18. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i 

nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
19. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele.

ČI. VI. Předání staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude 

zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se 

zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy 
pověřených zástupců smluvních stran (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Součástí tohoto zápisu bude 
fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
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3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských 
sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody 
vzniklé jejích nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny 
v podkladech objednatele.

4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i 
rozvod potřebných médii na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel může 
podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou 
energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 
souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického autorského dozoru provozní
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je
povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

9. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel 
je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

10. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením

údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a osobách vykonávajících funkcí technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze 
kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.

13. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislostí s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

15. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 
stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.

16. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd.

17. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 
díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1, bodu 1.3. Za vyklizené se považuje 
staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a 
dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého 

průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci 
mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na 
cenu ani termíny provádění díla. Pří provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
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2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a 
nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejích 
jakostí, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících 
se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za 
zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen 
vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. 
Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této 
smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z 
důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat 
zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve 
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená 
výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu 
staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu 
jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, 
veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole 
zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí 
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

8. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v 
rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní 
objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 7 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry 
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před 
konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 
určeném objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., 
který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).

11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 
zhotovitel.

12. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, 
považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.

13. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle 
smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele 
výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 
Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle čl. VII. odst. 14 této smlouvy.

14. Změnové listy:
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1

14.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.

14.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, 
která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.

14.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
nebo změn díla a jejích podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k 
těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení 
kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a 
objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

ČI. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 

objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení potřebné péče.

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, 
že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při prácí (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále 
je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí 
objednatel na své náklady.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, 
jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících 
objektech hradí zhotovitel.

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel 
povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 
nezbytnou součinnost.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 
objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat 
odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti 
původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo 
kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění čí poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i ploch mimo staveniště, 
zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

10



14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a 
látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily 
podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy 
zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka 
objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za 
případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k 
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 
zahrnul do ceny.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat.

18. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně 
objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informací obdržel.

ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě ve výši dle čl. XV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která 

nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve nejméně 7 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro 
nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla.

4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických a vykonávající 
funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

5. Při předání díla předloží zhotovitel:
a) doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla;
b) doklad o likvidaci odpadů;
c) 2 x projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav);
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
e) zápisy a výsledky předepsaných měření;
f) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
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g) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejích pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 
v českém jazyce

h) revizní zprávy
i) stavební deníky;
j) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
k) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

a) stavební povolení, včetně dokladu o jeho nabytí právní mocí a včetně všech případných změn a doplňků.
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

8. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla.

9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným 
obsahem protokolu jsou:

a) označení díla;
b) označení objednatele a zhotovitele;
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků;
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
i) termín vyklízení staveniště;
j) datum ukončení záruky na dílo;
k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V zápise je možné též uvést výší slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise 

uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a 
nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich 
odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám 
nebo zadat jejích odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a pří předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a 
zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

ČI. XI. Kolaudace
1. Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít 

s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je 
povinen podat na stavební úřad objednatel.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou 
součinnost.

3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním 
dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené 
stavby nebo pří vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.
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ČI. XII. Jakost díla
1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení, s podmínkami 

dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací pro stavební povolení a projektovou dokumentací pro 
provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se 
odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 
známo, že je škodlivý.

ČI. XIII. Záruka a zajištění závazků
1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít 

sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a 
převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční 
doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 
ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené 
jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, 
nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co 
nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.

3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo 
na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zádržného, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli 
do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.

4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody 
na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru 
nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím 
odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou 
mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.

6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v 
souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, 
které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní 
pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

ČI. XIV. Sankční ujednání
1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 

0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i 
započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací či 
stanoveného na kontrolním dnu prací, se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
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5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši
5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši
5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

8. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a každý případ.

9. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinnosti vyplývající mu z této smlouvy a to ani po výzvě 
objednatele k nápravě, kdy lhůta ktéto nápravě nesmí být kratší než 3 dny, je povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výší 5.000,-Kč, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení 
povinnosti zhotovitele, která souvisí s plněním povinnosti objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, je možno 
smluvní pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, nebude-li povinnost zhotovitele splněna ani vlhůtě 
stanovené v další výzvě k nápravě.

10. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky 
z účtu objednatele nebo zhotovitele.

12. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky 
z prodlení.

13. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena 
pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v 
konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch 
účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu 
škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

15. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. 
Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty 
nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při 
odstraňování jeho vad čí nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za 
poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislostí s prováděním předmětu díla vzniklých.

16. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní 
čí jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

ČI. XV. Zvláštní ujednání
1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platností.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a 

z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy 
uplatnit.

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;

b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;

c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;

d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

e) zhotovitel vstoupí do likvidace;

f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě;
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g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu 
ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.

4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala 
jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v 
souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující 
vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění 
vady čí za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.

5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému 
zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, 
dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého 
materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví 
protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané 
kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které 
mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude 
vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-lí vady prací a dodávek v objednatelem 
určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 
dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a 
odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně jeden a půl násobku ceny díla dle této 
smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně 
předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto 
pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako 
zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však 
výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po 
tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se 
plnění smlouvy.

10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu 
jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních 
údajů.

11. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli kjeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném 
objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a to ve lhůtě do 1 týdne od 
doručení žádosti objednatele.
Pokud si objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, je zhotovitel oprávněn použít k provedení díla jinou osobu, než 
která je uvedena v seznamu subdodavatelů, pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Posouzení vážných důvodů je věcí objednatele. Zhotovitel však nesmí, při změně subdodavatele, porušit 
poměř subdodavatelských prací stanovený v seznamu subdodavatelů.

12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 
provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

13. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí 
písemné dohodě smluvních stran.

14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících.

15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

16. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout 
na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

15



1

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, í když
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

18. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových čí jiných elektronických zpráv, není-li
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný pří jednání o této
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná
neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

21. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně
potvrzená vyhotovení.

22. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 806/53, dne 19.9.2016
23. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

1. Projektová dokumentace (v elektronické podobě)
2. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele ze dne 24.8.2016
3. Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 24.8.2016

25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne ¿ / A .2016 V Zašové, dne M .9. 2016

(podpis, razítko)

za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

Ing. Dalibor Švec
jednatel Cobbler s.r.o.
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Vyplňte následující údaje 6 Vaší společnosti

O bchodní název C obb le r s.r.o.

Ulice a č.p. Z ašová č.p. 633

M ísto Zašo vá

PSČ 756 51

IČO 46578463

DIČ C Z 46578463

Kontaktn í osoba Ing. Pavel P lešek

telefon, fax 571 751 773, 571 6347 270
e-maíl cobb le r@ cobb le r.cz

Poznám ka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
-jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2016-18
Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Ra<

Zadavatel : M ěsto R ožnov pod Radhoštěm

M asarykovo nám ěstí 128

75661 R ožnov pod R adhoštěm

IČO : 00304271

DIČ : C Z00304271

P ro je k ta n t: M SS - p ro jekt s.r.o.

M ichelská 580 /63

14100 Praha-M ich le

IČO : 26849836

D IČ : C Z 26849836

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
O sta tn í a vedle jší náklady 1,00

00 Vedle jš í a osta tn í nák lady 1,00 36 000,00

S tavebn í ob jekt 1,00

SO 101 PR O P O JE N Í C Y K L O S T E Z K Y 822.6.3.1 1,00 961 060,15

Celkem za stavbu 997 060,15

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 Zem ní práce 181 167,53

2 Z á k lad y a zv láš tn í zak ládán í 47 202 ,76

3 S v is lé a kom p le tn í kons tru kce 26 078 ,00

4 V o d o ro vné ko ns tru kce 221 369 ,80

5 K om un ikace 191 356 ,43

8 T rubní veden í 34 437 ,00

91 D op lňu jíc í p ráce na kom u n ikac i 125 621 ,06

93 D okončovac í p ráce inžen ý rsk ých staveb 2 011 ,50

95 D okončovac í k o ns tru kce na pozem n ích s tavbách 14 080 ,00

96 B ourání kons tru kc í 1 620 ,00

99 S taven iš tn í p řesun hm ot 14 079 ,54

767 K ons trukce zám ečn ické 61 677 ,18

783 N átěry 2 237 ,04

Z p raco ván o p rog ram em B U IL D p o w er S, © R TS, a.s. S trán ka 2 z 11



999 P op la tky  za sk lá d ky 10 44,

D 96 P řesuny suti a v yb o u ra n ých  hm ot 27  676.ii

VN V ed le jš í n ák lady 15 000 ,0 0 ’

ON O sta tn í nák lady 21 000,00

C ena  celkem  997 060,15

o

Z p ra co vá n o  p rogram em  B U lL D p o w e r S, ©  RTS, a.s. S trá nka  3 z  11



*

3 48  1 7-2 povrchová úprovn kovovými povlaky - žárové  zinková

112 348172  OAO ZÁBR A D LÍ Z D ÍLC Ů  K O V O V Ý C H  ŽÁ R O V Ě  Z IN K  P O N O R E M kg 401 ,20 00 0 65,00 26  0 78 ,00 O TS K P R TS 16/1

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 54 856,78
998  76-7  Přosun hmot pro kovové stavobnl doplňk. konstrukce

50  m vodorovné

113 9 98767101R 00 ...v objektech výšky do 6 m t 0 ,47179 831 ,00 392 ,06 800 -7 67 R TS  16/1

0 ,47179 0 ,4 7000

114 13515120R ocel široká vále, za  tepla 1 13 75  (S 235JR ); ti. 10,00  mm; š = 200  mm t 0 ,05426 23  040 ,00 1 2 50 ,15 S P C M R TS  16/1

0 ,2 *1 6*0 ,0 1 57 *1 ,0 8 0 ,0 5426

115 14110931R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 25 ,0  mm; tloušťka 
stěny 2 ,6  mm

m 10,53000 261 ,00 2 7 48 ,33 S P C M R TS  16/1

0 ,65* 15* 1,08 10,53000

116 14111046R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 38 ,0  mm; tloušťka 
stěny 3 ,2  mm

m 75,60000 324 ,00 24  494 ,40 S P C M R TS 16/1

3 5*2 *1 ,08 7 5 ,6 00 00

117 14115326R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 4 4 ,5  mm; tloušťka 
stěny 3 ,2  mm

m 60,12000 432 ,00 2 5  971 ,84 S P C M R TS 16/1

1 ,3 *1 6+ 3 5+ 2 *2*1 ,08 6 0 ,1 20 00

Díl: 783 Nátěry 2 237,04
7 83  22  Nátěry kov.stavebntch doplňk.konstrukcl syntetické

118 783222110R T1 ...2x email m2 18,11363 74,70 1 3 53 ,09 800 -7 83 R T S  16/1

zábradlí trubky D 4 4 ,5  ; 3 ,1 4 *0 ,0 44 5*(39 + 1 ,3 *16 ) 8 ,36000

trubky D 38  3 ,1 4 *0 ,0 38 *35 *2 8 ,35000

trubky D 25  : 3 ,1 4 *0 ,0 25 *0 .6 5 *1 5 0 .77000

pat.plechy 0 .2 *0 ,2 *16 0 ,64000

119 783226100R 0O ...základní m2 18,11363 48,80 8 83 ,95 800 -7 83 R TS 16/1

18,11363 18 .11000

Díl: 999 Poplatky za skládky 10 445,92
9 79  08-4  Poplatek za skládku

120 97999O0O1ROO ...stavební suti t 130 ,57400 80,00 10 445 ,92 8 01 -3 R TS  16/1

1,91 ,96  129 ,042+1 ,122+0 ,41 130 ,57000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 676,39
9 79  08-2  Vodorovná doprava suti po suchu

121 9 7 9 08 2 21 3R00 ...boz naloženi, a le  se  složením  a hrubým urovnáním  na vzdálenost do 1 km t 117 ,83200 30.00 3  534 ,96 822-1 R TS  16/1

1 129 .042-8 .79-2 .42 117 ,83000

122 9 79082219R 00 ...příplatek k ceně za  každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 649 ,64 80 0 7.00 11 547 ,54 822-1 R TS  16/1

117 ,832*14 1 649 ,65000

979  08-4  Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

123 9 79084216R 00 ...bez naloženi, a lo se  složením  na vzdálenost do 5 km t 12,74200 72,00 917 ,42 822-1 R TS  16/1

1 .8 ,7 9 + 2 ,4 2 11,21000

91,96  1 ,122+0,41 1 ,53000

124 9 79084219R 00 ...příplatek k ceně za  každých dalších i započatých 5  km přes 5  km t 2 5 ,4 84 00 9.00 2 29 ,36 822-1 R TS  16/1

12,742*2 2 5 ,4 80 00

9 79  08-7  Nakládáni na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu

125 979087212R 00 ...suti t 117 ,83200 50,00 5  8 91 ,60 822-1 R TS  16/1

117 ,832 117 ,83000

126 979 08 7 21 3R00 ...vybouraných hmot t 12,74200 436 ,00 5 555,51 822-1 R TS  16/1

12,742 12 ,74000

Díl: 8 Trubní vedení 360.00
8 99  72  Výstražné fólie

127 8 9 9 71 1 12 1 R00 ...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22  cm m 50,00000 7 .20 360 ,00 827-1 R TS  16/1



917  71-1 včetně dodávky betonovélho obrubníku

91 917 86 2 11 1R T 5 ...rozm ěru 1 00 0 /1 00 /25 0  mm, stojatého, s boční opěrou z  betonu prostého, do ložo z botonu 
prostého C  12 /15

m 73,00000 342 ,00 24 9 66 ,00 822-1 R TS  16/1

po sjezd 7+4 11,00000

cyklo parkoviště 7+7 14 ,00000

cyklo dlažba 7 + 22+ 7+ 3 39 ,00000

sjezd 4+5 9 ,0 0000

917  71 O sazen i silničního nebo chodníkového obrubníku 

S dodáním  hmot pro lože tl. 80 -10 0  mm.

9 17  71-1 včetně dodávky betonovélho obrubníku

92 9 17 86 2 11 1R T 7 ...rozměru 1 00 0 /1 50 /25 0  m m . stojatého, s boční opěrou z  betonu prostého, do lože z  betonu  
prostého C  12/15

m 37 ,00000 333 ,00 12 3 21 ,00 822-1 R T S  1 6 / 1

sjezd : 3+5 8 ,0 0000

parkoviště : 4 + 1+ 20+ 4 29 ,0 00 00

9 17  71 O sazeni silničního nebo chodníkového obrubníku 

S dodáním  hmot pro lože tl. 80 -100  mm.

9 17  71-1 včetně dodávky betonovélho obrubníku

93 9 17862111R V 3 ...nájezdového 1 00 0 /1 50 /15 0  mm, stojatého, s boční opěrou z  betonu prostého, do lože z  betonu  
prostého C 12/15

m 42 ,0 00 00 342 .00 14 364 ,00 822-1 R TS  16/1

5+6+22+2 35 ,00000

oddělení ploch 7 7 ,00000

9 17  71 O sazeni silničního nebo chodníkového obrubníku  

S dodáním  hmot pro lože tl. 8 0 -10 0  mm.

9 17  71-1 včetně dodávky betonovélho obrubníku

94 9 1 7 8 6 2 1 11R V4 ...nájezdového náběhového 1 00 0 /150 /150 -250 . stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z  betonu prostého C  12 /1 5

m 4 ,0 0000 342 .00 1 368 ,00 822-1 R TS  16/1

2 ’ 2 4 ,0 0000

917  71 O sazen i silničního nebo chodníkového obrubníku  

S dodáním  hmot pro lože tl. 80 -100  mm.

917  71-1 včetně dodávky betonovélho obrubníku

95 9 17862111R U 4 ...obloukového 7 80 /15 0 /2 50 , stojatého, s boční opěrou z  betonu prostého, do lože z  betonu 
prostého C 12/15

m 8 ,00000 414 ,00 3  312 ,00 822-1 R TS  16/1

vnitřní oblouk 2 ‘ 2 4 ,0 0000

vnější oblouk : 2 *2 4 ,0 0000

9 19  72-6  Dilatační spáry řezané letištních ploch 

919  72-62  těsněni spár

96 919 72 6 21 3R 00 ...zálivkou za tepla s dvojnásobným  penetračnlm  nátěrem  a s pryžovou vložkou pod zálivku m 42,0 00 00 108 ,00 4 536 ,00 822-1 R TS  16/1

napojeni na vozovku 39+ 1 ,5*2 4 2 ,0 00 00

9 1 9  73-5  Řezán i stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

97 919 73 5 11 1R 00 ...živičných, hloubky do 50  mm m 4 2 ,0 00 00 50,70 2 129 ,40 822-1 R TS 16/1

pro zálivku : 42 42 ,0 00 00

98 919 73 5 11 4R 00 ...živičných, hloubky přes 150  do 2 00  mm m 49 ,0 00 00 122,00 5 978 ,00 822-1 R TS  16/1

s iln ic e . 39+2*1 4 1 ,0 00 00

cyklostezka 4 *2 8 ,00000

99 1 1163630R asfaltová zálivka m odifikovaná; zpracováni za  horka; bod měknuti nad 9 0 ‘ C; skupenství při 20°C  
tuhá hmota; hustota při 25°C  1 000  kg/m3; nerozpustný ve  vodě; hořlavý; bod hořeni nad 3 00  °C; 
černý

t 0 ,0 6930 41 850 ,00 2 900,21 S P C M R TS  16/1

0 ,0 1 5 *0 ,05 *1 ,1 *2 *4 2 0 ,06930

100 2 83 24 8 1 84R práh vodicí plast recyklovaný; š = 80  mm; l =  780  mm; h = 60  mm; spoj zám kový kus 16,00000 261 ,00 4 176 ,00 S P C M R TS  16/1

parkovací z a rá ž k y . 8*2 16 ,00000

101 4 04 4 5 0 3 3 .AR značka dopravní silniční svislá; příkazová C 1-C 14; tvar knih; 700  mm; štít z  pozink.plechu s 
dvoj.ohybem .retroref.folie ll.tř.; záruka 10 let

kus 2 ,0 0000 1 080 ,00 2 160 .00 S P C M R TS 16/1

C 9 a ,C 9 b : 1+1 2 ,00000

102 4 04 4 5 0 5 0 .AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700  
mm; štít z  pozink.plechu s dvoj.ohybem .retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus 3 ,00000 882 ,00 2 6 46 ,00 S PC M R TS 16/1

IP 1 1 b .lP 1 2 :2 + 1 3 ,00000

103 404 45 1 49 . AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E3; tvar obdélník; 500x150  mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem .retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus 1 ,00000 585 ,00 585 ,00 S PC M R TS 16/1

E7b 1 1 ,00000

104 40445151  .AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E6; tvar čtverec; 500  mm; štít z  pozink.plechu s 
dvoj.ohybem .retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 585 ,00 5 85 ,00 S PC M R T S  16/1

E13-01 1 1 ,00000

105 404 45 9 50 3R příslušenství k dopr.značenl sloupek Fe 60  pozinkovaný, délka 3000  mm kus 5 ,0 0000 648 ,00 3  2 40 ,00 S PC M R T S  16/1

5 5 ,00000

106 404 45 9 51 8R příslušenství k dopr.značenl kotevní patka pr.70 kompletní, čtyřkotevni včetně šroubů a krytek kus 5 ,0 0000 567 .00 2 8 35 ,00 S PC M R TS 16/1

5 5 .00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2 011,50
9 38  90  Dokončovací práce

107 938 90 1 10 1R 00 Očištěni d lažby z  lom .kam ./ bet. desek od porostu m2 135 ,00000 14,90 2 0 1 1 ,5 0 832-1 R T S  16/1

pod novou dlažbou vč.berm y : (3 .5+1 )*30 135 ,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 080,00
9 53  98  Chem ické kotvy do betonu, do cihelného zdivá

108 953981104R OO ...do betonu, hloubky 125 mm, M 16, am pule pro chem ickou kotvu kus 6 4 ,0 00 00 220,00 14 0 80 ,00 801-4 R T S  16/1

kotveni sloupků z á b ra d lí: 16*4 64 ,0 00 00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 620.00
966  00-61 Odstraněni značek pro staničenl nebo dopravních značek

s uložením  hmot na skládku na vzdálenost do 3  m nebo s naložením  na dopravní prostředek, se zásypem  jam  a jeho zhutněním

966  00-61 2  dopravních nebo orientačních

109 966 00 6 13 2R 00 ...s betonovými patkam i kus 5 ,00000 324 ,00 1 6 20 ,00 822-1 R TS  16/1

nábřeží.u m ostu,plyn sloupek . 3+1 + 1 5 ,00000

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot 14 079,54
998  2 2 -3  Přesun hmot pozem ních kom unikaci, kryt d lážděný

vodorovně do 2 00  m

110 998223011R 00 ...jakékoliv délky objektu t 563 ,18169 25,00 14 079 ,54 822-1 R TS  16/1

5 63 ,65348 -0 ,47179 563 .18 00 0

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 6 820,40
767  99  M ontáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

m 767995104ROO ...atypických konstrukci o hmotnosti přes 20  do 50  kg kg 4 01 ,20 00 0 17,00 6 820 ,40 800 -767 R TS 16/1

výroba z á b ra d lí; 401 ,2 401 ,20 00 0

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 078,00



1*3 .14 , 2+ 3 .7 *2+  19,25 3 2 ,9 30 00

65 5 92 45 1 124R dlažba botonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník, dlaždice bez fazety; šedá; 1 =  2 00  mm; š = 100  
mm; tl. 60 ,0  mm

m2 137 ,70000 160,00 22  0 32 ,00 S P C M R T S 1 6 / I

140 ,5-2 ,8 137 ,70000

66 5 9 2 4 5 1 120R dlažba botonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; žlutá; 1 =  200  mm; š = 100 mm; tl. 60 ,0  mm m2 16,00000 279 ,90 4 478 ,40 S P C M R TS 16/1

16 16 ,00000

67 5 92451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I =  2 0 0  mm; š 
= 100 mm; tl. 6 0 ,0  mm

m2 2,80000 487 ,80 1 365 ,84 S P C M R TS 1 6 / 1

0 ,4 ‘ 2 ,5+0 ,6"3 2 ,8 0000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikací 1 366,20
9 1 5  31-1 dodávka a pokládka

68 915311  OAO V O D O R  D O P R A V  ZN A Č  Z  FÓ LIE  TR VA LE -  D O D  A POKLÁDKA m2 2 ,2 0000 621 .00 1 3 66 ,20 O T S K P R T S  16/1

vyrovný pás ve  sjezdu : 0 ,4 '5 *1 ,1 2 .2 0000

Díl: 5 Komunikace 27 810,75
69 592 45 1 17 0R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I =  200  mm; š =  100 mm; tl. 8 0 ,0  mm m2 121 ,12500 190,00 23  0 13 ,75 S P C M R T S  16/1

121 ,125 121 .13000

70 593 81 1 34 R panel pro kom unikace železobetonový; IZD; I =  300 ,0  cm; š =  100,0  cm; h = 15,0  cm: užitné  
zatížen i 6 ,00  kN /m 2

kus 1 .00000 2  898 ,00 2 8 98 .00 S P C M R T S  16/1

1 1 ,00000

71 5 9381136R panel pro kom unikace železobetonový; IZD; I = 200 ,0  cm; š = 100 ,0  cm; h = 15,0  cm; beton C 
25/30; XF1

kus 1 ,00000 1 899 ,00 1 8 99 ,00 S P C M R T S  16/1

1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 34 077,00
871 3  M ontáž potrubí z  trub z  plastů těsněných gum ovým  kroužkem  

v otevřeném  výkopu ve  sklonu do 20  % ,

871 31 věotně dodávky trub hrdlových

72 8 7 1 35 3 12 1 R T2 I...D  2 00  mm, tloušťka stěny 4 ,9  mm, délky 5000  mm  

UV1 n a p o je n i. 5

877  35-4  Výřoz a montáž odbočné tvarovky z  trub z  plastů 

na potrubí z  kanalizačních trub z  plastu,

m 5.00000

5 .0 0000

243 ,00 1 2 15 ,00 827-1 R T S  16/1

73 877 39 5 12 1R 00  I ...D N 400  mm

napojeni UV1 na stoku 1 

8 9 5  94 Z /lzonl vpusti kanalizační 

včetně zřlzonl ložo zo štěrkopísku,

8 95  94-1 uliční z  betonových dílců

8 95  94-11 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV

kus 1 ,00000

1 ,00000

375 ,00 375 ,00 827-1 R TS  16/1

74 8 9 5 9 4 1 3 1 1RT2 I...pro typ U VB -50  

1

899  2 0  O sazen i mříži litinových 

včetně rámů a košů na bahno,

kus 1 ,00000

1,00000

6  210 ,00 6 210 ,00 827-1 R TS  16/1

75 8 99204111R 00  I ...0  hmotnost jednotlivě přes 150 kg 

| l

899  71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

kus 1 ,00000

1,00000

698 ,00 698 .00 827-1 R TS  16/1

76 8 99713111R 00

752  8 4 -3  do chráničky

...na sloupku ocelovém  nebo betonovém  

vyznač.trasy plynu posun stáv.sloupku 1

kus 1 ,00000

1,00000

199.00 199 ,00 827-1 R TS  16/1

77 7 52843  OAO PŘ E LO Ž K Y  K AB ELU O P T IC K Ý C H  D O  C H R Á N IČ K Y  

| kabely C E T IN  : 50  

877  34  D N  do 2 00  mm

m 50.00000

50 .00000

189,00 9  4 50 ,00 O T S K P R TS 16/1

78 8 7734  OAO C H R Á N IČ K Y  P Ů L E N É  Z  TR U B  P LA S T DN D O  200M M m 50,00000 162,00 8 100,00 O T S K P R TS  16/1

kabely C E T IN : 50 50 .00000

79 2 8650754R odbočka nalepovací; PVC -U ; 60 ,0  ’ ; d1 = 4 00  mm; d2 = 200  mm; I =  4 80  mm; hladká, hrdlovaná kus 1 ,00000 4 410 ,00 4 4 10 ,00 S PC M R TS 16/1

1 1,00000

80 5 5243090R mřiž vtoková; litina; rozm ěr 500 x5 0 0  mm; příslušenství rám; únosnost C  250  kN kus 1 ,00000 3 4 2 0 ,0 0 3 420 ,00 S P C M R TS 16/1

1 1.00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikací 124 254,86
911 13 O sazen i a montáž silničního zábradlí ocelového

s vykopáním  nebo vyvrtáním jam ek pro sloupky, s odstraněním  výkopku na vzdálenost do 10  m 

se  sloupky ocelovými

81 9 1 1 23 1 11 1 R00 Ise  dvěm a m adly

m ontáž zábradli 35 ,06

914  00-1 O sazen i a m ontáž svislých dopravních značek

m 35.06000

35 .06000

351 ,00 12 306 ,06 822-1 R TS  16/1

82 914OO1121R00 ...sloupek, do betonového základu a AL patky, kus 5 ,00000 715 ,00 3  575 ,00 822-1 R TS  16/1

5 5 ,00000

83 9 14 00 1 125R 00 ...značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, kus 7 ,00000 158,00 1 106,00 822-1 R TS  16/1

9 14  99  Dočasné dopr

5+2

avnl značeni

7 ,00000

84 9 14991001R 00 ...m ontáž , dopravní značky včetně stojanu kus 17,00000 108,00 1 836 ,00 822-1 R TS  16/1

5+5+7 17,00000

85 9 14 9 9 2 0 0 1 R00 ...vlastni nájem , dopravní značky včetně stojanu kus 1 020 ,00 00 0 10,80 11 0 16 ,00 822-1 R TS  16/1

914  99  Dem ontáž doč

17-60

asnóho dopravního značeni

1 020 ,00000

86 914 99 3 00 1R 00  ...značky včetně stojanu  

17
9 1 5  70  Zřízeni vodorovného značeni z nátěrových hmot 

ti. 2 ,5  až 3  mm

kus 17.00000

17.00000

126,00 2  142 ,00 822-1 R TS  16/1

87 915 70 1 11 1R 00  L  stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů, dělicích čar a vodicích proužků

I3
9 15  71 Vodorovné značeni krytů

m2 3.00000

3 .00000

864 ,00 2 592 ,00 822-1 R TS  16/1

88 91571 1 11 1R 00  I...s tříkané barvou, dělicích čar šířky 120  mm  

| v i a  : 39

9 15  79  Předznačenl pro vodorovné značeni 

stříkané barvou nebo prováděné z  nátěrových hmot

m 39.00000

39 .0 00 00

35.10 1 368 ,90 822-1 R TS  16/1

89 9 1 5 79 1 11 1 R00 ...pro dělicí čáry, vodici proužky m 39,00000 3,91 152 ,49 822-1 R TS  16/1

39 39,00000

90 9 15791112R 00 ...pro stopčáry, zebry.stlny, šipky, nápisy, přechody m2 3,00000 19,60 58,80 822-1 R TS  16/1

917  71 O sazeni silnič 

S dodáním  hmot pro l<

3

ilho  nebo chodníkového obrubníku  

>že tl. 8 0 -10 0  mm.

3 ,0 0000



2 7 5  31 Základové patky a bloky z  BP

Základové  patky a bloky ve  výkopu zapaženém  nebo nezapaženóm , popř. nad terónom z  betonu prostého

41 275 31 4 11 6R 00  iBeton základových patek prostý C  25 /3 0  XA2  

| patky zábradlí 0 .4 *0 .4 *1 *1 6  

2 7 5  35-4  Bedněni základových patek a bloků

m 3 2.56000

2 .56000

2 820 .00 7 219 ,20 821-1 R TS  16/1

42 2 7 5 3 5 4 1 11R 00 Bedněni stěn základových patek zřízeni m2 25.60000 610 ,00 15 6 16 ,00 821-1 R T S 1 6 / I

0 ,4 *4 *1 6 25 ,60000

43 2 7 5 3 5 4 2 1 1R00 Bedněni základových patek odstraněni m2 2 5,6 00 00 38.70 990 ,72 821-1 R T S  16/1

2 89  9 7 -0  Geotextllle s

25,6

eparačnl, filtrační, zpevňu jíc í

2 5 ,6 00 00

44 289 97 0 11 1R 00 ...polypropylén, 3 00  g /m 2 m2 371 ,00 00 0 36.00 13 3 56 ,00 800 -2 R T S  16/1

dřen . (0 ,4 *3 + 0 ,5 *2 )*30  

cyklostezka : 5 *(9+ 8 + 3 ,5 ) 

parkoviště : 9 *(20 + 2 5 )*0 ,5

66 ,0 00 00

102 .50000

202 .50 00 0

45 2 86 11 2 25 .AR trubka plastová drenážní PVC ; ohebná; perforovaná po celém  obvodu; D N  160 ,0  mm m 3 2,7 00 00 44,10 1 4 42 .07 S P C M R TS 1 6 / 1

3 0*1 ,09 32 ,70000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 221 369,80
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty  

v otevřeném  výkopu.

46 4 5 1 5 7 2 1 11R 00 ...z  kam eniva drobného těženého 0+4  mm m3 6,60000 767 ,00 5  0 62 ,20 827-1 R T S  16/1

451 31 Podklad pod d

chránička C E T IN  0 ,6 *5 0 *0 .1 5

k a n a lizac e : 1 *0 ,15*6

pod dřen 0 ,4 *30*0 ,1

ažbu z  betonu vodostavebniho

4 ,50000

0 ,90000

1,20000

47 451 31 1 81 1R 00 Podklad pod dlažbu z  betonu C  25 /3 0  XA 1,do 10 cm m2 165 ,40000 260 ,00 43  0 04 ,00 832-1 R T S  16/1

451 47  Podkladní vrst

vým ěra s v a h o v á n i: (6+1 )*3 + (0 ,6+ 4 )*25+ (0 ,6+ 3 )*4  

kapsy na n a p o je n i. 1 *1 *15  

va z plastbetonu

150 ,40000

15.00000

48 45147 6 11 1R 00  Podkladní vrstva z  C H S  Epoxy 531 , l.v rs tv a  1cm  

podm az pat.plechů zábrad. : 0 ,2 ’ 0 ,2 *1 6  

452  38  Podkladní a vyrovnávací konstrukce  

z cem entu portlandského nebo struskoportlandského,

452  38-2  vyrovnávací prstence

m2 0 ,64000

0 ,6 4000

1 490 ,00 9 53 ,60 821-1 R T S  16/1

49 45238 6 11 1R 00  |. . .z  betonu prostého C -/7 ,5 , výšky do 100  mm  

| l

4 6 5  51 Dlažba z  lom ového kam ene  

lom ařsky upraveného pro dlažbu

kus 1 ,00000

1 ,00000

334 .00 334 ,00 827-1 R T S  16/1

50 4 6 5 5 1 3327R 00 Dlažba z  kam ene na M C .s  vyspár.M C s, tl.do 30  cm m2 165 ,40000 1 040 ,00 172 0 16 ,00 832-1 R T S  16/1

vým ěra podklad 165.4 165 ,40000

Díl: 5 Komunikace 163 545,68
564  72-2  Podklad nebo kryt z  kam eniva hrubého s výplň. kam.

kam enivo hrubé drcené vel. 32 -  63  mm  s výplňovým  kam enivem  (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením  a zhutněním

51 5 6 4 7 7 2 1 11R 00 ...tloušťka po zhutněni 250  mm m2 29,0 00 00 240 ,00 6 9 60 ,00 822-1 R T S  1 6 / 1

564 8 Podklad ze  štér

1 ,5*6

sjezd 5*4

todrti s rozprostřením a zhutněním

9 ,0 0000

20 ,0 00 00

52 564 85 1 11 1R 00 ...tloušťka po zhutněni 150  mm m2 295 ,45 00 0 80,00 23  636 ,00 822-1 R T S  16/1

0 ,4 *(3 9 -6 ) 

sjezd : 5*4*2  

parkoviště 121 ,125*2

13,20000

40 ,0 00 00

242 ,25 00 0

53 564 87 1 11 1R 00 ...tloušťka po zhutněni 2 50  mm m2 140 ,50000 120.00 16 8 60 ,00 822-1 R T S  1 6 / 1

5 65  1 3-1 Podklad z  ka 

s rozprostřením a zhu

zám ková d lažba cyklo 140.5  

m ěnivá obaleného asfaltem  

Inénlm

140 ,50000

54 5 6 5 1 4 1 111R T 3  ...v pruhu šířky do 3  m, třídy 1, tloušťka po zhutněni 60  mm  

11 .5*6

5 73  11 Postřik živičný infiltračnl s posypem  kam enivem  

z  asfaltu silničního

m2 9 .00000

9 .0 0000

409 ,00 3 681 ,00 822-1 R T S  16/1

55 573 11 1 11 1R 00 ...v množství 0 .6  kg/m2 m2 42,2 00 00 12.70 535 ,94 822-1 R TS  16/1

5 7 3  2 Postřik živičný

silnice 13.2+9  

sjezd : 5*4

pojovacl bez posypu kam enivem

22,2 00 00

20 ,0 00 00

56 5 7 3 23 1 11 0R 00  ...z  em ulze, v m nožství od 0 ,3  do 0 ,5  kg/m2  

|9 + 45 .50

5 77  13  Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

m2 54.50000

54 .50000

13,00 7 08 ,50 822-1 R TS  16/1

57 577 13 1 11 1R T 3 ...v  pruhu šířky do 3  m, A C O  11+, tloušťky 40  m m , plochy do 2 00  m2 m2 45.5 00 00 230 ,00 10 4 65 ,00 822-1 R TS  16/1

s iln ic e . 9 + 0 ,5 *3 3  

s je z d : 5*4

25 ,5 00 00

20 .0 00 00

58 577 15 1 12 3R T 3 ...v  pruhu šířky do 3  m, AC L 16+ , tloušťky 60  m m , plochy do 200  m2 m2 43,8 50 00 339 ,00 14 8 65 ,15 822-1 R TS  1 6 / 1

584  12 O sazen i silnič 

ze  železového  betonu

s iln ic e ; 9 + 0 ,4 5 *3 3  

sjezd 5*4  

ilch  panelů

s provedením  podkladu z  kam eniva těženého do tl. 4 cm

23,8 50 00

20 ,0 00 00

59 5 8 4 1 2 1 111R 00  ...jakéhokoliv druhu a velikosti m2 5 ,0 0 00 0  140 ,00  7 00 ,00  

■sjezd za obrubu cyklo : 1 '(3 + 2 ) 5 .0 0 00 0 I 

596  2 1 -5  K ladeni zám kové dlažby do drtě

s provedením  lože z  kam eniva drceného, s vyplněním  spár, s dvojitým hutněním a se sm etením  přebytečného m ateriálu na krajnici. S  dodáním  hmot pro lože a výplň spár.

822-1 R TS  1 6 / 1

60 5 9 6 2 1 5 0 2 1 R00 ...tloušťka d lažby 6 0  mm, tloušťka lože 4 0  mm m2 140 ,50000 180 .00 25  2 90 ,00 822-1 R TS  16/1

cyk lo stezka : (5 + 36 .5 )*3  

výplň plocha (3 + 5)*0 ,5 *4

124 ,50000

16,00000

61 59621 5 04 0R 00 ...tloušťka d lažby 80  m m , tloušťka lože 40  mm m2 121 ,12500 190,00 23  0 13 ,75 822-1 R TS  16/1

5 9 6  2 1 -59  příplatek

parkoviště 21,2 5*5 ,7 121 ,13000

62 5 9 6 2 1 5O28R00 ...za  v lče  barev d lažby tloušťky 60  mm  

1140,5

596  29  Ř ezán i zám kové dlažby

m2 140 .50000

140 .50000

40 .50 5 690 ,25 822-1 R TS  16/1

63 5 96 29 1 11 1R 00 ...tloušťky 60  mm m 49,5 00 00 36,00 1 7 82 ,00 822-1 R T S  1 6 /1

41 ,5+ 3+ 5 49 ,5 00 00

64 596 29 1 11 3R 00 ...tloušťky 80  mm m 32,9 30 00 45 ,00 1 4 81 ,85 822-1 R T S  16/1



19 151101101R 00 ...přlložnó pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 128,00000 68,40

chránička C E T IN  . 1 ,1 *50*2 110 ,00000

kanalizace 1 ,5 '6 ‘ 2 18,00000

20 1 51101111R 00 ...příložné , hloubky do 2 m
l m2 |

1 2 8 ,0 0 0 0 0 1 12.101

1128 128 .00000 |

25 162301412R 00 ...kmenů stromů listnatých, průměru km ene přes 300  do 500  mm, na vzdálenost do 5 0 00  m kus 3,00000 611 ,00

3 3 ,00000

26 162301422R 00 ...pařezů, průměru km ene přes 300  do 500  mm, na vzdálenost do 5  0 00  m kus 3 ,00000 240 ,00

3 3 ,00000

28 175 10 1 10 1 R T2 ...b ez prohozeni sypaniny m 3 14,40000 241 ,00

chránička C E TIN  : 0 ,6 *0 ,4 *50 12,00000

kanalizace 1*0,4 ‘ 6 2 ,40000

pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstraněni paženi a rozepřeni rýh

pro podzem ní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3  m od kraje výkopu,

1 548 ,80

161 10-15  Svislé přemístěni výkopku nošením

bez naloženi, avšak s vyprázdněním  nádoby na hrom ady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3  m výšky, 

1 61101501R 00 ...z horniny 1 až  4 1 m3 1 41,736001 581,001 24  248 ,62 800-1

141,736 4 1 ,7 40 00 |

162 10 Vodorovné přemístěni výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se  složením  bez rozhrnuti, 

162 20 1 10 1R 00  .. .z h o m in y l až  4, na vzdálenost do 20  m 

po s taven iš ti: 63 ,4 27 + 6  

zbytková zem ina 4 1 ,7 36 -1 8-4 ,2

162 70 1 10 5R 00  ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000  m

scházejíc! zem ina dovoz : 19 ,9175  

přebytek ornice odvoz : 3 2 ,6 5 1 -(43 ,5+ 6 )‘ 0 ,2  

162  10-9  příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 0 00  m přes 10 0 00  m 

162 70 1 1 09R 00 I ...z horniny 1 až  4 

¡4 2 ,6 685*5

162  40  Vodorovné přemístěni větví, km enů, nebo pařezů  

s naložením , složením  a dopravou,

88 .96300

69 ,43000

19,54000

42 ,6 68 50

19,92000

22 ,7 50 00

213.342501

213 .34 00 0

21.60

193,00

15.10

1 9 21 ,60

8 235 ,02

3  221 ,47

1 833 ,00

174 10-11 Zásyp aypanlnou se zhutněním  

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

174101102R 0O ...v uzavřených prostorách s urovnáním  povrchu zásypu s ručním zhutněním m 3 131,08050 140,00

chránička C E T IN  0 .6 *0 .6 *50 18,00000

kanalizaco 1 *0 ,7 *6 4 ,20000

cyklostezka.parkovšté 12 ,23  (0 .3+ 2 .54 )*0 .5 *8 + (2 .5 4+ 3 .67 )*0 ,5 *10 ,5 43 ,9 60 00

34 ,45 ,5  (3 .67 + 2 .4 9 )‘ 0 ,5 ‘ 9 ,5 + (2 ,4 9 + 1 ,9 9 )‘ 0 .5 ’ 9 .7 + 1 ,9 9 '7 64 ,92000

1 75  10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z  vhodných hornin tř. 1 -  4 nebo m ateriálem  připraveným podél výkopu ve  vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutněni.

4 82 ,85

98 ,40

180 40-11 Založeni trávníku

Založeni trávníku na půdě předem připravené, s pokosením , naložením , odvozem  odpadu do 20  km a se složením

29 1 80402111R 00 Založeni trávníku parkového výsevem  v rovině m2 4 3,5 00 00 11,10

43 ,5 43 ,5 00 00

30 1804Q 2112R 00 Založeni trávníku parkového výsevem  svah do 1:2 m2 6 ,00000 16,40

6 6 ,00000

181 20  Úprava pláně v násypech

vyrovnáni výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 :

31 181201111ROO ...bez rozlišeni horniny, se  zhutněním  - ručně m2 43,50000 1 5,80|

pod o rn ic i: 43 ,5 4 3 .5 00 00 |

181 30  Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině

s případným nutným přemístěním  hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze  vzdálenosti do 30  m, v rovině nebo ve  svahu do 1 :

32 1 81301103R 00 ...v souvislé ploše do 500  m 2. tloušťka vrstvy přes 150 do 200  mm m2 4 3,5 00 00 38,70

u sjezdu : (3 + 4 )*1+ (1 + 5 )*0 ,5 *5 ,5 23 .5 00 00

u mostu : (6 + 2)*2 ,5 20 ,0 00 00

182 20  Svahováni násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přem ístěním  výkopku při svahováni v násypech, 

1822O 1101R 00 ...b ez rozlišeni horniny m2 156 ,40000 25,80

pod kam .dlažbu u sjezdu : (6+1 )*3 21 ,0 00 00

po nábřežní zeď  : (0 ,6+ 4 )’ 25 115 .00000

po křidlo mostu : (0 ,6+ 3 )*4 14,40000

pod ornici 3 *4 ’ 0 ,5 6 ,0 0000

4 035 ,12

182 30  Rozprostřeni a urovnáni ornice ve  svahu

s případným  nutným přemístěním  hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze  vzdálenosti do 30  m, ve  svahu sklonu přes 1

34 182301123R 00 ...v souvislé ploše do 500  m 2, tloušťka vrstvy přes 150  do 2 00  mm m2 6 ,0 0000 52,10 3 12 ,60 800-1

u sjezdu ■ 3 *4 *0 ,5 6 ,0 0000

199 Poplatky za skládku

35 199000001R 00 ...ornice m 3 2 2,7 51 00 48.80 1 110 ,25 800-1

42 ,6 68 5-19 ,91 7 5 22 ,7 50 00

36 199000002R 00 ...horniny 1- 4 m 3 19,91750 48,80 971 ,97 800-1

nákup scház zem iny 19 ,9175 19,92000

37 005 72 4 00 R sm ěs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1 ,48500 68,10 101 ,13 S P C M

(4 3 ,5 + 6 )‘ 0 .03 1,49000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 47 202,76

823-1

823-1

212  5  Výplň trativodů 

do rýh bez zhutněni s úpravou povrchu výplně

2 1 2 56 1 11 1 R00 I Výplň odvodňov. trativodů kam . hrubé drcen. 16 mm

|(0 ,4*0 ,5 -0 .1 5 )*3 0

212  79  Montáž trativodů z  flexibilních trubek

se  zřízením  štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem  v průměrném celkovém  množství do 0 ,1 5  m 3/m , 

2 12792112R 00

I m3 I 1 ,5 0 0 0 0 1 8 5 0 ,0 0 1 1 275 ,00 800-2

1 ,50000 |

...jakékoliv ON I m I 3 0 .0 0 0 0 0 1 162,001 4  860 ,00 827-1

30 3 0 ,0 0 0 0 0 1

2 1 5  90  Zhutněni podloží

z  rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z  hornin soudržných do 9 2%  PS  a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0 ,8  

215901101R T 5 ...z  rostlé horniny 1 až  4 pod násypy z  hornin soudržných do 92%  PS a nesoudržných sypkých m2 431 ,00 00 0 5,67
relativní ulehlosti l(d ) do 0 ,8  vibrační deskou

cyklo vjezd 3 ,5 *10 35 ,00000

vjezd most 33*12 3 96 ,00000

2 443 ,77

R T S  1 6 / 1

R T S  16/1

R TS  16/1

R TS  16/1  

R TS  16/1

R TS  16/1

R TS  16/1  

R TS  16/1

R TS  16/1

R TS  16/1

R TS  16/1  

R TS 16/1

R TS  16/1

R TS  16/1

R TS  16/1

R TS  16/1

R TS  16/1  

R TS 16/1  

R TS 16/1

R TS  16/1  

R TS 16/1  

R TS 16/1



Položkový soupis práci a dodávek

s

Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod 
2016-18 Radhoštěm

0 SO101 PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY
R i  PROPOJENICYKLOSTEZKÝ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: 1 Zemní práce 181 167,53

111 21-21 Odstraněni nevhodných dřevin

O dstraněni nevhodných dřevin o průměru km ene (krčku) do 10 cm s odklizením  vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50  m, se  s ložením  na hromady, nebo s naložením  na
dopravní prostředek

1 1 1 1 2 1 2 1 22R 00 Odstraněni dřevin výš.nad 1m , svah 1:2, bez pařezu m2 90,0 00 00 69,40 6 2 46 ,00 823-1 R TS  16/1

nálet 15*6 90 ,0 00 00

111 25-11 Drceni ořezaných větvi

D rceni ořezaných větvi strojně, s odvozem  dřevní drtě do 20  km a se složením

2 111 25 1 11 1R 00 Drceni ořezaných větvi průměru do 10  cm m 3 3,30000 2 780 .00 9 174 ,00 823-1 R TS  16/1

strom y.nálet 0 ,5 *3 +9 0 *0 .0 2 3 ,30000

112 10-1 Pokáceni stromu

P okáceni stromu s rozřezáním  a odstraněním  větvi a km ene do vzdálenosti 20  m, se  složením  na hrom ady nebo s naložením  na dopravní prostředek

3 112 10 1 11 3R 00 Káceni stromů listnatých průměru 40  cm, svah 1:5 kus 3 ,0 0000 173,00 519 ,00 823-1 R TS  16/1

3 3 ,00000

112  20-11 O dstraněni pařezu

O dstraněni pařezu s odklizením  získaného dřeva na vzdálenost do 20  m, se  s ložením  na hrom ady nebo s naložením  na dopravní prostředek, se zasypáním  jám y, doplněním
zem iny, zhutněním  a úpravou terénu

4 1122O1113RO0 Odstraněni pařezů o průměru do 40  cm, svah 1:5 kus 3 ,00000 1 580 ,00 4 740 ,00 823-1 R TS  16/1

3 3 ,00000

1 13  10-5  Rozebráni d lažeb z  lom ového kam ene

s přem ístěním  hmot na skládku na vzdálenost do 3  m nebo s naložením  na dopravní prostředek,

5 1 13105113R 00 ...kladených do cem ntové m alty se spáram i zalitými cem entovou maltou m2 15,00000 229 ,00 3  4 35 ,00 822-1 R TS  1 6 / 1

kapsy pro naváz.na stáv.dlažbu : 1 *1 *15 15,00000

113  10-7 Odstraněni podkladů nebo krytů

6 1131O 7525R 00 ...z  kam eniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50  m2, tloušťka vrstvy 2 50  mm m2 2 7,9 00 00 327 ,00 9 123 ,30 822-1 R T S  16/1

27,9 27 ,90000

7 113 10 7 62 5R 00 ...z  kam eniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 2 50  mm m2 106 ,00000 46,80 4 9 60 ,80 822-1 R TS  16/1

106 106 ,00000

8 1 13108315R 00 ...živičných, v ploše jednotlivé do 50  m 2, tloušťka vrstvy 150  mm m2 2 7,9 00 00 194 ,00 5 4 12 ,60 822-1 R TS  16/1

kanalizace UV1 : 1 ,5*6 9 ,00000

kabely C E T IN : 0 ,6*4 2 ,4 0000

cyklostezka (7 + 4 )*0 .5 *3 16 ,50000

9 1 13108415R 00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50  m 2, tloušťka vrstvy 150  mm m2 106 ,00000 63,40 6 720 ,40 822-1 R TS  16/1

parkoviště : (23+30 )"0.5 *4 106 ,00000

113  20  Vytrháni obrub

s vybouráním  lože, s přemístěním  hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením  na dopravní prostředek

10 113 20 1 11 1R 00 ...chodníkových ležatých m 20,0 00 00 64.00 1 280 ,00 822-1 R TS  16/1

cyk lo stezka : 7+4 11.00000

u lá v k y : 9 9 ,00000

121 10-11 Sejm uti ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním  na hrom ady v místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se  s ložením

11 1 21101100R 00 ...s přemístěním  na vzdálenost do 50  m m 3 32,65100 21,90 715 ,06 800-1 R TS  16/1

12,23,34 : 3 ,7 *5 *0 ,1+ 9 ,3 *8 *0 ,1+ (9 .3+ 8 ,5 )*0 .5 *9 .5 *0 .1 17,75000

4 5 ,5  ' (8 .5+9,1  )*0 ,5 *9 ,7*0 ,1  +9.1 *7*0,1 14,91000

122  12-22  O dkopávky a prokopávky pro silnice

s přem ístěním  výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením  na dopravní prostředek. 

122  12-224  v hornině 4

12 1 22 3 0 2 2 0 1 R00 ...do 100  m 3 m 3 6 3,4 27 00 263 ,00 16  681 ,30 800-1 R TS  16/1

12,23,34  : 0 ,6 8 *8+ (0 ,6 8 + 1 ,3 5 )*0 ,5 *1 0 ,5 + (1 ,35 + 1 ,6 7 )*0 ,5 *9 ,5 30 ,44000

4 5 ,5  : (1 ,67 + 2 ,1 )*0 ,5 *9 ,7 + 2 ,1 *7 32 ,98000

122 12-22  O dkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním  výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15  m nebo s naložením  na dopravní prostředek. 

122 12-224  v hornině 4

122 12-2241 příplatek

13 1 22302209R 00 ...za  lepivost horniny m 3 63,4 27 00 26.40 1 674 ,47 800-1 R TS  16/1

63.427 63 ,43000

122 20  Vykopávky v zem nicích na suchu

s přehozením  výkopku na vzdálenost do 3  m nebo s naložením  na dopravní prostředek,

122 20-4  v hornině 4

14 1 2 2 30 1 40 1 R00 ...do 100 m 3 m 3 19,91750 101,00 2 0 11 ,67 800-1 R TS  16/1

nakopáni scházejíc í zem iny : 4 3 ,9 62 5+ 6 4 ,9 1 8 -8 8 ,9 6 3 19,92000

122 20  Vykopávky v zem nicích na suchu

s přehozením  výkopku na vzdálenost do 3  m nebo s naložením  na dopravní prostředek,

122 20-4  v hornině 4

122 20-41 příplatek k cenám

15 1 22301409R 00 I...za  lepivost horniny I I 1 9 ,9 1 7 5 0 1 2 0 ,0 0 1

[19 .9175 19 ,92000 |

132 10 H loubeni rýh šířky do 60  cm

zapažených i nezapažených s urovnáním  dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením  výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením  výkopku na dopravní prostředek.

16 1 32 30 1 110R 00 ...do 5 0  m3, v hornině 4, hloubeni strojně m 3 6 ,0 0000 915 ,00

dřen silnice : 0 ,4 *0 ,5 *30 6 ,00000

17 132 30 1 11 9R 00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4, m 3 6 .0 0000 176.00

6 6 ,00000

139  6 Ruční výkop jam , rýh a šachet

s přehozením  na vzdálenost do 5  m nebo s naložením  na ruční dopravní prostředek

18 139 60 1 10 3R 00 ...v hornině 4 m 3 41,7 36 00 473 ,00

ochrana kabelů C E T IN  : 0 ,6 *1 ,1 *50 3 3 ,0 00 00

kanalizace UV1 1*1 ,2 *6 7 ,20000

patky zá b ra d lí. 0 ,4 *0 ,4 *0 ,6 *16 1.53600

5  4 90 ,00  

1 0 56 ,00

19  7 41 ,13

151 10 Zřízeni paženi a rozepřeni stěn rýh

800-1

800-1

R T S  16/1  

R T S  16/1



S tavba : 2016-18 P ro p o je n í c yk lo s te z k y  na T y rš o v ě  n á b ře ž í s lá v k o u  p řes  B ečvu , R o žn o v  p od  R a d h o š tě m

O b je k t: SO 101 P R O P O JE N Í C Y K LO S TE ZK Y J K S O : 822.6.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje SO 101

PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY

Třídn ík  stavební 822 K om unikace  pozem ní a letiště

822.6 cyk los tezky

822.6.3 kryt (m ateriá l konstrukce krytu) d lážděný

822.6.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitu lace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1 P RO P O JEN Í C Y K LO S TE ZK Y 961 060,15
Celkem  ob jek t SO  101 961 060,15

R ekapitu lace soupisu________________]_______________ p r o p o j e n í  c y k l o s t e z k y

S tavební díl Cena (Kč)

1 Zem ní práce 181 167,53

2 Základy a zvláštn í zakládání 47 202,76

3 Svis lé a kom ple tn í konstrukce 26 078,00

4 Vodorovné konstrukce 221 369,80

5 Kom unikace 191 356,43

8 Trubní vedení 34 437,00

91 Doplňující práce na kom unikaci 125 621,06

93 D okončovací práce inženýrských staveb 2 011,50

95 D okončovací konstrukce  na pozem ních stavbách 14 080,00

96 Bourání konstrukcí 1 620,00

99 S taven ištn í přesun hm ot 14 079,54

767 K onstrukce zám ečn ické 61 677,18

783 Nátěry 2 237,04

999 P oplatky za skládky 10 445,92

D96 P řesuny suti a vybouraných  hm ot 27 676,39
C elkem  soup is  1 961 060,15



S o u p is  ve d le jš ích  a o s ta tn íc h  n á k ladů

s

Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod 
2016-18 Radhoštěm

0 00 Vedlejší a ostatní náklady
R

zo>o

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ [celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: VN Vedlejší náklady 15 000,00

1 00511 R G eodetické práce Soubor 1 ,00000 6 000,00 6  000 ,00 R T S  16/1

2 005 11 1 02 0R Vytyčeni stavby Soubor 1 ,00000 4 000 ,00 4 0 00 ,00 R T S  16/1

G eodetické zam ěřeni rohů stavby, stabilizace bodů a sestaveni laviček

Vyhotoveni protokolu o  vytyčeni stavby se  seznam em  souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S -JT S K ) a výškopisnými (B pv) hodnotami

3 005 11 1 03 0R Zam ěřeni skutečného stavu Soubor 1 ,00000 5  0 00 .00  5 0 00 ,00 R T S  16/1

Díl: ON Ostatní náklady 21 000,00
4 2 73 766T 10 Zajištěni fotodokum entace průběhu stavby soubor 1 ,00000 2 000,00 2 0 00 ,00 Vlastni

5 005 21 1 03 0R Dočasná dopravní opatřeni Soubor 1 ,00000 6 000.00 6  0 00 ,00 R T S  16/1

Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značeni, jeho projednáni s dotčeným i orgány a organizacem i, dodání dopravních značek a světelné  
signalizace, jejich rozm ístěni a přemisťováni a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraněni po ukončeni stavebních prací

6 005 21 1 08 0R Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi Soubor 1 ,00000 3  0 00 .00  3 0 0 0 ,0 0 R T S  16/1

Náklady na ochranu staveniště před vstupem  nepovolaných osob. včetně příslušného značeni, náklady na osvětleni staveniště, náklady na vypracováni 
potřebné dokum entace pro provoz staveniště z  hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová sm ěrnice) a z  hlediska provozu staveniště (provozně  
dopravní řád)

7 0 0523  R Zkoušky a revize Soubor 10 ,00000 5 00 .00  5  0 00 ,00 R T S  16/1

N áklady zhotovitele, souvisejíc! s prováděním  zkoušek a revizi předepsaných technickými normami nebo objednatelem  a které jsou pro provedeni díla 
nezbytné Lehké rázové zkoušky únosnosti zem ni pláně

8 005 24 1 01 0R Dokum entace skutečného provedeni Soubor 1 .00000 5  0 00 .00  5  0 00 ,00 R T S  16/1

Náklady na vyhotoveni dokum entace skutečného provedeni stavby a její předáni objednateli v požadované formě a požadovaném  počtu



Příloha č. 5. k výzvě na veřejnou zakázku

Krycí list nabídky

„Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“

Základní identifikační údaje uchazeče

Název Cobbler s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání Zašová č.p. 633,756 51 Zašová

IČ: 46578463

DIČ: CZ46578463

Kontaktní osoba Ing. Pavel Plešek, jednatel

Tel.:/fax: 571 751 773/571 634 270

E-mail cobbler@cobbler.cz

Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Titul, jméno příjmení: Ing. Dalibor Švec

Funkce: Jednatel

Tel./E-maíl: 571 751 770/ svec@cobbler.cz

Hodnotící kritéria

Nabídková cena
Cena bez DPH v Kč

997 060,- Kč
DPH v Kč

209 383,- Kč
Cena včetně DPH v Kč

1 206 443,- Kč

Další údaje

Čestné prohlášení uchazeče:

Čestně prohlašují, že jako uchazeč o veřejnou zakázku „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu,
Rožnov pod Radhoštěm“nejsem subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje
kvalifikací.

Souhlas se zveřejněním identifikačních údajů:

Souhlasím se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů, nabídkové ceny, obsahu smlouvy
včetně všech jejích dodatků.

V Zašové, dne 24.8.2016

Ing. Pavel Plešek, jednatel Ing. Dalibor Švec, jednatel


