Soupis víceprací a méněprací na akci „Regenerace panelového sídliště U nádraží II. Etapa“ – chodníky
V průběhu realizace stavby byly zaznamenány a odsouhlaseny změny oproti projektové dokumentaci. Všechny byly projednány v rámci kontrolních dnů. 
Jedná se o tyto změny:
· U rekonstruovaných chodníků byly pařezy po kácených stromech, bylo nutné je odstranit, jednalo se o 18 ks v průměru cca 30-40cm
· Na stávajících chodnících byly malé podkladové konstrukce 0-10cm, projekt předpokládal 25cm, tím došlo ke změně technologie, bylo menší bourání podkladů a na místo odstranění pak přibyly odkopávky
· Propojovací chodníky byly zúženy vzhledem k vedení VO je odečteno
· V části ulice Majerové u M3 a v zatáčce byly u obrubníků větší množství bouraných betonů nad rámec položek projektu
· Bylo nutno přemístit lavičku – nebylo v PD
· U č.11 bylo nutné opravit část živičné komunikace z důvodu dobrého napojení starého a nového stavu
· U MŠ byly odečteny některé práce – zůstalo stávající nové parkoviště
· U podezdívky plotu bylo nutné dotáhnout dlažbu až k plotu na místo pásku zeleně
· V křížení obslužné komunikace a chodníku nebyl realizován průběžný chodník, pásky byl odečten
· Nad rámec PD byl upraven prostor pod klepačem u čísla 11, zatravňovací tvárnice
· U křížení chodníku s obslužnými komunikacemi bylo dohodnuto použít zaoblené oblouky – specifické obruby, zpevnění konstrukce
·  Byla odečtena nerealizovaná vpust
· U trafostanice byl zpevněn chodník ŠCM a nahrazena dlažba tl.8cm
· Byla opravena dotčená RŠ a UV
· U MŠ je terén výš než chodník, vzhledem k přítomnosti zeleně není možné terén snížit, budou osazeny betonové desky a terén zvýšen
· U chodníků ve styku s trávníky bylo nutno vzhledem k nerovnostem rozšířit TÚ, bylo provedeno po konzultaci se správcem
· Byly odečteny nerealizované DZ
Zhotovitel předal fotodokumentaci
Veškeré změny plus a mínus vyjádřené finančně:
· Objekt ch7      55273,-Kč 
· Objekt CH8     40062,-Kč
· Objekt Ch9      -8292,-Kč
· Objekt CH11   -3660,-Kč  
· Objekt CH12   20295,-Kč
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