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Smluvní strany: 

 

Obchodní společnost: ATRIUM THERM Servis s.r.o., 

IČ:   02587572, 

Sídlo:   Sokolovská 417, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, 

Zastoupená: Mgr. Viktorií Pokornou, advokátem, na základě plné moci, jejíž 

kopie tvoří přílohu č. 1 této dohody, 

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81814, 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně jedné, 

 

a 

 

Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace, 

IČ:   00128601, 

Sídlo:   Spálená 78/12, 110 00 Praha 1, Nové Město, 

Zastoupená:  MUDr. Davidem Doležilem, Ph.D., MBA, ředitelem 

 

(dále jako „objednatel“) na straně druhé, 

 

společně dále rovněž jako „smluvní strany“ 

 

se dohodly v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato 

 

 

 

 

DOHODA O NAROVNÁNÍ 

 

1. Skutkový stav 

 

1.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla na základě výsledku poptávkového řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu a v souladu se závaznými zadávacími podmínkami vyhlášenými 

objednatelem uzavřena dne 9.7.2015 smlouva o dílo na provedení stavebních prací a 

souvisejících dodávek pro akci:  Rekonstrukce plynové kotelny v budově Městské 

polikliniky Praha, Spálená 12, Praha (dále jako “smlouva o dílo” a “dílo”).  

1.2. Na základě smlouvy o dílo provedl zhotovitel pro objednatele dílo, a to v souladu 

se specifikací obsaženou v zadávací dokumentaci, která tvořila nedílnou přílohu smlouvy 

o dílo. Nad rámec sjednaného rozsahu díla provedl zhotovitel pro objednatele i další 

práce, které vyúčtoval objednateli daňovým dokladem zhotovitele – fakturou č. 20160014 

vystavenou dne 7.3.2016 na celkovou částku 67.645,- Kč bez DPH (dále jako “faktura 

na vícepráce”). Podobná specifikace zhotovitelem takto provedených prací je obsažena 

v příloze faktury na vícepráce. Tato faktura nebyla do dnešního dne objednatelem 

zhotoviteli uhrazena, přičemž objednatel ve svém dopise ze dne 14.3.2016 vyjádřil vůli k 

úhradě části takto provedených prací zhotovitelem, konkrétně nákladů na pořízení 

protipožárních dveří ve výši 26.275,- Kč bez DPH.  
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1.3. V souladu s čl. 5.2. smlouvy o dílo zhotovitel dne 7.3.2016 vyúčtoval na základě 

daňového dokladu - faktury č. 20160013 objednateli zbylou část ceny díla ve výši 

1.283.860 Kč. Objednatel ve svém dopise ze dne 24.3.2016 označeném jako „Oznámení 

o uplatnění nároku na smluvní pokutu a o započtení smluvní pokuty oproti Vaší faktuře 

č. 20160013“, vyúčtoval zhotoviteli podle článku 12.1 smlouvy o dílo smluvní pokutu 

v celkové částce 178.000,- Kč za prodlení s předáním díla od 4.9.2015 do 1.3.2016, tedy 

za celkem 178 dní prodlení s předáním díla.  Podle čl. 12.6. smlouvy o dílo objednatel 

dále jednostranně započetl smluvní pokutu v této výši na příslušnou zbylou část ceny díla, 

tj. o tuto částku ponížil zhotovitelem fakturovanou zbylou část ceny díla. Rozdílovou 

částku ve výši 1.105.860 Kč objednatel dne 29.3.2016 zaplatil zhotoviteli. 

1.4. Smluvní strany činí skutkový stav podle článku 1 této dohody nesporným.  

 

2. Spor 

 

2.1. Mezi smluvními stranami je sporná povaha prací provedených zhotovitelem nad rámec 

sjednaného rozsahu díla pro objednatele a vyfakturovaných zhotovitelem objednateli 

fakturou na vícepráce specifikovanou v čl. 1., odst. 1.2. této dohody. Mimoto je mezi 

smluvními stranami sporné konkrétní pověření k provedení těchto prací ze strany 

zhotovitele, a tedy správnost jejich fakturace. Zhotovitel takto provedené práce 

pro objednatele považuje za vícepráce vyžádané objednatelem, resp. jeho pověřeným 

pracovníkem, na jejichž úhradu má v souladu s článkem 4.6. smlouvy o dílo právní nárok. 

Objednatel toto rozporuje, s tím, že je ochoten uhradit cenu protipožárních dveří, jejichž 

pořízení bylo účelné. 

2.2. Mezi smluvními stranami je dále sporný obsah pojmu “prodlení s dokončením díla” 

ve smyslu smlouvy o dílo a s tím související rozhodná doba pro určení celkové výše 

smluvní pokuty uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli podle článku 12.1 smlouvy 

o dílo. Zhotovitel s ohledem na jím tvrzenou (i) absenci vad a nedodělků díla bránících 

užívání díla, (ii) připravenost zhotovitele k předání díla objednateli a (iii) užívání díla 

objednatelem, to vše již od 9.12.2015, rozporuje nárok objednatele na smluvní pokutu 

podle článku 12.1 smlouvy o dílo v období od 9.12.2015 do 1.3.2016, celkově tedy za 82 

dní ve výši 82.000,- Kč. Objednatel trvá na jím vyúčtované výši smluvní pokuty s 

poukazem na údajnou nedokončenost díla a jeho zkušební provoz. Dle objednatele nebylo 

dílo dokončeno a předána jako celek, neboť chybělo dokončení části díla spočívající 

v úpravně vody, v důsledku čehož bylo dílo provozováno ve zkušebním provozu od 9. 

12. 2015 do 1.3.2016. 

 

2.3. Smluvní strany konstatují, že jejich nároky uvedené pod body 2.1. a 2.2. této dohody jsou 

pochybné a musely by být řešeny soudní cestou, vedeny snahou upravit práva mezi nimi 

sporná nebo pochybná mimosoudně, dohodly se na jejich narovnání, tak jak je pospáno 

v čl. 3 této dohody. 

3. Narovnání 

 

3.1. Smluvní strany se v rámci snahy o dosažení smírného řešení a v úmyslu narovnat touto 

dohodou veškerá práva a závazky, které mezi nimi k datu podpisu této dohody z titulu 

smlouvy o dílo a provedených prací nad rámec sjednaného rozsahu díla existují či mohou 

existovat, dohodly na kompromisním řešení takto:  
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a) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli do 14 dnů od uzavření této dohody 

částku v celkové výši 98.000,- Kč (slovy: devadesát osm tisíc korun českých), 

na účet zhotovitele č. 2200549531/2010. Částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele. Tato částka je konečná, nebudou 

k ní připočteny žádné další daně, poplatky, náklady atd. 

b) Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že zaplacením částky ve výši 98.000,- 

Kč zhotoviteli dle písm. a) výše dojde k úplnému narovnání všech vzájemných 

práv a povinností plynoucích ze smlouvy o dílo a zhotovitelem provedených prací 

nad rámec sjednaného díla ve smyslu této dohody, a uhrazením shora uvedené 

částky zhotoviteli nejsou smluvní strany povinny si z jakéhokoli titulu ničeho 

dalšího plnit, nemají vůči sobě žádných dalších závazků a pohledávek a nebudou 

do budoucna v souvislosti se vzájemnými vztahy popsanými shora a ani 

v souvislosti s jakýmkoli jiným vzájemným vztahem, pokud ke dni podpisu této 

dohody existuje, vůči sobě ničeho požadovat, vznášet vůči sobě žádné další 

nároky, a to včetně uplatňování těchto nároků v soudním, rozhodčím či jiném 

podobném řízení. Ujednání předchozí věty (písm. b) této dohody) se nevztahuje 

na následně vzniklé nároky objednatele z titulu vad díla, náhrady škody s tím 

související, tj. nároky vzniklé sjednané záruky za dílo (v důsledku odpovědnosti 

za vady díla) během sjednané záruční doby; povinnosti zhotovitele z titulu 

odpovědnosti za vady díla zůstávají touto dohodou nedotčena.  

c) Smluvní strany zároveň podpisem této dohody prohlašují, že touto dohodou jsou 

upravena všechna vzájemná práva a povinnosti a neexistují žádné vedlejší 

úmluvy. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tato dohoda a veškeré právní vztahy s ní související se řídí výhradně právem České 

republiky.  

4.2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že souhlasí s uveřejněním této dohody v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., z. o registru smluv. 

4.3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. 

4.4. Tuto dohodu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými, číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

4.5. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany si ujednávají rozvazovací podmínku pro případ nezaplacení 

úhrady uvedené v čl. 3. odst. 3.1. písm. a) této dohody objednatelem zhotoviteli tak, 

že patnáctým (15.) dnem od uzavření této dohody zaniká tato dohoda. Rozvazovací 

podmínka může být písemnou dohodou smluvních stran odložena, vyloučena či jinak 

měněna. 

4.6. Tato dohoda představuje úplné ujednání smluvních stran o předmětu této dohody a všech 

jejích náležitostech, přičemž neexistují žádné ústní vedlejší úmluvy. 

4.7. V případě neplatnosti či nevykonatelnosti některého ustanovení této dohody nebo její 

části, toto nemá žádný účinek na platnost, účinnost nebo vykonatelnost ostatních 

ustanovení této dohody, její části či celé dohody. Smluvní strany se v takovém případě 

zavazují nahradit neplatné či nevykonatelné ustanovení ustanovením platným 

či vykonatelným při zachování stejného či nejbližšího možného smluvního úmyslu. 

To samé platí i pro případ smluvní mezery. 
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4.8. Podle dohody smluvních stran se písemnosti mezi nimi doručované v souvislosti s touto 

dohodou považují za doručené tehdy, pokud byly zaslány na adresu smluvní strany 

uvedenou v záhlaví této dohody i tehdy, pokud adresát odmítne písemnost převzít (pak je 

dnem doručení den odmítnutí převzetí zásilky) nebo si zásilku nevyzvedne v úložní době 

(pak je dnem doručení poslední den úložní doby). Pokud bude písemnost vrácena 

odesílateli poštou jako nedoručitelná, platí jako den doručení den podání zásilky 

k poštovní přepravě.  

4.9. Nedílnou součástí této dohody je následující příloha: 

Příloha č. 1 - Plná moc ze dne 1.6.2016. 

4.10. Smluvní strany této dohody prohlašují, že se seznámily s jejím obsahem, že vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, a že tato dohoda nebyla podepsána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V Praze dne ______________ .................................................................. 

   ATRIUM THERM Servis s.r.o., 

   Mgr. Viktorie Pokorná, advokát 

   na základě plné moci 

 

 

 

    

V Praze dne ______________ .................................................................. 

   Městská poliklinika Praha,  

   příspěvková organizace, 

   MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, ředitel 

 


