
DODATEK  č.  06587-2017-4502-D-0050/02-UV-012-SU0387-02 

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanace, 

revitalizace a rekonstrukce porostu (dále jen „Realizační smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČ:                            00006947 

DIČ:                         CZ00006947 

            jednající:   Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.         REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. 

            se sídlem na adrese: Čepirohy 136, 434 01 Most  

            IČ:                            44569769 

            DIČ:                         CZ44569769 

            zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221 

            zastoupen:                Ing. Luděk Šatra, statutární ředitel 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

tento Dodatek č. 2 k realizační smlouvě č. 06587-2016-4502-S-0050/02-UV-012-SU0387 ze 

dne 4.1.2016 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. 

 

Smluvní strany se dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu vypracovaného 

dodavatelem nazvaného „žádost o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku“ ze dne 

29.8.2017 včetně rozpočtu ze dne 25.8.2017. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. II. bod 2.1 

odstavec 2 Realizační smlouvy, který nově zní takto: 

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 3 878 417,86 Kč (slovy: tři-miliony-

osm-set-sedmdesát-osm-tisíc-čtyři-sta-sedmnáct korun českých a osmdesát-šest haléřů).“ 



III. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po dvou. 

3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku i Realizační smlouvy, 

a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek 

správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 

dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné 

osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 20.10.2017 

 

 

V Čepirozích dne 17.10.2017 

Česká republika - Ministerstvo financí REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Luděk Šatra  

statutární ředitel 

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS. 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 

 


