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DODATEK č.1 - S M L O U V Y    O    D Í L O 
č. objednatele  SD/00330/2017/1                        č. zhotovitele  718 

 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         vladimir.kofron@mutabor.cz 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 xxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)      fax  381 486 329 
 tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň) 
 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      ACG-Real s.r.o. 
 

se sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 6 
Pobočka Tábor: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

  
       zástupce ve věcech smluvních  Lubomír Smažík 
      zástupce ve věcech technických Ladislav Staněk 
       
        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ladislav Staněk 
     -  obor autorizace:        Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:        0009706 
   
 IČ   27094359 DIČ     CZ27094359  
 obchodní rejstřík V Praze C 95793 
 bankovní spojení ČSOB 
 číslo účtu 258990961/0300 
 
       tel. 602 452 294 fax ……………, e-mail:  info@acg-real.cz      

 (dále jen "zhotovitel") 
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
3.1 2.1 Při postavení lešení pro úpravu fasády v ulici Filipovská bylo    zjištěno, že 

stávající omítka je místy odfouklá v horní části fasády a nelze ji takto opravit 
předepsaným nátěrem. Na předmětnou fasádu byl následně projektantem zpracován 
projekt v kterých místech bude fasáda opravena a jakou technologií. Tato PD   je přílohou 
tohoto dodatku.  Bez postavení lešení v celé ploše fasády nebylo možné zjistit současný 
stav omítky. Jednotlivé části narušených štuků jsou odfouklé v horních spárách omítky ve 
směru k římse školy – viz fotodokumentace. 

Předmětem tohoto dodatku uzavřeného v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek  je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu upřesnění a 
změny rozsahu opravované části fasády na objektu školy v ulici Filipovská. 

 
 
III.    DOBA PLNĚNÍ          

 
Termín dokončení díla se prodlužuje do 17.11.2017 bez dopadu na celkovou cenu díla dle 
SOD. 

 
  

V.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
5.1   V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění. 
 
 
 
V  Táboře  dne 24.10.2017                                        V  Táboře   dne  19.10.2017 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Jiří Fišer                                                                    Lubomír Smažík  
starosta             jednatel 
 
 


