


Dodatek č. 2 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
 č. smlouvy zhotovitele: 2016 / 002
č. smlouvy objednatele: 133/2016


Název díla:
RH Přísečnice - úprava technologie rozvodů vody

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	ABC Chomutov spol. s r.o.
	Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov
IČ:	44566760
DIČ:	CZ44566760
zastoupený:	Ing. Stanislavem Lesákem, jednatelem 
	Janem Vaňkem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
	Jan Vaněk, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Miloslav Čáp Ph.D., stavbyvedoucí
manager stavby:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
		tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	541844441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, ddíl C, vložka č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění a nutnosti zajištění podkladů pro uzavření finančního dodatku.

Změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 15.6.2016 a 1.8.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se: 	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
- Ukončení díla: 				původně 		30.09.2016 									nově 			21.10.2016


Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 30.09.2016			V Chomutově dne 30.09.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele











Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Stanislav Lesák
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			ABC Chomutov spol. s r.o.
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