
Číslo smlouvy objednatele č .l: 1430-2016-521101  
Číslo smlouvy objednatele č.2 : 03PT - 002865  
Číslo smlouvy zhotovitele: 122/2016  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Buk

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. BUK

Objednatel č.1: Česká republika -  Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat: vedoucí Pobočky Přerov

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel č.2")

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

, ředitelem Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390
CZ65993390

Zhotovitel: Společnost GEOKAM Přerov s.r.o. -
Hanousek s.r.o. -  Geodetická kancelář JBS, 
s.r.o.

První společník : GEOKAM Přerov s.r.o. (správce společnosti)
Kratochvílova 624/43, Přerov I- Město , 75002 
Přerov
IČO: 25844415, DIČ:CZ25844415



Druhý společník: Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 
IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404

Třetí společník: Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
Juranova 24, 682 01 Vyškov 
IČO: 25540378, DIČ: CZ25540378

Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO: 25844415
DIČ: CZ25844415
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle 
C, pod č.j. 21424.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")

ČI. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí:

• 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPŮ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původního počtu 128 MJ na 124 MJ

• 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního počtu 21 MJ na 1 
MJ

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo tím, že komisí nebylo provedeno vyšetření hranic pozemků 
neřešených a byla vyloučena část místní komunikace s nevhodnými parametry mimo obvod 
pozemkové úpravy.

Fakturační celek/dílčí část MJ Počet
MJ

Cena za MJ 
bez DPH

Snížení ceny 
v Kč bez 

DPH

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 124 2 000 8 000

3.1.3 Zjišťování hranic pozemků 
neřešených 100 bm 1 2 500 50 000

Celková hodnota méněprací činí 58 000 Kč bez DPH.
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2. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí:

• 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původních 297 MJ na 301 MJ
• 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z 

původních 297 MJ na 301 MJ

Potřeba zvýšení počtu měrných jednotek vznikla zahrnutím výměry neřešených pozemků ve třech 
lokalitách mezi pozemky řešené.

Fakturační celek/dílčí část MJ Počet
MJ

Cena za MJ 
bez DPH

Navýšení 
ceny v Kč 
bez DPH

3.2.1. Vypracování plánu společných 
zařízení ha 301 650 2 600

3.2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle §11 odst. 1 zákona

ha 301 950 3 800

Celková hodnota dodatečných služeb činí 6 400 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek 
č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

3. Dále je předmětem dodatku změna bankovního spojení a čísla účtu objednatele č. 2.

ČI. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 769 050 Kč

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH 528 850 Kč

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 105 350 Kč

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 90 000 Kč

Celková cena díla bez DPH 1 493 250 Kč

DPH 21% 313 583 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 806 833 Kč

ČI. III.
Závěrečná ustanovení

Vostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1430-2016-521101, č. objednatele č. 2: 
03PT -  002865 a č. zhotovitele 122/2016 uzavřená dne 9. 12. 2016 nemění.
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení dílčích 
částí a vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu 
originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy.

V Olomouci dne
1 6  - 10-  2017

V Přerově dne

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne 2 3 - 10 -  2017

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
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oložkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Buk

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole

Doplnění stávajícího bodového pole
j i  .O . Z U 1  i

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

31.7.2017
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 28.2.2018

Vyhotovení podkladů pro připadnou změnu katastrální 
hranice

3.1.4. Rozbor současného stavu 31.3.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.4.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 30. 4. 2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

31.3.2019

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 31.1.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.3 Mapové dílo
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1 .rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč



i Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčeni pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 806 833 Kč

V d n e ........1. 6 . “10“.2.P.1? V Přerově dne 11.10.2017

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

V Brně dne ! í \

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno


