
ID Jméno úkolu Trvání Začátek Ukončení

1 zahájení stavebních prací 0 dny 21.9. 17 21.9. 17

2 dokončení stavebních prací 0 dny 1.11. 17 1.11. 17

3

4 Dokon čení zateplení objekt ů B a D MÚ Krom ěříž 41 dny 21.9. 17 31.10. 17
5 1.etapa Bud."B" štít ul. Náb ělkova 16 dny 21.9. 17 6.10. 17
6  Fasáda 10 dny 21.9. 17 30.9. 17

7  Lešení 16 dny 21.9. 17 6.10. 17

8 2. etapa Bud. "B" ul. Náb ělkova po výtah 31 dny 21.9. 17 21.10. 17
9 Fasáda 14 dny 21.9. 17 4.10. 17

10 Lešení 19 dny 21.9. 17 9.10. 17

11 Podhled garáží 16 dny 29.9. 17 14.10. 17

12 Sokl keramický 6 dny 9.10. 17 14.10. 17

13 Chodník ze zámkové dlažby 10 dny 12.10. 17 21.10. 17

14 3.etapa Bud. "B"od výtahu,  t ř.1.máje 41 dny 21.9. 17 31.10. 17
15 Fasáda 22 dny 21.9. 17 12.10. 17

16 Lešení 27 dny 21.9. 17 17.10. 17

17 Kamenný sokl 10 dny 18.10. 17 27.10. 17

18 Okapový chodník 11 dny 21.10. 17 31.10. 17

19 4.etapa Bud. "D" t ř. 1.máje 39 dny 21.9. 17 29.10. 17
20 Fasáda 24 dny 21.9. 17 14.10. 17

21 Lešení 29 dny 21.9. 17 19.10. 17

22 Sokl kamenný 8 dny 22.10. 17 29.10. 17

23 5.etapa Dvorní část 41 dny 21.9. 17 31.10. 17
24 Fasáda 39 dny 21.9. 17 29.10. 17

25 Lešení 40 dny 21.9. 17 30.10. 17

26 Sokl keramický 5 dny 27.10. 17 31.10. 17
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Časový harmonogram dokon čení výstavby:
"Zateplení objekt ů "B" a "D" MÚ Krom ěříž" 

Držitel certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2001

ISO 14001/EN ISO 14001
OHSAS 18001

                                                                                                
Vypracoval:  David Gargulák

Dne: 21.9.2017


