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 DODATEK č. 1 
číslo smlouvy objednatele: 315 150/02/2017 

číslo smlouvy zhotovitele: 17095 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  KUNST, spol. s r.o. Hranice 
   sídlo/místo podnikání:  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti 
 
IČ:  19010591 
DIČ:  CZ19010591 
bankovní spojení:  KB Olomouc 
číslo účtu:  234642831/0100 
telefon:   581 699 999   
fax:   581 699 921 
e-mail:  kunst@kunst.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Dušan Humený 



 

 
 
ČOV Nechanice – provozní úpravy   Strana 2/3                     
 

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k  
zakázce „ČOV Nechanice – provozní úpravy“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do 
změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. 
Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za 
obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD 5.450.393,- Kč 
 
vícepráce dle ZL č. 1 104.056,- Kč 
méněpráce dle ZL č. 1   0,- Kč 
změna ceny celkem  104.056,- Kč 
cena dle dodatku č. 1 5.554.449,- Kč 
 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „ČOV Nechanice – provozní úpravy.“ 
(změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Hranicích dne   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. František Barák Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.  
předseda představenstva  jednatel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

KUNST, spol. s r.o.  

   
   
 



Příloha č. 2 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 
 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o. Hranice 
Navrhovatel:  KUNST, spol. s r.o. Hranice 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 25.9.2017 
-Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY:  
Změna č. 1 – V PD bylo počítáno s aplikací vnější omítky na omítku stávající objektu ČOV 
Nechanice. Stávající omítka je však značně rozpraskaná a hrozí nebezpečí přenesení 
těchto prasklin do nové omítky. Navrhujeme použít pro zpevnění vnější nové omítky 
perlinku, která bude vtlačena přímo do omítky. Tímto opatřením dojde k zamezení praskání 
nové omítky. 
  
Změna č. 2 – Do stávajícího železobetonového stropu svozové jímky mají být instalovány 
ruční česle v nerezovém boxu. Beton stropu je značně rozpraskán a vykazuje známky 
degradace. Ukotvení česlí do stropu by bylo problematické. Navrhujeme demolici stropu a 
následnou obnovu. 
 
Změna č. 3 – Ve výkresové i textové části je na výtlačném potrubí vratného kalu navržen 
indukční průtokoměr. Průtokoměr však není ve výkazu výměr. Navrhujeme jeho doplnění. 
 
 
 
Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Ing. Dušan Humený 
 
Stanovisko objednatele:  Objednatel požaduje předložit návrh ocenění změny 

Stanovisko zhotovitele:  Oceněný výkaz výměr je doložen k příloze 

Stanovisko projektanta:  souhlasí 

Stanovisko provozovatele:  souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o. Hranice 
Navrhovatel:  KUNST, spol. s r.o. Hranice 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 25.9.2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace více a mén ěprací 
 
č.změny popis cena (Kč bez DPH) 

1 Úprava vnější fasády 31 236 
2 Strop svozové jímky 30 264 
3 Doplnění indukčního průtokoměru 42 557 

vícepráce celkem 104 056 
méněpráce celkem 0 

změny ceny dle dodatku č. 1 104 056 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
104 056,- Kč bez DPH 
(stočtyřitisícepadesátšest korun českých) 

 

Zpracoval:   Odsouhlasil: 
 Ing. Dušan Humený 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

      Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 
 
 
 
Datum: 25.9.2017 

 
 
 
Datum: 25.9.2017  
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KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:   KUNST, spol. s r.o. Hranice 
Navrhovatel:  KUNST, spol. s r.o. Hranice 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:25.9.2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
104 056,- Kč bez DPH 
(stočtyřitisícepadesátšest korun českých) 
 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
Ing. Dušan Humený 

(jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis) 
 
 
 
 
Datum: 1.10.2017 

 
 
 
 

Datum: 1.10.2017                      


