
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 19 724 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 1 240 378 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 2 852 273 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 4 112 375 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Vytyčení stavby 0

RN II.a III.hlavy 4 112 375 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 4 112 375 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 4 112 375 Kč

DPH 21,0 %  činí : 863 599 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 975 974 Kč

Poznámka :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8

Polozapuštěné kontejnery na TKO, Lovosice



Rozpočet :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl:Zemní práce HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  STAVBA 869 512 0 0 0 0

Stavební díl:Základy HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  STAVBA 16 432 0 0 0 0

Stavební díl:Komunikace HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  STAVBA 249 748 0 0 0 0

Stavební díl:Ostatní konstrukce a práce-bourání   HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  STAVBA 104 685 0 0 0 0

Stavební díl:Práce a dodávky PSVHSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  STAVBA 0 2 852 273 0 0 0

Stavební díl:Veřejné osvětlení - montážHSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  STAVBA 0 0 0 19 724 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  STAVBA 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  STAVBA 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  STAVBA 0 0 0 0 0

1 240 378
2 852 273

19 724

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 1 240 378 0
Oborová přirážka 0 1 240 378 0
Přesun stavebních kapacit 0 1 240 378 0
Mimostaveništní doprava 0 1 240 378 0
Zařízení staveniště 0 1 240 378 0
Provoz investora 0 1 240 378 0
Vytyčení stavby 0 1 240 378 0
Rezerva rozpočtu 0 1 240 378 0

CELKEM VRN 0

Polozapuštěné kontejnery na TKO, Lovosice
SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8

CELKEM PSV

Stavba :
Objekt : Cenový návrh

CELKEM HSV

CELKEM MONTÁŽ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO1 - Příčná
Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 167 628 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 379 643 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 547 270 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Vytyčení stavby 0

RN II.a III.hlavy 547 270 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 547 270 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 547 270 Kč

DPH 21,0 %  činí : 114 927 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 662 197 Kč

Poznámka :
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Rozpočet :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 116 662 0 0 0 0

Stavební díl: Základy HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 2 391 0 0 0 0

Stavební díl: Komunikace HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 34 950 0 0 0 0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bourání   HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 13 625 0 0 0 0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 379 643 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

167 628

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0 167 628 0
Oborová přirážka 0 0 167 628 0
Přesun stavebních kapacit 0 0 167 628 0
Mimostaveništní doprava 0 0 167 628 0
Zařízení staveniště 0 0 167 628 0
Provoz investora 0 0 167 628 0
Vytyčení stavby 0 0 167 628 0
Rezerva rozpočtu 0 0 167 628 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt : Cenový návrh

CELKEM HSV

SO1 - Příčná
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SO1 - Příčná Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvícena / MJcelkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 Vytyčení sítí   kus 1,00 2300,00 2 300,00

2 Geodetické práce - vytyčení, zaměření   kus 1,00 11500,00 11 500,00

3

Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 

1000 m   m3 9,00 226,40 2 037,60

4

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3   m3 64,25 636,93 40 922,75

5

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

zapažených v hornině tř. 3   m3 64,25 37,55 2 412,59

6

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 

hl do 4 m   m2 39,00 188,81 7 363,59

7

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m   m2 39,00 79,57 3 103,23

8

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

hl výkopu do 4 m   m3 64,25 142,95 9 184,54

9

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4   m3 73,00 260,00 18 980,00

10 Uložení sypaniny na skládky   m3 73,00 14,90 1 087,70

11

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)   t 84,00 46,00 3 864,00

12 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 55,00 11,55 635,25

13

Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin 

tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu   m3 18,72 444,36 8 317,53

14

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  

PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo 

mimo normu zásypový materiál   m3 6,51 761,30 4 953,02

Celkem za 1 Zemní práce 116 661,80

Díl: 2 Základy
15 Hutnění pláně na 45 Mpa m2 29,46 23,00 677,58

16 Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm m3 1,49 1150,00 1 713,50

Celkem za 2 Základy 2 391,08

Díl: 4 Komunikace

18
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-

32 mm, tl 150 mm   m2 40,20 126,50 5 084,67

19
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm,  tl 

100 mm   m2 40,63 92,00 3 737,87

Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 43,60 33,35 1 454,06

Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm,  tl 

100 mm   m2 43,60 92,00 4 011,20

20
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2   m2 40,20 264,50 10 631,58

21 dlažba se zámkem  20x16,5x8 cm šedá m2 40,20 249,55 10 030,66

Celkem za 4 Komunikace   34 950,04

Díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
Přesun hmot  

22

Osazení obrubníku betonového stojatého 

100x10x25 cm  s boční opěrou do lože z 

betonu prostého   ks 17,00 350,40 5 956,80

23
obrubník silniční, šedý 100x15x30 cm   do lože 

z betonu prostého ks 18,00 426,00 7 668,00

Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání   13 624,80

Díl: 6 Práce a dodávky PSV

24

Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, 

zásobníky a jámy mimo zemědělských 

plastové do 25 m   t 5,60 1093,78 6 125,17

25

Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + 

tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na 

tekutou složku odpadu (SKLO)  vč. osazení ks 1,00 72150,00 72 150,00

26

Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s 

„vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( 

KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže ks 2,00 75480,00 150 960,00

26
Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a 

plast vč. osazení ks 2,00 71600,00 143 200,00

27
Založení parkového trávníku výsevem plochy 

do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 18,00 15,56 280,08

28 osivo směs travní parková   kg 0,30 90,90 27,27

30 Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m m 60,00 115,00 6 900,00

Celkem za 6 Práce a dodávky PSV   379 642,52

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Stránka 1 z 1

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO2 - Dlouhá
Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 19 724 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 135 854 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 336 138 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 491 716 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Vytyčení stavby 0

RN II.a III.hlavy 491 716 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 491 716 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 491 716 Kč

DPH 21,0 %  činí : 103 260 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 594 977 Kč

Poznámka :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl:Zemní práce HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 100 907 0 0 0 0

Stavební díl:Základy HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 1 638 0 0 0 0

Stavební díl:Komunikace HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 23 498 0 0 0 0

Stavební díl:Ostatní konstrukce a práce-bourání   HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 9 811 0 0 0 0

Stavební díl:Práce a dodávky PSV HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 336 138 0 0 0

Stavební díl:Veřejné osvětlení HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 19 724 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

135 854

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 135 854 0
Oborová přirážka 0 135 854 0
Přesun stavebních kapacit 0 135 854 0
Mimostaveništní doprava 0 135 854 0
Zařízení staveniště 0 135 854 0
Provoz investora 0 135 854 0
Vytyčení stavby 0 135 854 0
Rezerva rozpočtu 0 135 854 0

CELKEM VRN 0

Stavba : SO2 - Dlouhá
Objekt : Cenový návrh

CELKEM HSV



SO2 - Dlouhá Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvícena / MJcelkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 Vytyčení sítí   kus 1,00 2300,00 2 300,00

2 Geodetické práce - vytyčení, zaměření   kus 1,00 11500,00 11 500,00

3 Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m   m3 9,24 226,40 2 091,94

4
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3   m3 47,36 636,93 30 165,00

5
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3   m3 47,36 37,60 1 780,74

6
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m   m2 15,00 188,81 2 832,15

7
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh 

hl do 4 m   m2 15,00 79,60 1 194,00

8
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m   m3 47,36 142,95 6 770,11

9
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4   m3 56,60 260,00 14 716,00

10 Uložení sypaniny na skládky   m3 56,60 14,90 843,34

11
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 62,26 46,00 2 863,96

12 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 23,44 11,55 270,73

13
Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu   m3 28,39 444,36 12 616,27

14

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  

(drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu 

zásypový materiál   m3 14,40 761,30 10 962,72

Celkem za 1 Zemní práce 100 906,96

Díl: 2 Základy

15 Hutnění pláně na 45 Mpa m2 22,76 23,00 523,48

16 Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm t 1,94 575,00 1 114,35

Celkem za 2 Základy 1 637,83

Díl: 4 Komunikace

17
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm, tl 150 mm   m2 28,79 126,50 3 641,94

18
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm,  tl 100 

mm   m2 28,79 92,00 2 648,68

19 Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 32,50 33,35 1 083,88

20 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm,  tl 40 mm   m2 28,79 46,00 1 324,34

21
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny A pl do 50 m2   m2 28,79 264,50 7 614,96

22 dlažba se zámkem  20x16,5x8 cm šedá m2 28,79 249,55 7 184,54

Celkem za 4 Komunikace   23 498,33

Díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
Přesun hmot  

23

Osazení obrubníku betonového stojatého 

100x10x25 cm  s boční opěrou do lože z betonu 

prostého   ks 28,00 350,40 9 811,20

Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání   9 811,20

Díl: 6 Práce a dodávky PSV

24
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 

1 km
t

10,20 200,00 2 040,00

25 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 10,20 11,30 115,26

26
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t

10,20 105,00 1 071,00

27
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
t

10,20 138,00 1 407,60

28
Rozebrání zámk.dlažby 8 cm a podkladu, nad 200 

m2 bez nakládání a odvozu na skládku
m2

11,88 78,20 929,02

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



29
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého 

m3
7,96 1950,00 15 522,00

30 Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2 m2 22,00 525,55 11 562,10

31
Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a 

jámy mimo zemědělských plastové do 25 m   t 4,80 1093,78 5 250,14

32

Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak 

na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu 

(SKLO)  vč. osazení ks 1,00 72150,00 72 150,00

33

Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s 

„vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( KOMUNÁLNÍ 

ODPAD) vč. montáže ks 1,00 75480,00 75 480,00

34
Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast 

vč. osazení ks 2,00 71600,00 143 200,00

35
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 31,00 15,60 483,60

36 osivo směs travní parková   kg 0,30 90,90 27,27

37 Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m m 60,00 115,00 6 900,00

Celkem za 6 Práce a dodávky PSV   336 137,99

Díl: M01 Veřejné osvětlení

38
Žárově zinkovaný stožár sreálového osvětlení dl. 

7,5 + výložník

ks

1,00 9402,40 9 402,40

39 Svítidlo s osvětlovacím prvkem 70 W SHC ks 1,00 3622,50 3 622,50

40 Založení pro stožáry m3 1,00 2875,00 2 875,00

41 Lůžko pro uložení stožáru KG DN 300 m 1,00 345,00 345,00

42 Betonáž z betonu C20/25 m3 0,50 2127,50 1 063,75

43
Výkop 80*35 vč.kabelového lože,záhozu a úpravy 

povrchu

m

6,00 402,50 2 415,00

Celkem za Veřejné osvětlení 19 723,65

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO3 - Wolkerova
Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 155 522 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 379 675 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 535 197 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Vytyčení stavby 0

RN II.a III.hlavy 535 197 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 535 197 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 535 197 Kč

DPH 21,0 %  činí : 112 391 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 647 589 Kč

Poznámka :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl:Zemní práce HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 110 166 0 0 0 0

Stavební díl:Základy HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 2 391 0 0 0 0

Stavební díl:Komunikace HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 29 339 0 0 0 0

Stavební díl:Ostatní konstrukce a práce-bourání   HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 13 625 0 0 0 0

Stavební díl:Práce a dodávky PSV HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 379 675 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

155 522

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 155 522 0
Oborová přirážka 0 155 522 0
Přesun stavebních kapacit 0 155 522 0
Mimostaveništní doprava 0 155 522 0
Zařízení staveniště 0 155 522 0
Provoz investora 0 155 522 0
Vytyčení stavby 0 155 522 0
Rezerva rozpočtu 0 155 522 0

CELKEM VRN

CELKEM HSV

0

Stavba : SO3 - Wolkerova
Objekt : Cenový návrh



SO3 - Wolkerova Rozpočet:

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 Vytyčení sítí   kus 1,00 2300,00 2 300,00

2 Geodetické práce - vytyčení, zaměření   kus 1,00 11500,00 11 500,00

3 Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m   m3 11,20 226,40 2 535,68

4

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu 

do 100 m3   m3 63,25 636,93 40 285,82

5

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3   m3 63,25 37,60 2 378,20

6

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m   m2 16,00 188,81 3 020,96

7

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh 

hl do 4 m   m2 16,00 79,60 1 273,60

8

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m   m3 63,20 142,95 9 034,44

9

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4   m3 73,00 260,00 18 980,00

10 Uložení sypaniny na skládky   m3 73,00 14,90 1 087,70

11

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)   t 84,00 46,00 3 864,00

12 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 55,00 11,55 635,25

13

Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 

1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu   m3 18,72 444,36 8 317,53

14

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  

(drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo 

normu zásypový materiál   m3 6,51 761,30 4 953,02

Celkem za 1 Zemní práce 110 166,20

Díl: 2 Základy
15 Hutnění pláně na 45 Mpa m2 29,46 23,00 677,58

16 Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm m3 1,49 1150,00 1 713,50

Celkem za 2 Základy 2 391,08

Díl: 4 Komunikace

17
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm, tl 150 mm   m2 35,25 126,50 4 459,13

18
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm,  tl 100 

mm   m2 35,25 92,00 3 243,00

19 Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 36,80 33,35 1 227,28

20 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm,  tl 40 mm   m2 35,25 46,00 1 621,50

21
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny A pl do 50 m2   m2 36,55 264,50 9 667,48

22 dlažba se zámkem  20x16,5x8 cm šedá m2 36,55 249,55 9 121,05

Celkem za 4 Komunikace   29 339,44

Díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
Přesun hmot  

23

Osazení obrubníku betonového stojatého 

100x10x25 cm  s boční opěrou do lože z betonu 

prostého   ks 17,00 350,40 5 956,80

24
obrubník silniční, šedý 100x15x30 cm   do lože z 

betonu prostého ks 18,00 426,00 7 668,00

Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání   13 624,80

Díl: 6 Práce a dodávky PSV

25
Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a 

jámy mimo zemědělských plastové do 25 m   t 5,60 1093,78 6 125,17

26

Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený 

vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku 

odpadu (SKLO)  vč. osazení ks 1,00 72150,00 72 150,00

27

Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s 

„vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( 

KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže ks 2,00 75480,00 150 960,00

28
Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast 

vč. osazení ks 2,00 71600,00 143 200,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



29
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 20,00 15,60 312,00

30 osivo směs travní parková   kg 0,31 90,90 28,18

31 Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m m 60,00 115,00 6 900,00

Celkem za 6 Práce a dodávky PSV   379 675,35

Zaveska
Obdélník



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO4 - Osvoboditelů
Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 145 435 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 394 171 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 539 606 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Vytyčení stavby 0

RN II.a III.hlavy 539 606 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 539 606 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 539 606 Kč

DPH 21,0 %  činí : 113 317 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 652 924 Kč

Poznámka :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl:Zemní práce HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 108 552 0 0 0 0

Stavební díl:Základy HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 2 320 0 0 0 0

Stavební díl:Komunikace HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 24 052 0 0 0 0

Stavební díl:Ostatní konstrukce a práce-bourání   HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 10 512 0 0 0 0

Stavební díl:Práce a dodávky PSV HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 394 171 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

145 435

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč %Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 145 435 0
Oborová přirážka 0 145 435 0
Přesun stavebních kapacit 0 145 435 0
Mimostaveništní doprava 0 145 435 0
Zařízení staveniště 0 145 435 0
Provoz investora 0 145 435 0
Vytyčení stavby 0 145 435 0
Rezerva rozpočtu 0 145 435 0

CELKEM VRN 0

Stavba : SO4 - Osvoboditelů
Objekt : Cenový návrh

CELKEM HSV



SO4 - Osvoboditelů Rozpočet:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 Vytyčení sítí   kus 1,00 2300,00 2 300,00

2 Geodetické práce - vytyčení, zaměření   kus 1,00 11500,00 11 500,00

3

Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 

1000 m   m3 9,60 226,40 2 173,44

4

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3   m3 49,19 636,93 31 330,59

5

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

zapažených v hornině tř. 3   m3 49,19 37,60 1 849,54

6

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m   m2 24,00 188,81 4 531,44

7

Odstranění příložného pažení a rozepření 

stěn rýh hl do 4 m   m2 24,00 79,60 1 910,40

8

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

hl výkopu do 4 m   m3 49,19 142,95 7 031,71

9

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4   m3 58,79 260,00 15 285,40

10 Uložení sypaniny na skládky   m3 58,79 14,90 875,97

11

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)   t 64,66 46,00 2 974,36

12

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním   m2 31,55 11,55 364,40

13

Obsyp objektů bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 

objektu   m3 30,53 444,36 13 566,31

14

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  

PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo 

mimo normu zásypový materiál   m3 16,89 761,30 12 858,36

Celkem za1 Zemní práce 108 551,92

Díl: 2 Základy
15 Hutnění pláně na 45 Mpa m2 29,46 23,00 677,58

16 Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm t 2,86 575,00 1 642,20

Celkem za2 Základy 2 319,78

Díl: 4 Komunikace

17
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm, tl 150 mm   m2 30,00 126,50 3 795,00

18
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm,  tl 

100 mm   m2 30,00 92,00 2 760,00

19 Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 32,60 33,35 1 087,21

20
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm,  tl 40 

mm   m2 29,30 46,00 1 347,80

21
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 

tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2   m2 29,30 264,50 7 749,85

22 dlažba se zámkem  20x16,5x8 cm šedá m2 29,30 249,55 7 311,82

Celkem za4 Komunikace   24 051,68

Díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
Přesun hmot  

23

Osazení obrubníku betonového stojatého 

100x10x25 cm  s boční opěrou do lože z 

betonu prostého   ks 30,00 350,40 10 512,00

Celkem zaOstatní konstrukce a práce-bourání   10 512,00

Díl: 6 Práce a dodávky PSV

24

Vodorovná doprava suti po suchu na 

vzdálenost do 1 km
t 11,70 200,00

2 340,00

25 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 11,70 11,30 132,21

26

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 11,70 105,00

1 228,50

27
Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 11,70 138,00

1 614,60

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



28
Rozebrání zámk.dlažby 8 cm a podkladu, 

nad 200 m2 bez nakládání a odvozu na 
m2 30,80 78,20

2 408,56

29
Bourání zdiva železobetonového 

nadzákladového 
t 11,70 1240,00

14 508,00

30 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové m2 0,00

31

Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, 

zásobníky a jámy mimo zemědělských 

plastové do 25 m   t 5,60 1093,78 6 125,17

32

Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + 

tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na 

tekutou složku odpadu (SKLO)  vč. osazení ks 1,00 72150,00 72 150,00

33

Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak 

s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( 

KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže ks 2,00 71400,00 142 800,00

34
Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a 

plast vč. osazení ks 2,00 71600,00 143 200,00

35
Založení parkového trávníku výsevem plochy 

do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 46,00 15,60 717,60

36 osivo směs travní parková   kg 0,51 90,90 46,36

37 Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m m 60,00 115,00 6 900,00

Celkem za6 Práce a dodávky PSV   394 171,00

Zaveska
Obdélník



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO5 - Sady pionýrů
Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 134 332 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 307 728 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 442 060 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Vytyčení stavby 0

RN II.a III.hlavy 442 060 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 442 060 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 442 060 Kč

DPH 21,0 %  činí : 92 833 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 534 893 Kč

Poznámka :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl:Zemní práce HSV PSV DodávkaMontážHZS

CELKEM  OBJEKT 97 682 0 0 0 0

Stavební díl:Základy HSV PSV DodávkaMontážHZS

CELKEM  OBJEKT 1 857 0 0 0 0

Stavební díl:Komunikace HSV PSV DodávkaMontážHZS

CELKEM  OBJEKT 24 301 0 0 0 0

Stavební díl:Ostatní konstrukce a práce-bourání   HSV PSV DodávkaMontážHZS

CELKEM  OBJEKT 10 492 0 0 0 0

Stavební díl:Práce a dodávky PSV HSV PSV DodávkaMontážHZS

CELKEM  OBJEKT 0 307 728 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontážHZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontážHZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontážHZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontážHZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

134 332

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 134 332 0
Oborová přirážka 0 134 332 0
Přesun stavebních kapacit 0 134 332 0
Mimostaveništní doprava 0 134 332 0
Zařízení staveniště 0 134 332 0
Provoz investora 0 134 332 0
Vytyčení stavby 0 134 332 0
Rezerva rozpočtu 0 134 332 0

CELKEM VRN 0

Stavba : SO5 - Sady pionýrů
Objekt : Cenový návrh

CELKEM HSV



SO5 - Sady pionýrů Rozpočet:

P.č.

Číslo 

položky Název položky MJ množstvícena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 Vytyčení sítí   kus 1,00 2300,00 2 300,00

2 Geodetické práce - vytyčení, zaměření   kus 1,00 11500,00 11 500,00

3

Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 

1000 m   m3 5,90 226,40 1 335,76

4

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3   m3 46,60 636,93 29 680,94

5

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

zapažených v hornině tř. 3   m3 46,60 37,60 1 752,16

6

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 

hl do 4 m   m2 24,00 188,81 4 531,44

7

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m   m2 24,00 79,60 1 910,40

8

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

hl výkopu do 4 m   m3 46,60 142,95 6 661,47

9

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4   m3 52,50 260,00 13 650,00

10 Uložení sypaniny na skládky   m3 52,50 14,90 782,25

11

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)   t 63,00 46,00 2 898,00

12 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 19,36 11,55 223,61

13

Obsyp objektů bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 

objektu   m3 23,90 444,36 10 620,20

14

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  

PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo 

mimo normu zásypový materiál   m3 12,92 761,30 9 836,00

Celkem za 1 Zemní práce 97 682,23

Díl: 2 Základy
15 Hutnění pláně na 45 Mpa m2 24,47 23,00 562,81

16 Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm t 2,25 575,00 1 293,75

Celkem za 2 Základy 1 856,56

Díl: 4 Komunikace

17
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-

32 mm, tl 150 mm   m2 29,80 126,50 3 769,70

18
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm,  tl 

100 mm   m2 29,80 92,00 2 741,60

19 Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 33,00 33,35 1 100,55

20
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm,  tl 40 

mm   m2 29,80 46,00 1 370,80

21
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 

tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2   m2 29,80 264,50 7 882,10

22 dlažba se zámkem  20x16,5x8 cm šedá m2 29,80 249,55 7 436,59

Celkem za 4 Komunikace   24 301,34

Díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
Přesun hmot  

23

Osazení obrubníku betonového stojatého 

100x10x25 cm  s boční opěrou do lože z 

betonu prostého   ks 19,00 350,40 6 657,60

24
obrubník silniční, šedý 100x15x30 cm   do lože 

z betonu prostého ks 9,00 426,00 3 834,00

Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání   10 491,60

Díl: 6 Práce a dodávky PSV

25

Vodorovná doprava suti po suchu na 

vzdálenost do 1 km
t 6,60 200,00

1 320,00

26 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 6,60 11,30 74,58

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



27
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 6,60 105,00

693,00

28
Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 6,60 138,00

910,80

29
Rozebrání zámk.dlažby 8 cm a podkladu, nad 

200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku
m2 26,40 78,20

2 064,48

30
Bourání zdiva železobetonového 

nadzákladového 
t 2,70 1240,00

3 348,00

31 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové m2 0,00 0,00

32

Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, 

zásobníky a jámy mimo zemědělských 

plastové do 25 m   t 4,80 1093,78 5 250,14

33

Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + 

tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na 

tekutou složku odpadu (SKLO)  vč. osazení ks 1,00 72150,00 72 150,00

34

Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak 

s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( 

KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže ks 1,00 71400,00 71 400,00

35
Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a 

plast vč. osazení ks 2,00 71600,00 143 200,00

36
Založení parkového trávníku výsevem plochy 

do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 25,00 15,60 390,00

37 osivo směs travní parková   kg 0,30 90,90 27,27

38 Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m m 60,00 115,00 6 900,00

Celkem za 6 Práce a dodávky PSV   307 728,27

Zaveska
Obdélník



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO6 - Tovární
Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 198 701 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 371 175 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 569 876 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Vytyčení stavby 0

RN II.a III.hlavy 569 876 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 569 876 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 569 876 Kč

DPH 21,0 %  činí : 119 674 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 689 551 Kč

Poznámka :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl:Zemní práce HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 116 973 0 0 0 0

Stavební díl:Základy HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 2 077 0 0 0 0

Stavební díl:Komunikace HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 60 436 0 0 0 0

Stavební díl:Ostatní konstrukce a práce-bourání   HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 19 215 0 0 0 0

Stavební díl:Práce a dodávky PSV HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 371 175 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

198 701

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 198 701 0
Oborová přirážka 0 198 701 0
Přesun stavebních kapacit 0 198 701 0
Mimostaveništní doprava 0 198 701 0
Zařízení staveniště 0 198 701 0
Provoz investora 0 198 701 0
Vytyčení stavby 0 198 701 0
Rezerva rozpočtu 0 198 701 0

CELKEM VRN 0

Stavba : SO6 - Tovární
Objekt : Cenový návrh

CELKEM HSV



SO6 - Tovární Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 Vytyčení sítí   kus 1,00 2300,00 2 300,00

2 Geodetické práce - vytyčení, zaměření   kus 1,00 11500,00 11 500,00

3 Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m   m3 15,90 226,40 3 599,76

4

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3   m3 53,90 636,93 34 330,53

5

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3   m3 53,90 37,60 2 026,64

6 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 37,00 188,81 6 985,97

7

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m   m2 37,00 79,60 2 945,20

8

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m   m3 53,90 142,95 7 705,01

9

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 

1 až 4   m3 53,90 260,00 14 014,00

10 Uložení sypaniny na skládky   m3 69,80 14,90 1 040,02

11

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 83,76 46,00 3 852,96

12 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 27,80 11,55 321,09

13

Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 30 m od kraje objektu   m3 33,86 444,36 15 046,03

14

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  

(drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu 

zásypový materiál   m3 14,85 761,30 11 305,31

Celkem za 1 Zemní práce 116 972,52

Díl: 2 Základy
15 Hutnění pláně na 45 Mpa m2 27,80 23,00 639,40

16 Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm t 2,50 575,00 1 437,50

Celkem za 2 Základy 2 076,90

Díl: 4 Komunikace

17
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, tl 

150 mm   m2 74,20 126,50 9 386,30

18 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm,  tl 100 mm   m2 74,20 92,00 6 826,40

19 Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 80,00 33,35 2 668,00

20 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm,  tl 40 mm   m2 74,20 46,00 3 413,20

21
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2   m2 74,20 264,50 19 625,90

22 dlažba se zámkem  20x16,5x8 cm šedá m2 74,20 249,55 18 516,61

Celkem za 4 Komunikace   60 436,41

Díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
Přesun hmot  

23
Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně 

odvozu, spálení větví ks 2,00 2950,00 5 900,00

24
Osazení obrubníku betonového stojatého 100x10x25 cm  

s boční opěrou do lože z betonu prostého   ks 38,00 350,40 13 315,20

Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání   19 215,20

Díl: 6 Práce a dodávky PSV

25
Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy 

mimo zemědělských plastové do 25 m   t 5,60 1093,78 6 125,17

26
Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak na 

sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (SKLO)  ks 1,00 72150,00 72 150,00

27
Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s 

„vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( KOMUNÁLNÍ ks 2,00 71400,00 142 800,00

28
Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. 

osazení ks 2,00 71600,00 143 200,00

29 Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m m 60,00 115,00 6 900,00

Celkem za 6 Práce a dodávky PSV   371 175,17

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO7 - Mírová
Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 153 723 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 388 898 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 542 621 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Vytyčení stavby 0

RN II.a III.hlavy 542 621 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 542 621 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 542 621 Kč

DPH 21,0 %  činí : 113 951 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 656 572 Kč

Poznámka :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl:Zemní práce HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 110 639 0 0 0 0

Stavební díl:Základy HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 2 121 0 0 0 0

Stavební díl:Komunikace HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 29 750 0 0 0 0

Stavební díl:Ostatní konstrukce a práce-bourání   HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 11 213 0 0 0 0

Stavební díl:Práce a dodávky PSV HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 388 898 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV DodávkaMontáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

153 723

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč %Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 153 723 0
Oborová přirážka 0 153 723 0
Přesun stavebních kapacit 0 153 723 0
Mimostaveništní doprava 0 153 723 0
Zařízení staveniště 0 153 723 0
Provoz investora 0 153 723 0
Vytyčení stavby 0 153 723 0
Rezerva rozpočtu 0 153 723 0

CELKEM VRN 0

Stavba : SO7 - Mírová
Objekt : Cenový návrh

CELKEM HSV



SO7 - Mírová Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvícena / MJcelkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 Vytyčení sítí   kus 1,00 2300,00 2 300,00

2 Geodetické práce - vytyčení, zaměření   kus 1,00 11500,00 11 500,00

3

Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 

m   m3 6,93 226,40 1 568,95

4

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu 

do 100 m3   m3 59,80 636,93 38 088,41

5

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 

v hornině tř. 3   m3 59,80 37,60 2 248,48

6

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m   m2 12,00 188,81 2 265,72

7

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m   m2 12,00 79,60 955,20

8

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m   m3 59,80 142,95 8 548,41

9

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4   m3 66,73 260,00 17 349,80

10 Uložení sypaniny na skládky   m3 66,73 14,90 994,28

11

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)   t 80,07 46,00 3 683,22

12 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 28,46 11,55 328,71

13

Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin 

tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu   m3 26,01 444,36 11 557,80

14

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  

PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo 

mimo normu zásypový materiál   m3 12,15 761,30 9 249,80

Celkem za 1 Zemní práce 110 638,78

Díl: 2 Základy
15 Hutnění pláně na 45 Mpa m2 29,46 23,00 677,58

16 Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm, tl. 50 mm t 2,51 575,00 1 443,25

Celkem za 2 Základy 2 120,83

Díl: 4 Komunikace

17
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-

32 mm, tl 150 mm   m2 36,75 126,50 4 648,88

18
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm,  tl 100 

mm   m2 36,75 92,00 3 381,00

19 Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 37,50 33,35 1 250,63

20
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm,  tl 40 

mm   m2 36,55 46,00 1 681,30

21
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2   m2 36,55 264,50 9 667,48

22 dlažba se zámkem  20x16,5x8 cm šedá m2 36,55 249,55 9 121,05

Celkem za 4 Komunikace   29 750,34

Díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
Přesun hmot  

23

Osazení obrubníku betonového stojatého 

100x10x25 cm  s boční opěrou do lože z betonu 

prostého   ks 32,00 350,40 11 212,80

Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání   11 212,80

Díl: 6 Práce a dodávky PSV

24
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost 

do 1 km
t 9,30 200,00

1 860,00

25 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 9,30 11,30 105,09

26
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 9,30 105,00

976,50

27
Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 9,30 138,00

1 283,40

28 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové m2 13,00 570,40 7 415,20

29
Bourání zdiva železobetonového 

nadzákladového m3 2,82 525,55 1 482,05

30 Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2 m2 8,95 457,00 4 090,15

31
Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, 

zásobníky a jámy mimo zemědělských plastové t 5,60 1093,78 6 125,17

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



32

Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený 

vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku 

odpadu (SKLO)  vč. osazení ks 1,00 72150,00 72 150,00

33

Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s 

„vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( 

KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže ks 2,00 71400,00 142 800,00

34
Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a 

plast vč. osazení ks 2,00 71600,00 143 200,00

35
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 31,00 15,60 483,60

36 osivo směs travní parková   kg 0,30 90,90 27,27

37 Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m m 60,00 115,00 6 900,00

Celkem za 6 Práce a dodávky PSV   388 898,43

Zaveska
Obdélník



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO8 - Žižkova
Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 149 183 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 294 845 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 444 028 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Vytyčení stavby 0

RN II.a III.hlavy 444 028 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 444 028 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

DPH 14,0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 444 028 Kč

DPH 21,0 %  činí : 93 246 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 537 274 Kč

Poznámka :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl:Zemní práce HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 107 932 0 0 0 0

Stavební díl:Základy HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 1 638 0 0 0 0

Stavební díl:Komunikace HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 23 420 0 0 0 0

Stavební díl:Ostatní konstrukce a práce-bourání   HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 16 193 0 0 0 0

Stavební díl:Práce a dodávky PSV HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 294 845 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

149 183

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 149 183 0
Oborová přirážka 0 149 183 0
Přesun stavebních kapacit 0 149 183 0
Mimostaveništní doprava 0 149 183 0
Zařízení staveniště 0 149 183 0
Provoz investora 0 149 183 0
Vytyčení stavby 0 149 183 0
Rezerva rozpočtu 0 149 183 0

CELKEM VRN 0

Stavba : SO8 - Žižkova
Objekt : Cenový návrh

CELKEM HSV



SO8 - Žižkova Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 Vytyčení sítí   kus 1,00 2300,00 2 300,00

2 Geodetické práce - vytyčení, zaměření   kus 1,00 11500,00 11 500,00

3 Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m   m3 7,10 226,40 1 607,44

4

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3   m3 42,76 636,93 27 235,13

5

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3   m3 42,76 37,60 1 607,78

6

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m   m2 15,00 188,81 2 832,15

7

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m   m2 15,00 79,60 1 194,00

8

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m   m3 42,76 142,95 6 112,54

9

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny 

tř. 1 až 4   m3 49,87 260,00 12 966,20

10 Uložení sypaniny na skládky   m3 49,87 14,90 743,06

11

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 59,84 46,00 2 752,64

12 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 23,76 11,55 274,43

13

Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu   m3 58,16 444,36 25 843,98

14

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  

(drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu 

zásypový materiál   m3 14,40 761,30 10 962,72

Celkem za 1 Zemní práce 107 932,07

Díl: 2 Základy
15 Hutnění pláně na 45 Mpa m2 22,76 23,00 523,48

16 Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm t 1,94 575,00 1 114,35

Celkem za 2 Základy 1 637,83

Díl: 4 Komunikace

18
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm, tl 150 mm   m2 28,69 126,50 3 629,29

19 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm,  tl 100 mm   m2 28,69 92,00 2 639,48

20 Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 32,50 33,35 1 083,88

21 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm,  tl 40 mm   m2 28,69 46,00 1 319,74

22
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny A pl do 50 m2   m2 28,69 264,50 7 588,51

23 dlažba se zámkem  20x16,5x8 cm šedá m2 28,69 249,55 7 159,59

Celkem za 4 Komunikace   23 420,49

Díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
Přesun hmot  24

25
Osazování palisád betonových hromadně zabeton 

hranatých délky prvku 400 mm   m 18,00 666,00 11 988,00

26
Osazení obrubníku betonového stojatého 100x10x25 

cm  s boční opěrou do lože z betonu prostého   ks 12,00 350,40 4 204,80

Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání   16 192,80

Díl: 6 Práce a dodávky PSV

27

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 2,60 200,00

520,00

28 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2,60 11,30 29,38

29
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 2,60 105,00

273,00

30
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 2,60 138,00

358,80

31
Rozebrání zámk.dlažby 8 cm a podkladu, nad 200 

m2 bez nakládání a odvozu na skládku
m2 6,79 78,20

530,98

32 Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2 m2 6,72 525,55 3 531,70

Položkový rozpočet 
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33 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm  m 8,00 212,75 1 702,00

34
Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a 

jámy mimo zemědělských plastové do 25 m   t 5,60 1093,78 6 125,17

35

Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak 

na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu 

(SKLO)  vč. osazení ks 1,00 72150,00 72 150,00

36

Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s 

„vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( KOMUNÁLNÍ 

ODPAD) vč. montáže ks 1,00 71400,00 71 400,00

37
Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. 

osazení ks 2,00 64800,00 129 600,00

38
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 100,00 15,60 1 560,00

39 osivo směs travní parková   kg 1,80 90,90 163,62

40 Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m m 60,00 115,00 6 900,00

Celkem za 6 Práce a dodávky PSV   294 844,65

Zaveska
Obdélník




