
 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: č. 1 

Zhotovitel: Bystroň Group a.s. 

Změnový list vystavil: Volek Pavel 

Datum:  3.8.2017 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    

Předmět změny: Změna bouraného materiálu na atikách 

Popis a zdůvodnění změny:  

Po odstranění obkladu a omítky na místech bouraných atiky, bylo zjištěno, že stávající 

atiky nejsou z plynosilikátu ale ze železobetonu. V místech osazení sloupů byla atika 

odbourána dle PD. Budou odečteny bourací práce z plynosilikátu a přičteny bourací 

práce ze železobetonu. Po zaměření výškové úrovně stávající podlahy a stávající atiky, 

bylo zjištěno, že stávající atika je o 10cm vyšší. Nebylo by možné osadit prvky ocelové 

konstrukce. Atika po celé její délce bude odbourána, tak aby bylo možné osadit ocelové 

prvky. Tato skutečnost zjištěna při provádění stavby (skrytá konstrukce)                       

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

-22.236,76 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

50 017,12 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

27 780,37 Kč 
                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
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Datum: 07.08.2017 


