
 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: č. 2 

Zhotovitel: Bystroň Group a.s. 

Změnový list 
vystavil: 

Volek Pavel 

Datum:  3.8.2017 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    

Předmět změny: Dilatační spáry, velkoformátová dlažba 

Popis a zdůvodnění změny:  

Po dohodě TDS, AD, a objednatele bude změněna velikost formátu dlažby. Pro 

zlepšení komfortu a bezpečnost klientů bude formát dlažby přizpůsoben formátu 

řezání dilatačních spár v podlaze. Zaspárování silikonem 

 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

              - 46 883,20 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

101 624,80 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

54.741,60 Kč 
                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum: 07.08.2017 

 
 

Datum: 07.08.2017 


