
 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: č. 6 

Zhotovitel: Bystroň Group a.s. 

Změnový list vystavil: Volek Pavel 

Datum:  3.8.2017 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    

Předmět změny: Větší tl. obvodového zdiva, cihelná podezdívka pod betonovou zdí 

Popis a zdůvodnění změny:  

Při bourání obvodového zdiva – atiky, byla zjištěna větší tl. obvodové atiky tl. 375mm bude 

nahrazena zdivem tl. 450mm, tak aby zeď lícovala po obou stranách s ostatním obvodovým 

zdivem. Po odbourání nadzákladového zdiva dělící zelenou zahradu od terasy, bylo zjištěno 

podezdění z CPP v celé její šířce a délce. Toto zdivo musí být odstraněno, pro montáž OK a 

odlehčení stávajícího stropu. Tato skutečnost zjištěna při provádění stavby (skrytá konstrukce)                                                  

 

 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

-31.843,49 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

66.030,53 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

34.187,04 Kč 
                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum: 07.08.2017 

 
 

Datum: 07.08.2017 


