Smlouva o dílo
na zhotovení části stavby 
„Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část“

Smluvní strany:

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17
IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 14616
bankovní spojení: xxx
zastoupena: xxx
Kontaktní adresa:
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín, Polepská 724, 280 02 Kolín IV
(dále jen jako „Objednatel“)
číslo smlouvy: 055-PVO/2017

a

ČD - Telematika a.s.  
se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
IČ: 61459445, DIČ: CZ61459445
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8938
bankovní spojení: xxx
zastoupená: 
Ing. Miroslavem Řezníčkem MBA., předsedou představenstva
Ing. Bruno Wertlenem Ph.D. MSc., členem představenstva
 Korespondenční adresa:
ČD – Telematika a.s., xxx, Pod Táborem 369/8A, 190 00, Praha 9

(dále jen jako „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: 17/007/254
 
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Plnění zhotovitele podle této smlouvy o dílo a jejích příloh je součástí zhotovení dílčí části stavby „Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část“ (dále jen „Stavba“), kterou provádí objednatel pro vyššího dodavatele stavby STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov (dále též „VDS“ nebo „vyšší dodavatel“) a Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7 (dále jen „Stavebník“, „SŽDC“, „Investor“ nebo „Zadavatel“).
Na řádném a včasném splnění závazku zhotovitele podle této Smlouvy o dílo včetně jejích příloh závisí též řádné a včasné splnění závazku Objednatele vůči investorovi a vyššímu dodavateli.
Strany se zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu této Smlouvy, a to v rozsahu, v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Tato Smlouva je uzavírána v souvislosti s vybráním nabídky Objednatele coby nejvýhodnější pro realizaci Stavby v rámci zadávacího řízení Investora (dále jen „Zadávací řízení“). Předmětem této Smlouvy je realizace části Stavby v souladu se zadávací dokumentací Zadávacího řízení (dále jen „ZD“) v rozsahu stanoveném touto Smlouvou včetně vypracování příslušné dokumentace (dále jen „Dílo“). Rozsah Díla je vymezen v Příloze č. 1 této Smlouvy prostřednictvím jednotlivých stavebních objektů (dále jen „SO“), provozních souborů (dále jen „PS“) či jiných částí plnění. Součástí díla je vypracování a předání podkladů pro DSP a podkladů pro geodetickou dokumentaci skutečného provedení díla.
Součástí díla je též vyhotovení a předání veškerých dokladů, souvisejících s realizací Díla Zhotovitelem v rozsahu Přílohy č. 1 Oceněný položkový rozpočet Díla 
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ZD se pro účely této Smlouvy rozumí zejména projektová dokumentace stavby, platný harmonogram postupu prací, obchodní a technické podmínky Investora, posuzovací protokol stavby, stavební povolení a všechny ostatní dokumenty, které svou povahou souvisí s realizací Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy k dispozici kompletní ZD ze Zadávacího řízení na Stavbu a obě Smluvní strany uznávají tuto ZD jako nedílnou součást Smlouvy. Termíny a lhůty uvedené v ZD platí pro smluvní vztah mezi vyšším dodavatelem a Investorem. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Objednatel bude veškeré požadavky vyššího dodavatele a potažmo Investora, vztahující se k předmětu této Smlouvy, Zhotoviteli předkládat bez zbytečného prodlení nejpozději do čtyř (4) pracovních dnů od doby, kdy se je sám dozví, přičemž Zhotovitel se zavazuje čas stanovený v ZD upravit tak, aby Objednatel nebyl vůči vyššímu dodavateli nebo Investorovi v prodlení. Objednatel předá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy schválenou a orazítkovanou projektovou dokumentaci stavby. 
Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů kromě výše uvedeného též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech Smlouvy výslovně uvedeny a o kterých z povahy jejich věci a dále s ohledem na rozsah ZD měl zhotovitel s ohledem na jeho profesní zaměření vědět, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Takové činnosti nejsou považovány pro účely této Smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně díla. 
Vícepráce budou Zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že se nejedná o výše uvedené nezbytné výkony dle odst. 2.3 této Smlouvy, dále že nevyplývají ze závazných podkladů pro provedení díla, nebyly součástí předané ZD a byly Objednatelem odsouhlaseny dodatkem ke Smlouvě.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je takové místo, v němž má být Dílo dle ZD a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.
Zhotovitel se v souladu s platným harmonogramem postupu prací stavby (dále jen „HMG“) zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v HMG, který je rozdělen dle jednotlivých SO, PS či jiných částí, přičemž zahájení stavebních prací se Zhotovitel zavazuje provést ihned po podpisu této Smlouvy, není-li v HMG stanoveno jinak, a ukončení stavebních prací se Zhotovitel zavazuje provést v souladu s platným HMG, a to v případě, bude-li ze strany Objednatele poskytnuta řádná součinnost, budou-li Objednatelem vůči Zhotoviteli řádně prováděny platby za provedené Dílo a nedojde ke vzniku překážek pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž za překážky nelze považovat překážky na straně Zhotovitele.
Závazné termíny jsou následující:
Zahájení prací: práce byly zahájeny na obj. č. MZK/134/2016
Dokončení stavebních prací (podpis posledního Zápisu o předání a převzetí Díla): do 30. 4. 2018
Předání podkladů pro zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do: 1 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.
Zhotovitel se zavazuje přijmout změny termínů realizace Díla, které vyplynou ze změn HMG v průběhu realizace stavby a dle těchto změn vypracovat aktualizovaný harmonogram realizace Díla podle této Smlouvy. Platná verze HMG vydaná Objednatelem a předaná Zhotoviteli po jeho odsouhlasení Zhotovitelem proti podpisu, zpravidla formou zápisu z koordinačních porad stavby, se stává závazným podkladem pro provedení Díla a tedy nedílnou součástí této Smlouvy. Termíny provádění Díla, uvedené v tomto novém, platném HMG, jsou pro Zhotovitele závazné. V případě, že požadované práce ve vztahu k realizaci Díla podle této Smlouvy nebudou Zhotovitelem z důvodů stojících na jeho straně provedeny ve stanovených termínech, budou vůči Zhotoviteli uplatněny příslušné sankce a požadována náhrada tím prokazatelně způsobené škody, zejména případných smluvních pokut uplatněných po Objednateli vyšším dodavatelem z důvodu prodlení Stavby.
Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil veškeré práce na Díle a předal je Objednateli, je poslední zápis o předání a převzetí Díla resp. jeho části. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. Objednatel je povinen převzít Dílo vykazující vady, které nebrání užívání Díla v souladu s jeho účelem. Předání všech dokumentů, týkajících se Díla se Zhotovitel zavazuje uskutečnit nejpozději současně s předáním a převzetím Díla, respektive jeho poslední části, není-li v HMG a této Smlouvě stanoveno jinak.
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	Za Objednatele
V Praze dne ……………………………
	Za Zhotovitele
V Praze dne ……………………………

	
…………………………………………………
xxx
xxx
AŽD Praha s.r.o.
	
…………………………………………………
Ing. Miroslav Řezníček MBA

Předseda představenstva

ČD – Telematika, a.s.



………………………………………………….
Ing. Bruno Wertlen Ph.D., MSc.
Člen představenstva
ČD – Telematika a.s.
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