
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: Z5/2016

Číslo smlouvy objednatele: 07b/02/ORI - OVZ/2016

1. Smluvní strany

Název objednatele: statutární město Prostějov

Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Právní forma: 801 - obec

Zastoupeno: primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou

Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci

ze dne 6. 10. 2015

Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic

Ing. Petr Brúckner, vedoucí oddělení realizace

IČO: 00288659

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele: . STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Sídlo: 1. máje 230, Staré Město, 739 61 Třinec

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 54398

zastoupený:

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

ICO 29451809

DIČ: CZ29451809

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení

stavby „Lávka pro pěší v lokalitě Močidýlka v Prostějově", dle projektové

dokumentace zpracované společností: Zahrada Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4,

772 00 Olomouc.

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti

celé stavby.

2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení

stavby.

2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,

stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.

2.1.5. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a

činnosti:

2. 1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2. 1.5. 2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,

2. 1.5. 3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
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2. 1.5. 4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle

zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2. 1.5. 5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,

2. 1.5. 6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2. 1.5. 7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

v platném znění,

2. 1.5. 8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák.

č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl.
č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997

Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a

v souladu se všemi platnými ČSN.

2. 1.6.1. dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a

výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součástí
zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a

předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.1 .6.2. při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn

průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním

vozům apod.
2. 1.6. 3. zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad

projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na ně Objednatele upozornit.

Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele.
V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na

vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či

projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za

takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese

Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení
3.1.1. Termín zahájení stavby do 30dní od podepsání smlouvy o dílo, nejpozději do: 30. 5. 2016

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla

3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné

oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede

termín předání a převzetí díla.
3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do: 30. 9. 2016
3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele

nejpozději 10 pracovních dní předem.
3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení

Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:
3.3.1. Místem plnění je: ulice Říční, Prostějov
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 . Výše sjednané ceny

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného
v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše
přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH
Sazba DPH 21%
Cena vč. DPH

1 350 000,42 Kč
283 500,09 Kč

1 633 500,51 Kč

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 -

43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb.
V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se

příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto
nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného
zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.
Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků
v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace
uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění “. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele
schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 30. 6. 2016, smluvní strany se dohodly, že
stavba nebude realizována.

4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov,
která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp.
dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu
krytí.

4.4. Obsah ceny

4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je
přílohou č. 2 smlouvy.

4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla.

4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění Výkazu výměr.

4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami
nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně
nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém
rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny

4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených
podmínek.

4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb

DPH;
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,

které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též
„méněpráce"); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o

objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro

provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny
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v souladu se zákonem č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách").

4.6. Způsob sjednání změny ceny

4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá

právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za

podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne

předložení návrhu Zhotovitele.
4.6.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného

měsíce.
5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem
sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3

pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se

soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději
do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených

prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH

a DPH v platné výši.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla,

na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné

uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího

po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a §
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji
vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury).

5.6. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
- poštou na uvedenou adresu
- e-mailem na adresu: posta@prosteiov.eu
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Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být
před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury Objednateli
k úhradě Objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu
postupu prací, který je přílohou č. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla

6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení
Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů,
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování
vady (vad).

6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a

za každý den prodlení.
6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo

že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají
obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizení staveniště
6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení
s vyklizením staveniště.

6.7. Úrok z prodlení s úhradou
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínuje povinen

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
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6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i
v případě, že porušení povinnosti nezavinil.

6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby
uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí

osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. 0 předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické
předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8. 1 . Povinnost vést stavební deník
8. 1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č.62/2013 Sb.).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8. 1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8. 1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho
konáním.

8.3 Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku).
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Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou
předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,

opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování
smluvních povinností Zhotovitele.

9. 1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci
prokazování kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s

předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese

Zhotovitel.
10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese

odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která
vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě
vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů,
občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných
prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla
11.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré
práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení
díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
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1 1 .2. Protokol o předání a převzetí díla
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
1 1 .2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo

nedodělků.
11.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání

podstatným způsobem neomezují.
11.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i

důvody, pro které odmítá dílo převzít.
11.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12. Záruka za jakost

12.1. Odpovědnost za vady díla
12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá

za vady díla zjištěné v záruční době.
12.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 120 měsíců.

(minimálně 60 měsíců, maximálně 120 měsíců)
Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.

12.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za

které zhotovitel odpovídá.
12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem ktomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem
společně a nerozdílně

a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele
nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve

stavební dokumentaci, a

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání
dozoru

12.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že

reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a

to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace

(oznámení).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle
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13.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do
doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže
by ke škodě došlo i jinak.

14. Pojištění díla

14.1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit
originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu, jejímž
předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž
výše pojistné částky bude alespoň ve výši jedné poloviny ceny díla, nejméně však 1 200 000
Kč bez DPH. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí
díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních
lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků).
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky)
pod částku uvedenou v předchozí větě.

14.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od
smlouvy odstoupit.

14.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na

majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 14.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

14.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci
15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
15.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci,

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se

důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává
v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny Smlouvy
16.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

16.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

16.2. Skryté překážky

16.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může
jeho provádění přerušit.
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17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
17.1 .1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

17. 1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této

smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu

s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné

přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez
předchozího souhlasu Objednatele,

17.2. v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro

uzavření této smlouvy.

17.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 16.2.1. nedohodnou strany na

změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné
péče odhalit

17.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

17.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní
zásilce s dodejkou.

17.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se

zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u

odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

17.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a

jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla,

záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová
ujednání obsažená v této smlouvě.

17.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
povinnosti smluvních stran jsou následující:
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak,

• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do
deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.
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18. Ostatní ujednání

18.1. Ostatní ujednání Smlouvy
18.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých

oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro

zveřejnění znepřístupní.
18.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této

Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
18.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

18.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti
druhou smluvní stranou.

18.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený
podle sídla Objednatele.

18.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a

držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

18.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

18.1.8. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 147a odst. 4 a ve lhůtách stanovených § 147a odst. 5
zákona o veřejných zakázkách, že objednateli předloží seznam subdodavatelů podílejících
se na plnění předmětu této smlouvy o dílo, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění
subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění
této smlouvy o dílo případně dle § 147a odst. 5 písm. b).. Současně platí, že má-li
subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií,

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve

lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů Zhotovitel provede předmět
plnění Díla dle této Smlouvy vlastními silami a svým jménem.

18.1.9. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného
plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že
v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně
z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně
poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku
příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

18.1.10. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu
obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

18.1.11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
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18.1.12. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce

2. Položkový rozpočet

3. Harmonogram postupu prací

4r Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny

5. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací

dokumentace)

V Prostějově, dne
k o; m3

V Třinci dne 29.3.2016
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Příloha č. 1

Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

- § 92e zákona o DPH
Identifikační údaje příjemce(objednatel):

Název (jméno) : Statutární město Prostějov

Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01

1Č: 00288659

Oprávněná osoba: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne

6.10.2015

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):
Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o..

Sídlo: 1 . máje 230, 739 61 Třinec

IČ: 29451809

DIČ: CZ29451809

Zastoupený

Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 54398

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „.Informace GFŘ a MF k režimu přenesení

daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. 1 1 . 201 1 , že

přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č.07b/02/ORI-

OVZ/2016 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za

osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu

neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení

daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Prostějově
4. 04. 2013

Datum .................

Ing. Zdeněk Fišer, 1.náměstek primátorky

v

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Ub15-11-1

Lavka pro pesi v lokalitě Mocidyika Prostějov

Zadavatel : Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14

79601 Prostějov-Prostějov

Projektant : ZAHRADA Olomouc s. r. o.

Železniční 469/4

77900 Olomouc-Chválkovice

IČO : 00288659

DIČ : CZ00288659

ICO : 48395013

DIC : CZ48395013

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Poče Cena
Ostatní a vedlejší náklady 1,00

SO 00 Ostatní a vedlejší náklady 1,00 62 000,00

Stavební objekt 1,00

SO 01 Lávka pro pěší 821.43.2.1 1,00 1 288 000,42

Celkem za stavbu 1 350 000,42

Rekapitulace DPhl Óena j

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 350 000,42

DPH 21 % 283 500,09

Celkem za stavbu s DPH 1 633 500,51

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1





Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: CE1 5-1 1 -1 Lávka pro pesi v lokalitě Močidýlka Prostějov

0: SO 00 Ostatní a vedlejší náklady

R: 00-1 Ostatní a vedlejší naklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: VN Vedlejší náklady 20 000,00

1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1 ,00000 20 000,00 1 20 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady 42 000,00

2

3

004-1

004-2

Vypracování výrobní dokumentace - ocelové nerez zábradlí Soubor 1 ,00000 15 000,00 15 000,00

Vypracování podrobné projektové dokumentace železobetonových
konstrukcí

soubor 1 ,00000 5 000,00 5 000,00

4

5

004-3

004-4

Vypracování výrobní projektové dokumentace - mikropiloty |soubor| 1 QOOOO 2 000,00 2 000,00

Geologický průzkum |soubor| 1 ,00000 1 20 000,00 1 20 000,00

u každé opěry jedna vrtaná sonda do podloží délky 7m, celkem 2 kusy
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Stavba : CE15-11-1 Lávka pro pěší v lokalitě Močidýlka Prostějov
Objekt: SOQ1 Lávka pro pěší

_

JKSO : 821 .43.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje SO 01
Lávka pro pěší

Třídník staví 821 Mosty
821 ,4 Mosty průmyslové, mosty a lávky pro chodce

821 .43 lávky a mosty pro chodce

821 .43.2 vodorovná nosná konstrukce monolitická betonová nepředpjatá

821 .43.2.1 novostavba objektu

Rozsah: 145,00 m2

Soupis Čena (Kč)
-

01-1 D 1.1. - Stavební část 1 288 000,42
Celkem objekt SO 01 1 288 000,42

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH

DPH

Základ pro DPH
DPH

WH I SrTnTTnn !T¥ 1 »] Ú K

15 %

15 %

21 %
21 %

0,00

0,00

1 288 000,42

270 480,09

Rekapitulace soupisu 01-1
_

d 1.1. - stavební část

Stavební díl Cena (Kc)
1 Zemní práce 50 145,73

11 Přípravné a přidružené práce 14 355,63

2 Základy a zvláštní zakládání 362 796,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 81 801 ,00

4 Vodorovné konstrukce 270 592,88 !

5 Komunikace 35 104,80

63 Podlahy a podlahové konstrukce 97 780,40

98 Demolice 4 337,33

99 Staveništní přesun hmot 88 959,86

711 Izolace proti vodě 2 805,29

767 Konstrukce zámečnické 279 321 ,50
Celkem soupis 01-1 1 288 000,42 |





Položkový soupis prací a dodávek
S: CE1 5-1 1 -1 Lávka pro pesi v lokalitě Močidýlka Prostějov

O: SO 01 Lávka pro pěší

R: 01 1 L) 1.1. - btavebm cast

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ llcelkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: 1 Zemní práce 50 145,73

1

11110 Odstraně

a rákosu s přípac

1111O1101R00

ní travin

Iným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m,

...při celkové ploše do 0,1 ha

viz v.č.D 1.2.2 : (54*0,5+1 5*0,8*2)/1 0000

ha 0,00510

0,00510

25 030,00 127,65

2

1 1 5 00 Převeden

získané při čerpá
potrubí nebo žlat
115001104R00

í vody

ní potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho útěšně
u, podpěrná konstrukce.
...při průměru potrubí DN přes 200 do 300 mm

odhad cca : 20

ní po

m

dobu provoze

20,00000

20,00000

a opotřebe

522,00

ní materiálu

10 440,00

3

115 10-12 Čerpá
na vzdálenost (vy
do 20 m,

115 10-121 nad

115101201ROO

ní vody

šku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodl

Dpravní výšku do 10 m

...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

odhad cca : 10

výtla

h

čného potrut

10,00000

10,00000

)í, odpadní |

69,50

)otrubí v délce

695,00

4

1 22 1 0 Odkopáv

s přehozením vý

122 10-3 v hornir

1222O11O1RO0

<y a prokopávky nezapažené

copku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

iě 3

...do 100 m3

viz v.č.D 1.2.2 : 54*0,5*0,6*2

m3 32,40000

32,40000

136,00 4 406,40

5

1 24 Vykopávky p

s přehozením výt

1243O31O1RO0

ro koryta vodotečí

copku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

...v hornině 4, do 1 000 m3

15*0,8*1,1*2

m3 26,40000

26,40000

209,00 5 517,60

6

130 90 Bourání

s přemístěním si

13O9O1123RO0

onstrukcí v hloubených vykopávkách

ti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostřede
...z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem
0,8*0,8*1 *2

k,

m3 1 ,28000

1 ,28000

6 100,00 7 808,00

10

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na

...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně

2,5*1 ,6*0,9+2,5*(2,3+1 .9)72*0,4

m3 5,70000

5,70000

650,00132201211ROO

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 64,29953

Položka pořadí 4 : 32.40000 32,40000

Položka pořadí 5 : 26.40000 26,40000

Položka pořadí 7 : 5.70000 5,70000

z vrtu mikropiloty : 3,14*0,156*0,156/4*7*20 2,67453

odpočet pro zásyp : -2,5*(1 ,5+0,8)72*1 -2,87500

...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 1 ,28000

Položka pořadí 6 : 1 .28000 1 ,28000

3 705,00

10 352,22

162601152R00

1 74 1 0-1 1 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2,87500|
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

211,00

70,

270,08

201 ,83
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12

Díl:

2,5*(1 ,5+0,8)/2*1

199 Poplatky za skládku

199000002R00

199000003R00

11

...horniny 1-4

Položka pořadí 8 : 64.29953

m3

2,87500 1

64,29953

64,29953

100,00

Přípravné a přidružené práce

6 429,95

...horniny 5 - 7 m3 1 ,28000 150,00 192,00

Položka pořadí 6 : 1 .28000 1 ,28000

14 355,63

13

14

15

16

11315-1 Rozebrání zpevněných ploch

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113151111 ROO Rozebrání ploch ze silničních panelů

3*2*4

m2 24,00000

24,00000

150,00

113 15-2 Odstranění podkladů zpevněných ploch

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113152112ROO Odstranění podkladu z kameniva drceného
3*2*4*0,35

m3 8,40000 318,50

8,40000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979082213ROO

979082219ROO

...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14, :

Součet: : 19,44000

19,44000

19,44000

42,30

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

pro vodorovnou dopravu

17 979087212ROO ...suti

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

13,14, :

Součet: : 19,44000

979 08-4 Poplatek za skládku

18

Dít:
19

979990001ROO ...stavební suti

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

13,14, :

Součet: : 19,44000

Základy a zvláštní zakládání
_ _

19,44000

19,44000

19,44000

19,44000

118,00

200,00

3 600,00

2 675,40

822,31

...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 174,96000 6,15 1 076,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14, :

Součet: : 174,96000 174,96000

2 293,92

3 888,00

362 796,00

20

Díl:

22-2

22-3

70,00000 2 591 ,40Mikropilota MPA vrt D156mm, dl.7m tr.89x10mm délka injektážního kořene
4m. úklon MP od svislé 10 stuo. vč. ořesunu hmot
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování

viz technická zpráva stavebně konstrukční části str. č. 5 : 7*10

181 398,00

70,00000|

70,00000

keré úprav

70,00000|

2 591 ,40Mikropilota MPB vrt D156mm, dl.7m tr.89x10mm délka injektážního kořene
4m.úklon MP od svislé 10 stun vč. ořesunu hmot
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.

viz technická zpráva stavebně konstrukční části str. č. 5 : 7*10

181 398,00

Svislé a kompletní konstrukce 81 801,00

21

22

334 35-1 Bednění konstrukcí svislých

Bednění mostních konstrukcí svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m

334351111R00

334351211ROO

334 36-1 Výztuž opěr

Výztuž mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového nebo předpjatého betonu

Bednění opěr, pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení

(2,5+1 ,35)*2‘1 ,2*2

m2 18,48000

18,48000

450,00 8 316,00

m

Bednění opěr, pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění
Položka pořadí 21 : 18.48000

m2 18,48000

18,48000

100,00 1 848,00





23

24

25

26

Díl:

27

28

29

30

31

32

33

34

Díl:

35

36

37

38

334361 114R00

334361314R00

33432-2

38-1

Výztuž mostních opěr do 12 mm, z oceli 10 505

dle statiky 90kg/m3 : 8,1*0,09

t 0,72900

0,72900

26 000,00 18 954,00

Výztuž mostních opěr nad 1 2 mm z oceli 1 0 505

dle statiky 90kg/m3 : 8, 1*0, 09

t 0,72900

0,72900

26 000,00 18 954,00

Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 XC3 XF2 XD1 tl.nad 45 cm

2,5*1,35*1,2*2

m3 8,10000

8,10000

3150,00 25 515,00

Chránička HDPE DN 100 mm

Včetně spojovacího materiálu.
14,8*3

Vodorovné konstrukce

44,40000|

270 592,88

421 36 Výztuž desek

421361114R00

421361314ROO

42-1

Výztuž mostních desek ŽB, PřB do 12 mm, ocel 10505

dle statiky 120kg/m3 : 9,3*0,12

t 1,11600

1,11600

26 000,00 29 016,00

Výztuž mostních desek PřB přes 12 mm.ocel 10 505

dle statiky 120kg/m3 : 9,3*0,12

t 1,11600

1,11600

26 000,00 29 016,00

Bednění konstrukcí deskových mostu z betonu železového plného průřezů j m2

zřízení vč. Dodněrné konstrukce I
39,16000 1 250,00 48 950,00

42-3

42-5

45-2

46251-1370

46321-2111

Betonová konstrukce musí být řešena jako pohledová, kdy požadavky ne pohledové betony musí být dohodnuty

se zodpovědným architektem viz. technická zpráva D.1 .2.2. V rámci pohledovosti betonu musí být řešeny i pracovní spáry
betonu.

(1 4,82+2,5)*2*(0,3+0,2)/2+1 2,2‘2,5
_ | 39,16000| |

_

Bednění konstrukc mostů deskových - odstranění vč. podpěrné konstrukce

(1 4,82+2,5)*2*(0,3+0,2)/2+12,2*2,5

m2 39,16000

39,16000

100,00 3 916,00

Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 35/45 XC4XF4XD3 |m3 | 9,26250| 3150,00| 29176,88

Betonová konstrukce musí být řešena jako pohledová, kdy požadavky ne pohledové betony musí být dohodnuty

se zodpovědným architektem viz. technická zpráva D.1 .2.2. V rámci pohledovosti betonu musí být řešeny i pracovní spáry
betonu.
14,82*2,5* (0,2+0,3)/2

Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr.0-1 6 tl.1 Ocm

viz v.č.D 1.2.2 : 54*2+15*1*2

Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500kg

Patka z lomového kamene záhozová

15*0,8*1*2

Rovnanina z lom. kamene s vyklínováním spár úlomky

Opevnění břehů rovnaninou kameny nad 500 kg

viz v.č.D 1.2.2: 54*0,5*2
_

Komunikace

m2

9,26250 1
138,00000

138,00000

151,00 20 838,00

|m3 | 24,00000 1 1 510,00| 36 240,00

| | 24,00000| |

|m3 | 54,00000 1 1 360,00 1 73 440,00

| | 54,00000| |

| | I 35 104,80

564 5 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564581111R00 ...tloušťka po zhutnění 300 mm

pod silniční panely : 3*2*4

m2 24,00000

24,00000

30,70 736,80

584 92-1 Zřízení zpěv. ploch ze silničních panelů do lože

584921121ROO

583419033R

59381134R

Zřízení plochy ze silničních panelu lože kam.5 cm

Včetně:
- kameniva frakce 0 - 32 mm,

- rozprostření podkladu,
- osazení silničních panelů.

pod podpěrnou kci bednění : 3*2*4

kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B

pod silniční panely : 3‘2*4*0,3*1 ,8

panel pro komunikace železobetonový; IZD; i = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h
= 15 0 cm: užitné zatížení 6.00 kN/m2

m2 | 24,00000 1 78,00 1 1 872,00

kus

24,00000|

12,96000 450,00

12,96000

8,08000 3 300,00

5 832,00

26 664,00
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Díl: 63

(2*2)*2*1 ,01

Podlahy a podlahové konstrukce

8, 08000 1
97 780,40

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

39

40

631313611R00

63-2

Díl: 98

...z betonu C 16/20 | m3 | 0,84000| 3 31 0,00| 2 780,40

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

podkladní bet : 2,5*1 ,6*0,1 *1 ,05*2 0,84000| I
_

Pojížděná stěrka lávky |m2 | 38,00000| 2 500,00| 95 000,00

Barevná stěrka, vysoce překlenující trhliny, prosypaná křemičitým pískem (OS 11a, dle ČSN EN 1504-2 a DIN 18026),

Skladba podle Rili-SIB 2001 OS 11a
- příprava podkladu broušením nebo brakováním
- dvojnásobná penetrace+posyp křemičitým pískem
- Pu membrána

- systémová PU stěrka+křemičitý písek
- pečetní vrstava RAL7032 šedá

15,2*2,5 I I 38,00000|

Demolice 4 337,33

Demolice ocelových konstrukcí

vizv.č. D. 1.1.1 : 1,54463

t 1,54463

1 ,54463

2 500,00 3 861 ,5841 98-1

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení
42 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 1 ,54463 308,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

41, :

Součet: : 1 ,54463 1 ,54463

Díl: 99 Staveništní přesun hmot II

475,75

88 959,86

43

Díl:

998 21-21 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na

Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou vzdálenost

998212111R00

711

Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,21 ,22,23,24,25,26,27,28,29,31 ,32,33,34,36,37,38,39, :

Součet: : 259,73683

t 259,73683

259,73683

Izolace proti vodě
Izolace proti vlhkosti - 1x nátěr penetrační adhézní vč. dodávky m2 16,94000

Začátek provozního součtu

čelo opěry : 2*1,35*1,1 2,97000

rub opěry : 2, 5*1,3 3,25000

líc opěry : 2, 5*0, 9 2,25000

Konec provozního součtu

2ks opěry : 8,47*2 16,94000

Izolace proti vlhkosti - 2 x asfaltový nátěr vč. dodávky m2 16,94000

Začátek provozního součtu

čelo opěry : 2*1,35*1,1 2,97000

rub opěry : 2, 5*1,3 3,25000

líc opěry : 2, 5*0, 9 2,25000

Konec provozního součtu

2ks opěry : 8,47*2 16,94000

88 959,86

2 805,29

44 711-3 65,00 1 101,10

45 711-4 95,00 1 609,30

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

46

Díl:

998711101R00

767

...svisle do 6 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:
44,45, :

Součet: : 0,12519

Konstrukce zámečnické

t 0,12519 758,00 94,89

0,12519

279 321,50
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47 767-1 Mtz+d nerzového zábradlí výšky 1 ,3mm vč, výplně sít nerez 3mm oka

60x60mm
viz detail 1+2 V.Č.D1.1.3+D1.1.7 : 15,2*2

m 30,40000

30,40000

8 680,00 263 872,00

48 767-2 Mtz+d kotevní prvek zábradlí nerez

viz v.č. d.1 .2.2 výkaz materiálu : 143,1

kg 143,10000

143,10000

85,00 12163,50

49

998 76-7 Přesun

50 m vodorovně

998767201 R00

hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

...v objektech výšky do 6 m | % | 1,00000| 3 286,00| 3 286,00
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FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„Lávka pro pěší v lokalitě Močidýlka v Prostějově"

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ

NÁKLADY CENA

BEZ DPH
DPH

CENA VČETNĚ
DPH

Lávka pro pěší 1 288 000,42 270 480,09 1 558 480,51

Ostatní a vedlejší náklady 62 000,- 13.020,- 75.020,-

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 1 350 000,42 283 500,09 1 633 500,51

Datum: 29.3.2016
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