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DODATEK č. 3 

k 

Příkazní smlouvě č. D994140449 

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   

 
Smluvní strany 

 
 
Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem:   Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí 
statutární orgán:             Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

zastoupený: 
ve věcech smluvních:     Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka 
ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí majetkového odboru 
IČ:                                   70890005 

DIČ:  CZ70890005 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
spisová značka:     Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

                                       vložka 9473 

dále jen „příkazce“ 

a 

GEOŠRAFO, s.r.o.  

se sídlem:          Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové                   
statutární orgán:  Jiří Foltán, jednatel 
zastoupený   
ve věcech smluvních: Jiří Foltán, jednatel 
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:                               64793036 
DIČ: CZ64793036 
bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
spisová značka:    Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové,  oddíl C,      

vložka 9769 

dále jen „příkazník“ 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. 
D994140449 ze dne 19.11.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.12.2015 a dodatku č. 2 ze dne 
11.4.2017 (dále jen “příkazní smlouva“)  tímto dodatkem č. 3 takto: 
 

 
I. 
 

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem ke komplikacím při majetkoprávní 
přípravě stavby poldru, zejména z důvodu probíhajících dědických a vyvlastňovacích řízení, mění takto: 

 
2. Termín ukončení činností je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník 

zavazuje nejpozději  do 30.6.2018. 
 
 
Znění druhého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení 
činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto: 
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2. Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách, a to následovně: 
 

 I. etapa – odborné činnosti a),b),c) dle přílohy č.1 této smlouvy v celkovém objemu 507.500,- Kč 

bez DPH (slovy : pětsetsedmtisícpětset korun českých bez DPH), 

 II. etapa – 

a)  odborné činnosti d), e) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, 
v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII této smlouvy, do 31.1.2017, 

 
b)  odborné činnosti d), e) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, 

v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII této smlouvy, do 31.12.2017, 

c) odborné činnosti d), e) dle přílohy č.1 této smlouvy  - konečná faktura – daňový doklad. 

 
 

II. 

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny. 
 

III. 

Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou vyhotoveních.  

IV. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů 

uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. 

Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímže je příkazník srozuměn.  

V. 

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne:     V Hradci Králové dne:  
 

 
 
 
 

 ………………………………………….             ……………….…………………. 
     za příkazce                         za příkazníka 

Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka        Jiří Foltán, jednatel 
          


