
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení

1 Uzavření smlouvy o dílo 1 den? 11.10. 17

2 Předání staveniště a zahájení prací (do
31.8.2018 bude zachován provoz kotle
K22)

1 den? 1.12. 17

3 Projektová dokumentace pro provádění
stavby

34 dny? 16.10. 17

4 Realizace díla 173 dny? 1.12. 17

5 Školení personálu pro provoz a údržbu 11 dny? 16.7. 18

6 Ukončení montáže 1 den? 31.7. 18

7 Komplexní vyzkoušení 23 dny? 1.8. 18

8 Projektová dokumentace skutečného
stavu

43 dny? 1.8. 18

9 Předběžné převzetí díla 1 den? 28.9. 18

10 Předání (vrácení) staveniště objednateli
po skončení realizace díla

1 den? 28.9. 18

11

12 Aktualizace časového harmonogramu -
do 15 dnů od obdržení souhlasu
OBJEDNATELE

0 dny 18.8. 17

13 Na základě možných odstávek, popř.
provozních stavů Objednatele bude HRM
upraven

0 dny 18.8. 17

14 Harmonogram bude v souladu s Terminy
provedení díla v SoD  - čl. 10

0 dny 18.8. 17
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