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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 01

	Zhotovitel:
	Společnost POS- KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

První otrokovická stavební, a.s.

tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386, 760 01 Zlín

	Investor:
	SPŠ Otrokovice

tř. Tomáše Bati  1266, 

765 02  Otrokovice
	Datum: 
                        20.09.2017

	Název akce: 

                        „SPŠ Otrokovice – realizace úspor energie - Jezerka“

	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na    specifikaci:

     na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	Projekt Změna 09/2017 - ZL01    celkem 14 x A4

	
	Smluvní rozpočet a Výkaz výměr ZL01

	
	

	Předmět změny: 
Důvodem této změny je provedení prací, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předpokládat. Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu všech konstrukcí v průběhu prací na staveništi.

· Úprava finální povrchové  úpravy venkovního podhledu  terasy m.č. 415.  

· Doplnění zateplení podhledu stropu nad vykládací rampou m.č. 111 a odstranění stávajících azbestocementových materiálů, které byly po rozebrání konstruce odhaleny.
Generální projektant navrhl řešení detailů, kterými došlo k úpravě tloušťky (navýšení) některých skladeb a také materiálové záměně některých degradovaných  izolačních materiálů, a to po konzultaci s energetickou specialistkou.

Úpravy technického řešení či změny byly detailně projednány vydány formou úpravy projektové dokumentace s datem 09/2017 – ZL01

Popis a zdůvodnění změny:    
 Finální úprava venkovního podhledu  terasy m.č. 415 
Po demontáži  stávajících dřevěných palubek podhledu nad terasou  byly v podhledové části nalezeny četné hnízda  bodavého hmyzu, uhnízděného v dřevěných konstrukcí a spárách podhledu  proto došlo k návrhu změny finální povrchové úpravy - nátěru palubkového pobití akryláto-syntetických nátěrových vrstev nahrazením nově za KZS MV (λ= 0,039 W/mK)  tl. 50mm s finální tenkovrstvou silikonovou omítkovinou tl. 1,5 mm 

Změnou zjištěnou dochází k odečtení původně plánovaných prací – méněpracím i přičtením nutných prací vyvolaných změnou  - vícepracím. 

Snížený rozsah prací – méněpráce      -17.406,- Kč bez DPH

Zvýšené náklady – vícepráce                 17.406,- Kč bez DPH
Tato změna je bez cenového dopadu na celkové náklady akce.

Doplnění zateplení podhledu stropu nad vykládací rampou m.č. 111 a odstranění stávajících azbestocementových materiálů
Při zásahu do stávajícího podhledu vykládací rampy  bylo zjištěno,  že stávající tepelná izolace nad podhledem (volně ložený EPS tl. 50mm) je lokálně degradována zatékáním z rozvodů ZTI vedoucích v podhledu do  2.NP objektu a současně  je tento podhled z části vybudován z azbestocementových desek přichycených na ocelové konstrukci, které je třeba z částečného poškození odstranit a v souladu s příslušným zákonem 185/2001 Sb. odpadech odborně zlikvidovat.

Po odstranění stávajících nefunkčních částí podhledu (z azbestu)  a nutné opravě a výměně izolace stávajících ZTI  rozvodů  GP navrhnul a vydal doplněk PD (Změna 09//2017 – ZL01) spočívající v úpravě ocelové konstrukce podhledu, výměně  izolací rozvodů ZTI, doplnění tepelné izolace stropu tl. 140mm (λ= 0,039 W/mK,  celoplošný záklop OSB tl.25 mm PD a KZS MV (λ= 0,036 W/mK)  tl. 150mm s finální tenkovrstvou silikonovou tl. 1,5 mm nové finální úpravy.

Změnou zjištěnou dochází k odečtení původně plánovaných prací – méněpracím i přičtením nutných prací vyvolaných změnou  - vícepracím. 

Snížený rozsah prací – méněpráce  -52.338,74 Kč bez DPH

Zvýšené náklady – vícepráce           365.131,98 Kč bez DPH
Tato změna je z cenovým dopadem + 312.793,24 .


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Stavby vedoucí akce: 



	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Výše uvedené vyvolané změny souvisí s realizací předmětu díla a jejich realizace je vhodná i s ohledem na řemeslně efektivní k dokončení plně funkčního díla dle projektové dokumentace a dodržení tepelně technických parametrů stanovených energetickou specialistkou akce. 

Změna komplexně řeší technickou a technologickou změnu provádění jednotlivých detailů zateplení objektu na terase 4.NP a vykládací rampě 1.NP s důrazem na zjištěný stav po provedení bouracích prací na staveništi, tak aby bylo dokončené dílo plně funkční a kvalitně řemeslně proveditelné s ohledem na předpokládanou životnost stavby.

Všechny úpravy či změny byly detailně a řádně projednány a vydány formou změnové projektové dokumentace a následně odsouhlaseny na kontrolních dnech stavby.

Technický dozor s vhodností realizace změny souhlasí a doporučuje odsouhlasit.
.......................................................

Stanovisko projektanta stavby: 
Generální projektant po zjištění skutečného stavu při realizaci stavby navrhnul efektivní změny-úpravy řešení tak, aby dodrženy všechny kvalitativní parametry díla stanovené projektem stavby.

Skutečný – původní stav vnitřních částí všech i skrytých konstrukcí bylo proto možné ověřit v plném rozsahu  vždy až po zásahu do nich tj. až po demolicích a odstranění krycích vrstev jako celku. S ohledem využití a reálný provoz objektu v době zpracování projektové dokumentace nebylo možné provést stavebně technický průzkum v plném rozsahu u všech dotčených částí konstrukcí v objektu. Proto generální projektant předpokládal stávající stav na základě výsledků provedení pouze částečného stavebně technického průzkumu, ten však nemohl všechny zjištěné skutečnosti postihnout. 

Změny nijak nesnižují standart díla dle projektové dokumentace a energetického, ba naopak  dochází ke zlepšení. Autorský dozor souhlasí s realizací změny a doporučuje odsouhlasit.
.......................................................

Stanovisko energetického specialisty:                            

 Zateplení venkovního podhledu  terasy m.č. 415: 

 Zateplení bylo provedeno dle původního projektu s tím, že došlo ke změně finální úpravy podhledu a doplnění zateplením KZS MV (λ= 0,039 W/mK)  tl. 50mm s finální tenkovrstvou silikonovou omítkovinou tl. 1,5 mm bylo vhodným řešením pro eliminaci tepelných mostů.
Zateplení podlahy nad venkem (nad rampou) m.č. 111  bylo v posudku počítáno se zateplením s původním EPS 50mm  s tím, že další zateplení nebylo uvažováno. 

Vzhledem k tomu, že bylo nutno konstrukci rozebrat, doporučila jsem zateplit konstrukci  na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla tedy  izolantem FRONTROCK MAX E s λ = 0,036 W/m.K o tl. 150 mm a do podhledu  doplnit  minerální plst s λ = 0,039 W/m.K o tl. 140 mm. 

Obě opatření zlepšují tepelně tech. vlastnosti objektu minimálně a neovlivní výsledek 
.......................................................



	Příloha:  Rozpočet 01 ZL01 – podhled terasa  
              Rozpočet 02 ZL01 – MNP nátěry, HZS
              Rozpočet 03 ZL01 – VCP podhled rampa, azbest
Samostatná příloha:   Projekt Změna 09/2017 - ZL01    celkem 14 x A4


	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+ PO5
	číslo ZL: 01

	Zhotovitel:
	Společnost POS- KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

První otrokovická stavební, a.s.

tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386, 760 01 Zlín

	Změnový list vystavil:
	

	Datum: 
	25.9.2017

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 

Důvodem této změny je provedení prací, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předpokládat. Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu všech konstrukcí v průběhu prací na staveništi.

· Úprava skladby venkovního podhledu  terasy m.č. 415 ve vazbě na finální povrchovou úpravu.  

· Doplnění zateplení podhledu stropu nad vykládací rampou m.č. 111 a odstranění stávajících azbestocementových materiálů.

Popis a zdůvodnění změny:    

 Finální úprava venkovního podhledu  terasy m.č. 415. 

Po demontáži  stávajících dřevěných palubek podhledu nad terasou  byly v podhledové části nalezeny četné hnízda  bodavého hmyzu, uhnízděného v dřevěných konstrukcí a spárách podhledu  proto došlo k návrhu změny finální povrchové úpravy - nátěru palubkového pobití akryláto-syntetických nátěrových vrstev nahrazením nově za KZS MV (λ= 0,039 W/mK)  tl. 50mm s finální tenkovrstvou silikonovou omítkovinou tl. 1,5 mm 

Změnou zjištěnou dochází k odečtení původně plánovaných prací – méněpracím i přičtením nutných prací vyvolaných změnou  - vícepracím. 

Snížený rozsah prací – méněpráce      -17.406,- Kč bez DPH

Zvýšené náklady – vícepráce                17.406,- Kč bez DPH

Tato změna je bez cenového dopadu na celkové náklady akce
Doplnění zateplení podhledu stropu nad vykládací rampou m.č. 111 a odstranění stávajících azbestocementových materiálů
    Při zásahu do stávajícího podhledu vykládací rampy bylo zjištěno,  že stávající tepelná izolace nad podhledem (volně ložený EPS tl. 50mm) je lokálně degradována zatékáním z rozvodů ZTI vedoucích v podhledu do  2.NP objektu a současně  je tento podhled z části vybudován z azbestocementových desek přichycených na ocelové konstrukci, které je třeba z částečného poškození odstranit a v souladu s příslušným zákonem 185/2001 Sb. odpadech odborně zlikvidovat.

Po odstranění stávajících nefunkčních částí podhledu (s azbestu)  a nutné opravě a výměně izolace stávajících ZTI  rozvodů  GP navrhnul a vydal doplněk PD (Změna 09//2017 – ZL01) spočívající v úpravě ocelové konstrukce podhledu, výměně  izolací rozvodů ZTI, doplnění tepelné izolace stropu tl. 140mm (λ= 0,039 W/mK,  celoplošný záklop OSB tl.25 mm PD a KZS MV (λ= 0,036 W/mK)  tl. 150mm s finální tenkovrstvou silikonovou tl. 1,5 mm nové finální úpravy.

Změnou zjištěnou dochází k odečtení původně plánovaných prací – méněpracím i přičtením nutných prací vyvolaných změnou  - vícepracím. 

Snížený rozsah prací – méněpráce  -52.338,74 Kč bez DPH

Zvýšené náklady – vícepráce           365.131,98 Kč bez DPH
Celkové náklady výše uvedených změny. jsou podloženy naceněním zhotovitele na podkladu od GP v celkové výši                                   312. 793,24  bez DPH 



	Počet připojených listů specifikací:

	Počet připojených výkresů:


	Cena méněprací bez DPH:
· 69.744,74 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
+382.537,98 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	+312. 793,24 Kč
	Podle SOD Beze změny

tj.30.10.2017

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Mgr. Libor Basel, MBA,
Ředitel školy                                              


	Ing. Stanislav  Zezulka
Předseda představenstva                                              



	Datum: 6.10.2017
	Datum: 6.10.2017


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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