
sMLoíUí/A o Dino
č. 017/5933/21115/280

Dodatek č.1

Akce: Rekonstrukce LC Nad Starou střelnici

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; cZ4219ó451
sídlem: Přemyslova l 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsáıı v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: lng, Daniel Szórád, Ph.D4, generální ředitel
Zastoupené na Zz'ıkladě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing Zdeňkem Růžkern, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

Druhá :Severočeská Stavební společnost spol. s.r.oA
IČO: 44223242
DIČ; CZ44223242
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, spisová ZnačkaC 1741
sídlo: Perštejn č.p. 300, 431 63 Perštejn
Zastoupený: Jaroslav Oršuliak, jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dáıę jen „zhøıøvitøm

uzavírají a timto uzavřeli podle § 25 86 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tento Dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo:
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llI.
Předmět smlouvy

Doplňuje se o :

6, Vícepráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt :

Vícepráce požadované Obı'ednatelem:
1. Odkopavky a prokopávky nezapažene' + uložení a rozhnıutí + hloubení rýh
24 Uprava pláně

M
Na Základě mpisu ve Stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

l4 Na Základě rozdílu v PD a Skutečnému stavu na LC, kde v současnosti na zářezove' Straně
Stávající příkop není, bude příkop proveden.

Z. Rozdíl oproti skutečnosti, kdy je nutne' upravit pláň v celé délce i šířce.

Méněnráce odsouhlsené zhotovitelem:

lÁ Odečet čištění příkopů.

Odůvodnění:
Na základě zápisu ve Stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

1. Na zakl' dˇ rozdílu v PD a skutečnému Stavu na LC, kde v Současnosti na zářeznvé Straně
Stávající příkop není, nebude příkop čištěn.

Na základě výše uvedeného, byl zhotovitelenı stavby vypracován dodatek k zadávací dokumentaci -
rozpočet vícepı'ací, který je přílohou tohoto dodatku.

III.
Doba plněn;V

Mění se z

3. Text ve Znění: Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného
poskytnutí plnění dle čl. IL odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31.8. 2017. Tato lhůta Se prodlužuje
o počet dní, o něž objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než
1.5. 2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit svému
účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě, Objednatel není povinen převzít
dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628
občanského Zákoníku se nepoužije.“ Se mění na text: „Dilo, které je předmětem te'to smlouvy, bude
provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. H. odst. Z této smlouvy, nejpozději do 30. 10.
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2017. Tato lhůta Se prodlužuje O počet dní, O něž Objednatel umožní Zhotovitelí převzít řádně
připravené staveniště později než 1.5.2017Ó nebude-li píseınnč dohodnuto jinak. Dílo je provedeno7
je-li způsobilé sloužit Svéınu účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídáfllí Smlouvě,
Objednatel není povinen převzít dílo vykazujíeí vady, popřípadě dílu nezpůsobile' Sloužit Svćmu
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku Se nepoužije.

Odůvodnění:
Z důvodu navýšení prací oproti SoD a podepsání Smlouvy po datu 1.5 .2017 Se prodlužuje termín
dokončení celého díla na 30.10.2017.

IV.
Cena za dílo

Doplňuje Se 0 :

1, Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované Vícepráce Ze dne 4.9.2017 byl odsouhlasen
objednatelem dne 4.9.2017:

Cena zn dílo dle SoD č.017/5933/2017/280 vč. dodatku č.1

LC Nad Starou Střelnlcí: 959 409,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č.1: + 178 507,77 Kč
Menčuı'áce dle Dodatku č. l: - 47 500 00 Kč
Celkem: 1 090 416 77 Kč

-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Perštejně, dne: 27.9. licíeh, dne: 29.92017

něk Ruzek
ředitel 174 R, S.p., KR Teplice
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SOUHRNNÝ HST STM/LW
Kód; m7/S933/Zflı5/280
Štavba: LC Nad Starou Střelnicíı Dodatek č.1

JKSO:
Misto: 4.9,2017

ohjeđnaıeız ıčz 42196451

Lesy České republiky xp. DIČ:

Zhnıøviheh IČ: 44223242
ahá xevenıčęská Shavehni xpmečnøżı flpnı. 5 nn. DIČ:

Projekıanı: wč:
DIČ:

Zprflçøvflıeh IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nákkady Z rozpočtů 131 007,77
Ostatní náklady ze Souhrnného listu 0,00

cena bez DPH 131 007,77

DľH Iákladnl' ZLGWŠ le 131 007,77 27 511,113

snížená 15,00% 'le 0,00 0,00

Ĺcena s DPH cZK 158 519,40ì

íírojìăanł V V i Ĺ VZpracovatel m' i' I

\ Š

Razítko k

Dąıum a QDÉEÍS: VRazítko W
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REKAFIˇ'FULACE ÓBJEWÍ'Ů STAVBY
Kód; 017/Sv33/ZO15/Zuu
Stavba: LC Nad Starou Střelnicı' Dodatek č.1

Místo: Datum: 01091017

Ohjeónaıęı: Lesy ñexıxè republiky xp. Prnıeıąflnı:
Zhutovitei: Druhá sevemčeská Stavební Společnost spol. S r.0. Zpramvatel:

Kód Objem cena bez DPH [cZK] cena 5 DPH [czıq

1) Náklady Z rozpočtů 131 007,77 215 994,40

001 Méněpráce -47 500,00 -57 475,00

2 Vı'cepráce 178 507,77 215 994,40

Z) Ostatní náklady Ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2) 131 007,77 215 994,40

Sin-ma Z z z



ROZPOČEÉ"

Stavba: LC Nad starou sıřelnicí Dodalčk č.|

Ohjżıúz

Část: Rozpočetm vícepráce

Miflhøz o Daunn:
objflúnflıøı: Lesy české repnhuıxy 5.0. Prnjeıúanxz
Zhotovitel; Druhá severočeská Stavební společnost Spal. s LIZpraccvaLel:

gpć Tçg" ' " " " jMìf [nm zengçengmlnzn, `
Náklady Z rozpočtu 178 507,77

HSV - Práce a dodávky HSV 178 507,77

1 ; Zęrpmˇ práce ` 178 507,77

łooúıxnpávky a pmhnpàvhy nezapflžęnê ıınmınfl ` mš \ i
z ' K 111mm wmnøìxıvípřeçıuudnıuuømx 31 40960701
Ě f ı
ì ` ł \ I z
1 z 01203111 ;uı0žćniflhmhèrnzhmuuvýıxopım ızflżzzhnınšni` m3 E 978mm 79,83 78113,“
` 1 ` 5 . I Ĺ
z“ f ž " ' ' ž '
\ ` zHınuhenı ryh Svřxy dn óuo mm, hnrnšnfl 4. = `i 3 ` :ımoflaı immžsmdümm š ma _ 90,000 391,69 35 251,10

ı Ä v . V V I ,` ` Á v
\ ' ˇ 41- . š ` \1 1 ı‹ Im 104102100 UP'M PHM“ "mnm" 4 SE z m1 “ Zıhmoo; 10.70 24182470;
\ i wxhnınšnínı vymvnánıˇın výškových mıfliıú `

V V . v v `
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RQZPOČ „ '
LC Nad Starou SUˇElnicí DudaLek Č. I

Rozpočet - méněpráce

Mšflm: Dflıum;
Objednaızh Lesy české republiky xp. wnjžkıflnız
Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spDL S r.vrac‹wzıłel:

Í PČ Typ Kód Popix MJ Množství sna [cZK]
Náklady z rozpočtu

HSV › Práce a dodávky HSV

93 ~ Dokončavacı' práce, I , 77 .
` \ \ 'ı ˇ'‹ ' .1 K mwmmıwo łCıšıšn pmapuš únzıocmnbıemdnogo

ł mym

Snaha 3 z 3

cena celkem [cZK] I
, \

-47 500,00

-47 500,00

-47 500.00

-47 SDDJJDl
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Zn'ıëna ' 1
ZMĚNQVÝ HST STAV Y ~

Datum změny: M3281?

Název veř. Zakázky: Rekonstrukcê LC Nad Starou střelnicl

Zhotoviìel: Druhá severočeská Slavelbní společnost, S.r.cø.

Objednalel: Lesy České republiky, sp., KŘ Teplice, LS Děčín
Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební dily;

LC Nad starou slřelııíci | 'N u ˇˇNP

Popis změny:

I“ lıopávky a prokcpávky nezapažené + uložení a rozhrnulí + hloubení rýh
I' Úprava pláně
'I' Odešel čištěnl příkopü

Zdùvodnˇeni Změny:

H Na základě rozdílu v PD a Skutečnému stavu na LC, kde v současnasll na Zářezové straně
Sìa'vající příkop není, bude příkop [nm/Eden4

I ROZdlI oproti skutečnosti, kdvje nutné upravit pláň v celé délce i šířce.
" Na Základě rozdílu v PD a Skutečnému sıavu na LC, kde v současnosti na zářemvé straně

stávajlcl přlkop není, nebude přIkDp čištěn.

Posouzení změny - aułoršĚdozor projekìıııta: Sšùhlasl Dalum: Podpis:
5.9.2017

_ do pı-niektoué dokumentace (AnolNe, DSPS): Ano

do časového plánu (Ano/Ne): Ne Termín dokončen! do: 30.10.2017
. Bilance:

Sníżení ceny O: I- ˇ 47 500,00 Kč nás 409.041 KĚ
(Kc hflz DPH) N; Í'ŽŠŽZĚĹWKKĚ

Dopady: do ceny: f Mše". Ceny D; I: 178 507,77 Kč 1 090 416,77 Kč bez DPH
(Kč bez DPH) N:

Konečná celková cena akce po změně 1 090 416.71 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. Zalrázky po změně 1 0

Zástupce Zhotovitelev- jménu: Jflmslav Oršuliflk Datum: 6.9.2017

Zástupce objednaiele _ Jméno: Pavel Kmmeı Datum: 6.9.2017_'Pnlohy:

l




