ev.č. objednatele:  D 0001/17

ev. č. zhotovitele: 065714/2017

Dodatek č.2 smlouvy o dílo  

na realizaci akce VT Ostravice, Jez Vítkovice, km 8,760, stavební část (č.st. 2706)
uzavřené dne 10.1.2017 mezi smluvními stranami
Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zastoupen 
Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem 
Zhotovitel:

název
Metrostav a.s.
sídlo 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:
000 14 915

Zápis v obchodním rejstříku: 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 758
Zastoupen: 
Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 1
24 989 007,82 Kč
Odečet původních položek dle § 222 odst. 7 zákona, změnový list ZL2
- 1 287 286,95 Kč
Nové položky stav. prací dle § 222 odst. 7 zákona, změnový list ZL2
1 285 483,35 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2, změnové listy ZL3-ZL14 
- 177 087,50 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2, změnové listy ZL3-ZL14
1 181 834,27 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 
25 991 950,99 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se záměnou položek soupisu stavebních prací (změnový list ZL2) byla provedena v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (nebo jen „zákon“).
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (změnové listy ZL3 – ZL14), byla provedena v souladu s § 222 odst. 5  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna ceny díla je stanovena na základě položkových rozpočtů – Změnové listy ZL2 – ZL14 vypracovaných Ing. Lubomírem Míkem dne 5.9.2017.
Přílohou dodatku č. 2 je „Popis změn stavby Jez Vítkovice, km 8,760, stavební část (č.st. 2706) na základě změnových listů ZL2 – ZL14, podklad k dodatku č. 2 smlouvy o dílo ev.č. D 0001/17“.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
za objednatele






za zhotovitele

V Ostravě dne  13.10.2017

V Praze dne  19.10.2017


…………………………………….

………………………………………

Ing. Jiří Pagáč

Jiří Bělohlav
generální ředitel

předseda představenstva

Povodí Odry, státní podnik

Metrostav a.s.





………………………………………






Ing. Ján Dudáš





člen představenstva








Metrostav a.s.
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