
Dohoda o narovnání
uzavřena dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28. Praha 1

Ing. Vlastislav Sebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen ,,AHNM“), oprávněný
k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb.. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI AHNM, tel.:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Pardubice

Teplého 1899
530 02 Pardubice

(dále také jako ..objednatel) na straně jedné

a

PAMAK s.r.o.
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69523
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín
25779656
CZ25779656
Česká spořitelna, pobočka Kolín

Radek Patočka, jednatel společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Radek Patočka, jednatel společnosti, tel:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: kh7rsc3
Adresa pro doručování: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín

(dále také jako „zhotovitel14) na straně druhé

dále jen nazývány („smluvní strany"), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto dohodu
o narovnání (dále jen „dohoda")



I.

Tato dohoda je uzavřena za účelem upravení sporných práv a smluvních závazků vzniklých 
mezi smluvními stranami, které byly způsobeny rozdílným provedením díla oproti smlouvě a 
projektové dokumentace, zpracované firmou W.H.A. systém, spol. s r.o., Uničovská 52,/1794, 
787 01 Šumperk tak, jak je uvedeno v čl. II. této dohody. Vzniklé změny byly zaznamenány 
ve stavebním deníku, odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele.

II.

1. Dne 4.5.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 6440-0112-2017- 
6 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem bylo provedení opravy hlavního vstupu do 
budovy, soc. zařízení a střechy SO ě. 217 na letišti Čáslav s termínem plnění do 4.9.2017.

2. Dílo bylo dokončeno dle smlouvy dne 4.9.2017, což dokládá zápis o předání a převzetí 
provedeného díla dle smlouvy.

3. Stavební práce byly zahájeny předáním staveniště dne 1.6. 2017 a dokončeny dne 4.9. 
2017. Během provádění díla byly zjištěny změny v provedení díla oproti smlouvě a 
projektové dokumentace spočívající v provedení nové podkladní vrstvy betonu pod 
keramickou dlažbu pro zachování výškových poměrů dlažby (stávající betonová 
podkladní vrstva byla vybourána včetně keramické dlažby). Dále byl zjištěn nesoulad 
v projektové dokumentaci pro opravu budovy mezi Půdorysem 1NP - nový stav včetně 
výpisu prvků a popisů na výkrese a mezi zpracovaným výkazem výměr, který je součástí 
projektové dokumentace. Jedná se zejména o chybějící položky ve výkazu výměr - 
podlahový škrabák s rámem pro zapuštění a chybějící montáž a dodávka dlažby zádveří. 
Dále byl nesoulad mezi požadovaným množstvím a skutečností - chybějící demontáž 
podlahových vpustí a jejich dodávka a montáž (celkem 15 ks, ve výkazu výměr pouze 2). 
Následně byla provedena záměna materiálu / projektová dokumentace obsahuje demontáž 
stávající nástěnné umyvadlové baterie a tuto nahrazuje montáži stojánkových baterií - bez 
úpravy přívodu vody. Smluvní strany se dohodly, že budou znovu osazeny nástěnné 
baterie. Dalším provedením díla byly ponechány stávající kovové zárubně a tyto byly 
ošetřeny novým nátěrem (v projektuje rozpor mezi skutečností a navrženou šíří dveří, pro 
osazení by muselo dojít k bourání zdivá, které ale není ve výkazu výměr). Vzhledem 
k uvedeným skutečnostem, smluvní strany narovnávají rozpor ve výkazu výměr a 
skutečným provedením díla.

4. Zjištěné změny prací oproti smlouvě a dodatku jsou tedy v tomto rozsahu:

Méněpráce činí - 21 757,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí + 78 895,25 Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že méněpráce a vícepráce nemají negativní vliv na kvalitu a 
funkčnost provedeného díla. Jedná se pouze o narovnání nesouladu projektové 
dokumentace se skutečně provedením díla.

Původní cena za dílo dle smlouvy 1 342 359,75 KČ bez DPH

Nová cena za dílo dle skutečnosti 1 399 498,00 Kč bez DPH



III.

Obě smluvní strany se dohodly, že rozdíl mezi původní a nově stanovenou částkou za
provedené dílo je o 57 138,25 Kč bez DPH vyšší tak, jak je uvedeno v či. II. této dohody.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli fakturu za skutečně provedené stavební práce ve
výši 1 399 498,00 Kč bez DPH (1 693 392,58 Kč včetně DPH) dle přílohy č. 2 - položkového
rozpočtu skutečně provedené práce a na základě zápisu o předání a převzetí dokončeného
díla (viz příloha č. 1). Pro fakturační a platební podmínky včetně splatnosti platí příslušná
ustanovení smlouvy.

IV.

Po splnění povinnosti dle čl. III. této dohody budou smluvní strany zcela vyrovnáni a
nebudou mít vůči sobě v souvislosti s uvedenou smlouvou žádné finanční nároky. Ostatní
ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti (smluvní sankce, záruční lhůta, reklamace).

V.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních splatností originálu, když zhotovitel
obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
svými podpisy.

Nedílnou součástí této dohody o narovnání jsou přílohy č. 1, 2 a 3.

Přílohy : č. 1 - zápis o předání a převzetí díla
č. 2 - položkový rozpočet skutečně provedené práce
č. 3 - položkový rozpočet více a méněpráce



PROTOKOL O PŘEVZETÍ PRACÍ

Čís. SOD objednatele: č. 6440-0112-2017-6 Cis. SOD zhotovitele:
Datum a podpis SOD: 4.5.2017

Zhotovitel: Obchodní jméno:

Sídlo firmy:
PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín

IC: 25779656
DIČ: CZ25779656

Zastoupena : Radek Patočka, Jaroslav Tománek

Objednatel:

Akce

Česká Republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
AHNM, Hradební 772/12, 110 05 Praha
IČ:601 62 694
DIČ: CZ 601 62 694

za kterou jedná Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu NI AHNM

Oprava hlavního vstupu do budovy, soc. zařízení a střechy SO č. 217 Letiště Čáslav

Termín zahájení dle SOD:
Termín dokončení dle SOD a Dodatku

Závěr:

1.6.2017
4.9.2017

Skutečný termín zahájení:
Skutečný termín dokončení:

1.6.2017
4.9.2017

Dnešního dne 4.9. 2017 zhotovitel díla předává výše uvedený rozsah díla
objednavateli dle SOD 6440-0112-2017-6.
Objednatel přebírá dílo dle skutečně provedných prací dle SOD a ve znění
připravované Dohody o narovnání -
bez zjevných vad a nedodělků.

Předané doklady:

- stavební deník
- prohlášení o shodě na použité materiály

Datum převzetí díla: Záruční doba: 60 měsíců
Za zhotovitele:

Jméno a podpis
Za objednatele:

Jméno a podpis

Za uživatele:



/
Stavba:

Příloha č. 2 k Dohodě o narovnání

Rozpočet skutečně provedených prací
Oprava hlavního vstupu do budovy, soc. zařízení a střechy SO č. 217 Letiště Čáslav

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 011 273313811
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného
tř. C 25/30 m3 8,343

2 011 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné),
půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách,
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení m2 8,430

3 011 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné),
půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách,
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění m2 8,430

4 011 611131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový
postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 295,700

5 011 611311141

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková,
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 295,700

6 011 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový
postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 572,300

7 011 612311141

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková,
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých
konstrukcí stěn m2 572,300

8 011 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí
podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 295,700

9 011 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou m2 723,000

10 011 622143003

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných,
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s
tkaninou m 241,000

11 590 590514800
Kontaktní zateptovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích
systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m A! 10/10 cm m 253.050

12 011 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných,
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích
samolepících (APU lišty) m 241,000

13 590 590514760
Kontaktní zateptovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích
systémů profil okenní začišťovací s tkaninou Thermospoj 9 mm/2,4 m m 253,050

14 011 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,080

15 Dodávka amontáž dveře vnitřní dle skutečnosti (list dveře) kpl. 1,000

16 Odstraněni starých nátěrů a dodávka a montáž nový nátěr zarudní kus 8,000

17 611 611617160

Dveře dřevěné vnitřní dýhované a foliované dveře vnitřní hladké
dýhované standardní provedení plné např. typ Elegant, model 10
jednokřídlové 70 x 197 cm Mahagon kus 8.000

18 003 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení
do 150 kg/m2, o výš. lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m m2 385,600

19 011 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů,
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4
m m2 257,120

20 013 965043341
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin
betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 8,090

21 013 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 295,700

22 013 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100
% m2 572,300

23 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
směsného t 78,088



4 221 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 78,088 281,00 21 942,73

25 241 997241511
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění
vybouraných hmot, na vzdálenost do 7 km t 78,088

26 321 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením
a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní
prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot t 78,088

27 011 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 24,471

28 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na
ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 8,430

29 111 111631500

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované
stavebně-izolačni k penetraci suchých a očištěných podkladů pod
asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg t 0,002

30 711 711111012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na
ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou m2 59,220

31 245 245510300

Materiály chemické pro výrobu stavební a příbuzné obory hydroizolace
nátěr hydroizolační - tekutá lepenka dvousložková polymerní disperze
a cementová směs izolace betonu, obkladů a dlažeb např. Duroflex
bal. 6 kg kg 88.830

32 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
vodorovné V m2 8,430

33 628 628331590
Pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina např. SKLOBIT 40
MINERÁL role/10m2 m2 9,695

34 711 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,138

35 712 712300841
Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a
očistěním s urovnáním povrchu m2 340,800

36 712 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňky ventilační hlavice kus 6,000

37 712 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a
tmely za studená nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým m2 387,700

38 111 111631510

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované
stavebně-izolačni k penetraci suchých a očištěných podkladů pod
asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg kg 96,900

39 712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením
NAIP v plné ploše m2 387,700

40 628 628522590

Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované
hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren)
posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie např.
Elastodek 50 speciál dekor šedý m2 445,855

41 712 712391176
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce
připevnění izolace kotvícími terči kus 1 364,000

42 712 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1 681,191

43 713 713141211
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými
volně m 93,800

44 631 631529080

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože,
vložkové pytle apod.) z minerální plsti např. ISOVERISOVER - izolace
jednoplášťových plochých střech atikový přechodný klín např. ISOVER
AK pro zakončení ploch, střech u atik a při napojetí na konstrukce nad
střechou při tepelné izol střech, délka 1000 mm rozměr 100 x100 mm kus 93.800

45 713 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 0,141

46 721 721210814
Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z
kyselinovzdorné kameniny DN 125 kus 15,000

47 721 721210823 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 kus 2,000

48 721 721211405
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a
ručním uzávěrem (HL70) kus 15,000

49 721 721233113
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s
odtokem svislým DN 125 (HL 62) kus 2,000

50 721 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 (HL 807) kus 14,000
51 721 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810) kus 6,000



52 721 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 0,012

53 721 725110811
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým
splachovačem

soubo
r 9,000

54 721 725112173
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50
cm s odpadem svislým

soubo
r 9,000

55 721 725120914 Výměna splachovací hlavice pisoárové kus 5,000

56 721 725121962
Výměna pisoárového záchodku keramického bez splachovací nádrže
bez odsávání a s otvorem pro ventil kus 5,000

57 721 725130811 Demontáž pisoárových stání s nádrží 1 dílných r 10,000
58 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel r 11,000

59 721 725211643

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou
uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby s odkládacími plochami 850
mm bílá

soubo
r 11,000

60 721 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 r 11,000
61 Baterie umyvadlové nástěnné klasické s výpustí r 11,000

62 721 725840851
Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 přes 3/4 x 1 do G
5/4 x 6/4 kus 12,000

63 721 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové r 12,000

64 721 998725101

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 0,618

65 731 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 45,000

66 731 735192911
Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles
článkových litinových m2 45,000

67 741 743621110
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s
podpěrami, D do 10 mm m 111,300

68 741 743622100 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03 kus 12,000
69 R R1 Demontáž lano hromosvodové m 111,300

70 741 747112011

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo
zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů,
řazení 1-jednopólových kus 24,000

71 358 358121000 Spínače vačkové nn vačkový spínač VSN10 1103 A8 V NVZ1R kus 24,000

72 741 747161514

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení
chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí základní nebo vlhké,
provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž kus 12,000

73 345 345511400

Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvka s kolíkem a krytem, 250V,
10/16A, 250V, 2P+PE. s ochrannými clonkami bezšroubové 5519A-
A02357 B kus 12,000

74 R R2 Demontáž elektrických vypínačů ks 24,000
75 R R3 Demontáž elektrických zásuvek ks 12,000

76 741 748111113
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo
společenských místností stropních přisazených 2 zdroje kus 20,000

77 348 348212750
Svítidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové např.
PULI1, max. 60 WE27 kus 20,000

78 741 748111213
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo
společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje kus 4,000

79 348 348212750
Svítidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové např.
PULI1, max. 60 W E27 kus 4,000

80 741 748121114
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo
společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem kus 20,000

81 348 348121100
Svítidla pro byty a společenské místnosti - nástěnné zářivková např.
BÍGL-S, 1x11W, IP43 kus 20,000

82 R R4 Demontáž svítidel ks 24,000
83 R R5 Demontáž zářivek ks 20,000

84 763 763811111

Montáž rodinných domů z kompletizovaných panelů s nosnou
konstrukcí dřevěnou, opláštěnou sádrovláknitou deskou stěnových
panelů obvodových, štítových, vnitřních nosných nebo příček kus 14,000

85 590 590390270

Panely kompletizované na bázi dřeva kompletizované panely např. RD
Rýmařov dřevěný rám se sádrovláknitou deskou příčka dělící ti 90
mm m2 45,360

86 763 998763100

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m t 1,361

87 764 764001811 Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti m 31,000



88 764 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a
nadezdívek do suti m 62,800

89 764 764011620
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
připojovací, včetně tmelení rš 80 mm m 31,000

90 764 764214608
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm m 62,800

91 764 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 0,433

92 767 767132812 Demontáž příček svařovaných m2 45,360
Dodávka a montáž podlahový škrabák Gapa 60x40 s rámem pro
zapuštění kus 2,000

93 771 771474116
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
rovných výšky přes 200 do 250 mm m 123,000

94 597 597613120
Obkládačky a dlaždice keramické doplňky k podlahám podlahy - např.
RAKO BRICK l.j. sokl 30 x 8 x 0,8 barevná (cen.skup. 24) kus 496,100

95 771 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 169,060

96 771 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/ m2 m2 168,630

97 597 597611100

Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - např. RAKO dlaždice
formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné) ALLEGRO l.j.
(cen.sk. 80) m2 176,693
Obkládačky a dlaždice keramické mrazuvzdorné - např. RAKO
dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm m2 8,430

98 771 771990111
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min.
pevnosti 15 MPa m2 189,470

99 771 771990191

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min.
pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min.
pevnosti 15 MPa m2 1 216,920

100 771 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 7,676

99 776 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 88,360
100 776 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 44,030

101 697 697510610

Textilie podlahové zátěžové koberce podlahy povlakové textilní v
pásech vpichovaný koberec - šíře 2 m napč. Finett 11, tl. 5,20 mm,
vlákno 400g/m2 m2 48,433

102 776 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
standardních m2 44,030

103 284 284110000

Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová
krytina pásy povlakové z PVC, role 2 m heterogenní zátěžové PVC
napč. Sarlon Sparkling compact, tl. 2,25 mm,antibakteriélní m2 48,433

104 776 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 26,800

105 283 283421400
Profily z měkčeného polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m
barva šedá , profil číslo 8 kus 11,220

106 776 998776101

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 0,232

107 781 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 264,300

108 781 781474112

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12
ks/m2 m2 264,300

109 597 597610200

Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - např RAKO obkládačky
formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) SAMBA l.j.
(cen. skup. 68) m2 290,730

110 781 998781101

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 4,197

111 784 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 868,000

112 000 044002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize kpl 1,000

Celkem bez DPH 1 399 498,00
DPH 21 % 293 894,58
Celkem vč. DPH 21% 1 693 392,58



Příloha č. 3 k Dohodě o narovnání

Položkový rozpočet více a méněprací
Stavba: Oprava hlavního vstupu do budovy, soc. zařízení a střechy SO č. 217 Letiště Čáslav

č. KCN Kód položky Popis MJ
celkem jednotková

Cena celkem

Méněpráce

1 014 642944121

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo
z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do
2,5 m2 kus 8,000

2 553 553315110
Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 75
700 UP kus 8,000

3 721 725822633 Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí r 11,000

Méněpráce celkem bez DPH 21 757,00

Vícepráce

1 011 273313811
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem
neprokládaného tř. C 25/30 m3 7,500

2 013 965043341

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých
podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem
tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 7,500

3 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného t 11,250

4 221 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu suti t 11,250

5 241 997241511

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti
vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo
konstrukcí, na vzdálenost do 7 km t 11,250

6 321 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání
nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě suti a vybouraných hmot t 11,250

7 721 721210814
Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí
podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125 kus 13,000

8 721 721211405
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50
s automatickým a ručním uzávěrem (HL70) kus 13,000

9 721 725822633 Baterie umyvadlové nástěnná klasická s výpustí r 11,000

10 771 771574112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých
přes 6 do 9 ks/ m2 m2 8,000

11 597
Obkládačky a dlaždice keramické, mratzuvzdorné - např.
RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm m2 8.430

12 776
Dodávka a montáž podlahový škrabák Gapa 60x40 s
rámem pro zapuštění kus 2,000

13 776
Dodávka amontáž dveře vnitřní dle skutečnosti
(list dveře) kpl. 1,000

14 697
Odstraněni starých nátěrů a dodávka a montáž nový
nátěr zárubní kus 8,000

Vícepráce celkem bez DPH 78 895,25

Cena celkem více/méně prací bez DPH 57 138,25
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