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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou			
	bankovní účet číslo: …..
		- dále jen objednatel -
[bookmark: _GoBack]a 
na straně druhé:	Porr a.s. 
		IČO: 430 05 560, DIČ: CZ43005560
		sídlo Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
		zápis v rejstříku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupen ….., vedoucím odštěpného závodu - Morava a ….., vedoucím provozu Brno odštěpného závodu - Morava, na základě plné moci 
	bankovní účet číslo: …..
		- dále jen zhotovitel -
	

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.2.2016 Smlouvu o dílo ohledně díla „Terénní úpravy pro dočasné uložení zemin pro výstavbu poldrů - skrývka ornice“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.
Dílo mělo být provedeno do 14 dnů od uzavření Smlouvy o dílo, tj. do 8.3.2016. Na základě požadavku objednatele bylo provádění díla dne 4.3.2016 přerušeno. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s přerušením prací a nebude po objednateli požadovat žádné vícenáklady ani újmu, která mu mohla vzniknout z důvodu přerušení provádění díla. 
Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 99 779,28 Kč bez DPH a neprovést méněpráce v ceně  -186 058,18 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Z důvodu provádění víceprací a neprovádění méněprací není třeba prodlužovat termín provádění díla. Strany se dohodly, že okamžikem uzavření tohoto dodatku bude zhotovitel pokračovat v dokončení přerušeného díla. Dílo bude tedy provedeno do 4 dnů od uzavření tohoto dodatku.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Cena za dílo byla dohodnuta takto: 278 167,93 Kč.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 12.7.2016.


Ve Svitavách dne 18.7.2016


Za objednatele : 		Za zhotovitele :

	






	…………….……….…………….………	………….………….……….……………
	Mgr. David Šimek	…..
	starosta města Svitavy 	vedoucí odštěpného závodu - Morava
		Porr a.s.







		………….………….……….……………
		…..
		vedoucí provozu Brno
		odštěpného závodu - Morava
		Porr a.s.
		(na základě plné moci)
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