
DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 08PU-001698

NA REALIZACI ZAKÁZKY
„Opravy velkoplošných dopravních značek v ÚK 2016" 

ISPROFIN: 500 111 0007

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele : 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle
65993390
CZ65993390
...... ............................................

......................................................... 
...... ................................................. 
..................................................... 
......................................................... 
........... .............................................

(dále jen „Objednatel") 

na straně jedné 

Silverton s.r.o.

Za zastávkou 373,109 00 Praha 10 
24283410 
CZ24283410
u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 192787 
...... ................................

...................................... 
..............................................

(dále jen „Zhotovitel")

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany", případně „Smluvní strana", je-li 
odkazováno na kteréhokoliv z nich)



Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řeší úpravu termínu plnění.

Zdůvodnění:

Důvodem prodloužení plnění je především prodleva se schvalováním výkresů (a tím nemožnost 
zařadit VLKP do výroby a následně montáže) na straně ŘSD, dále nevhodné klimatické podmínky pro 
výkopové práce a betonáže VLKP v průběhu zimního období 2016/2017.

Termín plnění dle dodatku č. 1: do 30.4. 2017

Nový termín plnění: do 30. 6. 2017.

Zároveň upozorňujeme na změnu bankovního spojení objednatele. Nové číslo účtu je uvedeno 
v kontaktních údajích objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 08PU-001698 zůstávají beze změn.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná 
práva a z nich vyplývající nároky. Zhotovitel proto ujišťuje Objednatele, že vůči němu nebude vznášet 
žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami 
Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Zhotovitel výslovně veškerých takových 
případných nároků vzdává.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) 
stejnopisech. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR Silverton s.r.o.

Datum : 2  4 - 04-  2017 Datum : ^ . lo  j V


