
Dodatek č. 2 k MO evid. č. smi.: 6440-0320-2016-056

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6440-0320-2016-056 uzavřené dne 21. 11. 2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
60162694

Ing. Vlastislav Sebesta, zástupce ředitele - ředitel odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák.
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel
- ve věcech technických: Zdeňka Suchá, PS 0320 Plzeň,
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0320, Štefánikovo nám. 1, pošt. Př. 150, 304 50 Plzeň
dále také jen „objednatel11 na straně jedné

a

2. Kypta - Stavoservis s.r.o.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9017
Sídlo: Ke střílně 331, Senec, 330 05 Zruč - Senec
IČO: 25213750
DIČ: CZ25213750
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Vratislav Kypta, jednatelem
Kontaktní osoba projednání:
- ve věcech smluvních: Vratislav Kypta,
- ve věcech technických: Vratislav Kypta, Ing. Lubomír Hess,
E-mail:
Datová schránka: e9h8io
Adresa pro doručování korespondence: Kypta - Stavoservis s.r.o., Karlovarská 24, 301 00 Plzeň
dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

se dohodly podle ČI. XIII. bod 13. 2. a ČI. IV. bod 4.5. výše citované smlouvy ve znění dodatku č.l, a
to z důvodu navýšení rozsahu prací pod položkou č. 124, na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen
„dodatek44), kterým se mění smlouva takto:

Článek I
Změny a doplnění

1. ČI. IV. (Místo a termín plnění) se v bodě 4.2. druhá odrážka mění a doplňuje takto:
ukončení: do 15. prosince 2017, včetně odstranění případných vad a vyklizení a

předání staveniště s tím, že do 31.10.2017 budou dokončeny práce obsažené v cenové
nabídce zhotovitele (Rozpočtu prací), podané do výběrového řízení k této zakázce.14
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Dodatek č. 2 k MO evid. č. smi.: 6440-0320-2016-056

2. ČI. VI. (Platební a fakturační podmínky) se v bodě 6.1. druhá odrážka mění a doplňuje takto:
cena za provedené práce bude hrazena na základě zhotovitelem vystavovaných daňových

dokladů (faktur), jejichž součástí bude předávací protokol skutečně provedených prací
v souladu s cenovou kalkulací rozepsaný po jednotlivých ceníkových položkách a po
odsouhlasení soupisu provedených prací osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických. Daňové doklady budou vyhotoveny k 30.11.2016 (po ukončení prací
z klimatických důvodů v roce 2016), dále pak 31.3.2017, 30.6.2017, 31.10.2017 a 15.12.2017
(konečná faktura po předání celého dokončeného díla).“

3. ČI. VI. (Platební a fakturační podmínky) se v bodě 6.3. mění a doplňuje takto:
„Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Daňový
doklad (faktura) bude doručen nebo osobně předán ve 2 výtiscích do 10. dne v měsíci po
uskutečnění zdanitelného plnění na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. U
faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany
dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktuiy objednateli.41

4. ČI. VII. (Zajištění závazku, smluvní pokuty, úroky z prodlení) se v bodě 7.1. písm. c) mění a
doplňuje takto:
„termínu provedení díla podle odsouhlaseného HMG k poslednímu dni měsíce listopadu 2016,
března 2017, června 2017, října 2017 a 15.12.2017 uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení.44

Článek II
Závěrečná ujednání

1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č.2 nemění a zůstávají nadále
v platnosti.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, s jeho
obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz
čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost
originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel, kdy nedílnou součástí jsou
přílohy č.l a 2.

Příloha:
č. 1 - protokol posuzující potřebu změny termínu dokončení akce: o počtu 1 listu
č. 2 - doplnění HMG

V Praze dne 17..

Za objed

Ing. Vlas
ředitel

Odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Česká republika - Ministerstvo obrany

Ing.Jiří HOUDEK

V Plzni dne
2 4 -10- 2017

Za zhotovitele:

Vratislav Kypta
jednatel

Kypta - Stavoservis
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Příloha hA

Počet listů: 1

PROTOKOL
posuzující potřebu změny termínu dokončení akce:

„Oprava fasád administrativní budovy, Plzeň-kasárna J.S.Koziny“

za AHNM Praha: Ing. Františka Ošmyková
za PS 0320 Plzeň: Vít Kovanda

Zdeňka Suchá

za zhotovitele: Kypta - Stavoservis s.r.o.: Vratislav Kypta

Akce „Oprava fasád administrativní budovy, Plzeň-kasárna J.S.Koziny“ je realizována na základě
uzavřené smlouvy číslo 6440-0320-2016-056 ze den 21. 11. 2016. Smluvní vztah byl uzavřen na
základě výběrového řízení v elektronickém tržišti Tenderaréna.

Dodatek č. 1 k smlouvě číslo 6440-0320-2016-05 uzavřený dne 18. 9. 2017 (jeho účinnost nastala
dne 25. 9. 2017 vložením do registru smluv) obsahuje změnu konstrukce a provedení vjezdových
vrat ze Štefánikovo náměstí do dvorního traktu kasáren J. S. Koziny Plzeň. Jelikož Výroba vrat

trvá 9 týdnů není možné celou akci dokončit do 31. 10. 2017. tak jak je zasmluvněno.
Z výše uvedeného důvodu je tedy nutné změnit termín dokončení akce a to tak, že veškeré práce
obsažené ve smlouvě číslo 6440-0320-2016-056 budou dokončeny do 31. 10. 2017 a zhotovitelem
bude k tomuto termínu provedena i fakturace za tyto provedené práce. Termín pro výměnu
dožilých vrat se stanovuje do 15. prosince 2017 a zhotovitelem bude k tomuto termínu provedena i
fakturace za práce řešící výměnu vrat. Změnu termínu dokončení akce je nutné řešit uzavřením
dodatku č. 2 k předmětné smlouvě.
Aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bezpečně a bez omezení užívat,
komise doporučuje řediteli OPN1 AHNM Praha změnu termínu ukončení akce odsouhlasit.
Dokončení akce řešit formou uzavření dodatku č. 2 ke stávající SoD č. 6440-0320-2016-056 ze dne
21. 11.2016.

Podpisy členu komise:
Ing. Františka Ošmyková

Vít Kovanda
Zdeňka Suchá 4.10.2017

Vyjádření vedoucího skupiny provozu: \f^

* Ing. Jan Petr

Vyjádření vedoucího OdP Praha: ' / \ o ^

Ing
Rozhodnutí Ředitele OPNI AHNM Praha:



HARMONOGRAM Příloha č. 2<fi>
k dodatku č. 2 k SOD

Vratislav Kypta
itiurfytf A ptLú/P/uVceuc „Oprava fasád administrativní budovy, Plzeň - kasárna J.S. Koziny" č. 6440-0320-2016-056

Termín realizace: 25.11.2016 - 15.12.2017

Rok 2016 2017

Měsíc listopad | prosinec leden | únor březen | duben | květen | červen červenec j srpen září | říjen | listopad prosinec leden

Týden 44 45 46 47 48 49 50 51 52 12345 678 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Fasáda v Doudlevecké ulici:

Stav. díl 003 -svislé konstrukce

Stav. díl 006 - úpravy povrchů

Stav. díl 009 - ostatníkonstrukce a práce

Stav. díl 764 - konstrukce klempířské

Stav. díl 767 - kovové stavebnídoplňkové konstrukce

Stav. díl 9981 - umělecko řemeslné práce

Stav. díl 9982 - umělecko řemeslné práce -spc. štuk. prvků

Stav. díl 9990 - zábory

VRN - náklady na umístění stavby

Fasáda z Štefánikova náměstí:

Stav. díl 003 - svislé konstrukce

Stav. díl 006 - úpravy povrchů

Stav. díl 009 - ostatní konstrukce a práce

Stav. díl 764 - konstrukce klempířské

Stav. díl 766 - konstrukce truhlářské

Stav. díl 767 - kovové stavební doplňkové konstrukce

Stav. díl 9210 - elektromontáže

Stav. díl 9981 - umělecko řemeslné práce

Stav. díl 9982 - umělecko řemeslné práce - spc. štuk. prvků

Stav. díl 9990 - zábory

VRN - náklady na umístění stavby

Fasáda v Radobyčické ulici:

Stav. díl 003 - svislé konstrukce

Stav. díl 006 - úpravy povrchů

Stav. díl 009 - ostatní konstrukce a práce

Stav. díl 764 - konstrukce klempířské \

Stav. díl 767 - kovové stavební doplňkové konstrukce j

Stav. díl 766 - konstrukce truhlářské j

Stav. díl 9981 - umělecko řemeslné práce í
i

Stav. díl 9982 - umělecko řemeslné práce - spc. štuk. prvků í

Stav. díl 9990 - zábory

VRN - náklady na umístění stavby

Doplnění harmonogramu dle dodoatku č. 2

|Fasáda z Štefánikova náměstí:

Stav. díl 767 - kovové stavební doplňkové konstrukce

V Plzni, 20.10.2017

Za zhotovitele: jednatel - Vratislav Kypta

zahájení 25.11.2016 • ukončení 15.12..2017

Za objednatele: kontaktní osoba ve věcech technických raí středisko Ook.0
Píseň


