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		Obchodní podmínky – VŘ 1/2017
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2017


Smluvní strany
1. Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
Se sídlem: 	Dukelská 1423/1, 792 01 Bruntál
Zastoupena:	Mgr. Petrem Melicharem, ředitelem školy
IČ:	0061357
Bankovní spojení: 	KB Bruntál
Číslo účtu: 	3937771/0100
(subjekt vykonávající technický dozor stavebníka na základě uzavřené mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti (iniciály budou doplněny objednatelem před podpisem této smlouvy)
(dále jen „objednatel“)


2. Obchodní firma	AF Stav Krnov s.r.o.
Se sídlem:	Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
Zastoupena:	Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé
IČ:	05091632
DIČ:	CZ05091632
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	865380410257/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66221
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Aleš Fousek 	tel.: 777 786685
	mail: alesfousek@seznam.cz
	
Tomáš Fousek 	tel.: 724 783222
	mail: alesfousek@seznam.cz
Aleš Fousek 	tel.: 777 555232/242
	mail: alesfousek@seznam.cz
Ing. Petr Čevela 	tel.: 777 555354
	mail: alesfousek@seznam.cz
Ing. Antonín Hamerník 	tel.: 702 050312
	mail: alesfousek@seznam.cz
Ing. Vladimír Res 	tel.: 724 783202
	mail: rozpocetfousek@seznam.cz
Pavlína Čandasová 	tel.: 724 783200
	mail: rozpocetfousek@seznam.cz
 (dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _GoBack]se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2017, jejímž předmětem je zakázka na stavební práce pod názvem „Oprava venkovní dešťové kanalizace“ (dále jen „smlouva“) a uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek č. 1 smlouvy takto:

A. V článku IV. Doba a místo plnění se do odstavce 1. doplňuje bod 1.1.  následujícího znění:  
„1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 7 dnů od předání staveniště a dokončit dílo do 18. 10. 2017 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.“

B. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

      


	V Bruntále dne 29. 9. 2017
	
	 

	
	
	

	za objednatele
Mgr. Petr Melichar
ředitel organizace
	
	za zhotovitele
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.
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