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vODÁRNY KLADNO - MÉLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle 151 2586 a náaloouiioioh zákona o. 89120t2 Sb. občanského zákoníku v platném aněni

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-394/17-D1
Č. Smlouvy vedené u Zhotovitele: 2017-009/0404
č. zakázky: 21100217

I. Smluvní strany

1. ObjednateI: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se Sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 Zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená:
na Základě plné moci

Zástupce
Ve Vëcech technických:

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991
Bank. Spojení:

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel: AQUECON, a.s.

se sídlem Teplice, Československých legií 445/4, PSČ 415 01,ł
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti
nad Labem, Oddíl B, vložka č. 2119

Zastoupená:
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
IČ' 14868202 DIČ: CZ14868202
Bank. Spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je Změna rozsahu činnosti Zhotovitele, vyplývající Ze smlouvy O dílo
pro akci:

Velká Dobrá - přeložka vodovodu DN 350

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní Strany dohodly na Změně
níže uvedených článků Smlouvy O dílO Ze dne 24. 4. 2017.



vODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK velká Døhrá _ přzıøžkn vøáøvøđn DN 350akciová Společnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1. Smluvní stranyI se na základě rozšíření rozsahu dila o prodloužení přeložky vodovodu occa 70 m, dohodly na úpravě termínu plnění a ceny plnění smlouvy o dílo.

2. Smluvní Strany Se dohodly na Zméně tabulky s termíny plnění článku VI. Doba plnění, vekterém se tabulka S termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

í Činnost: Termín plnění:
_2. Předání dokumentace DUR: 31. 7. 2017 __3. Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: _ 31. 10. 201_7
4. Předání dokumentace DSP: 31. 12. 2017

_5. Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: 31.3.2018
6. Předání dokumentace DPS: 30. 4. 2015

3. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku VII. Cena díla, ve kterém se nahrazujetabulka s předmětem plnění a cenou níže uvedenou tabulkou:

Činnost: Cena v Kč
_Bez DPH DPH S DPH

2.1 Zabezpečení projektové dokumentace 71 000,- 14 910,- 85 910,-pro vydání územního rozhodnuti.

2.2 Inženýrská Činnost územního řízení a 19 000,- 3 990,- 22 990,-obstarání územního rozhodnutí.

2.3 Zabezpečení projektové dokumentace 86 000,- 18 060,- 104 060,-pro vydání stavebního povolení (DSP).

2.4 Inženýrská Činnost stavebního řízení 13 000,- 2 730,- 15 730,-včetně obstarání stavebního povolení.

2.5 Zabezpečení projektové dokumentace 54 000,- 11 340,- 65 340,-pro provádění stavby (DPS).

Cena celkem: 243 000,- 51 030,- 294 030,-
Cana celkem včetně DPH slovy: Dvě stě devadesát čtyři tisíce třicet korun českých

4. V návaznosti na článek VII. Cena díla se odpovídajícím Způsobem mění i částky v článkuVIII. Platební podmínky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní Znění uvedené ve smlouvěo dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené Zůstávají v platnosti dle původníhoZnění ve smlouvě o dílo, nebo dle Znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozímdodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Z nichž všechny mají stejnou platnost.Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 1 stejnopis.



.a
h-

x

ıìíıvKM
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK Velká Dobrá - přeložka vodovodu DN 350

akciová Společnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

3. Smluvní Strany prohlašují, že Si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své popisy.

V Kladně dne: 26. 6. 2017 V Teplicích dne: 26. 6. 2017




