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 Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25. 5. 2017 mezi smluvními stranami: 

1. Lesy hl. m. Prahy
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené:            Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "objednatel")

a
 
2.    SPEEDDRILL, s.r.o.

se sídlem:                  Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4
IČ: 26745704             DIČ: CZ26745704
Bankovní spojení:      
číslo účtu:                  
zastoupené:               
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. 
zn. C 91087
 (dále jen "zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření 
tohoto dodatku č.1., jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to na 
základě U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2055 ze dne 29.8.2017.

II.
1. V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění Doba provádění díla: dílo bude 

dokončeno do 31. 5. 2018. 

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále 
v platnosti.
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2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 23. 10. 2017                            V Praze dne: 23. 10. 2017

.........................................
Za objednatele:

.........................................
Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

Marek Holomeček




