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Dodatek č. 1

[bookmark: _GoBack]ke smlouvě o dílo č. 33/2016-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžená pod původním názvem „ Polní cesty HPC 2.1, VPC 2.5 a VPC 2.3 v k.ú. Malý Malahov“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:
I. 
                                                     Smluvní strany

Objednatel:                                                 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice						
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO: 1312774                                                                 
DIČ: není plátcem DPH 

a
Zhotovitel:             
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice	
Divize 3 – Plzeňské komunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, Vilémem Řáhou, jednateli společnosti 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jiří Doubrava – vedoucí výroby Divize Plzeň	   bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx		
IČO: 40233308		
DIČ: CZ40233308
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
[bookmark: _Ref376425814]

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl.IV. „Doba plnění“ smlouvy SoD č. 33/2016-504202 ze dne 20.07.2016, vyvolaná odůvodněnou žádostí zhotovitele č.j. SPU 485475/2017 ze dne 17.10.2017 o prodloužení doby plnění díla z důvodu expedování dřevin (stromů) požadovaných projektovou dokumentací ze školky dřevin až na přelomu října a listopadu.  Na základě této žádosti se smluvní strany dohodly o posunutí termínu dokončení stavebních prací z původního termínu 20.10.2017 na 20.11.2017 a zároveň na posunutí termínu protokolárního předání a převzetí  díla  z původního termínu 31.10.2017 na 30.11.2017.

2. Dodatkem č. 1 k SoD č. 33/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. IV. „Doba plnění“, odst. 1 a 6  a mění takto:


1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2017.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
	c. Termín dokončení stavebních prací: 20.11.2017
	d. Termín předání a převzetí díla: 30.11.2017 (protokolární předání a převzetí dokončeného
               díla)

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.       Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



V Domažlicích dne 19.10.2017				V Teplicích dne 19.10.2017

Za objednatele:						Za zhotovitele:	







………………………………					……………………………………………
Ing. Jan Kaiser						Ing. Pavel Procházka	       Vilém Řáha	
vedoucí Pobočky Domažlice					jednatelé společnosti	
Státní pozemkový úřad					Vodohospodářské stavby,
								společnost s ručením omezeným
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