Dodatek č. 1 - Smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Oprava chodníků ul. Riegrova, k.ú. Místek“ 
Číslo veřejné zakázky:  P17V00000092	                                                            	  
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 
Č. smlouvy u objednatele : S/0401/2017/ODaSH
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s.
ID datové schránky: w4wbu9s
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru DaSH 
Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH


· dále jen objednatel 
 a

STAVIA – silniční stavby, a.s.   
se sídlem	Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupena 	Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva 
IČ: 		25864092
DIČ: 		CZ25864092
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis.. zn. Oddíl B, vložka 2384
Č. účtu: 	
Tel: 		
Fax: 		--
E-mail: 	 


· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava chodníků ul. Riegrova, k.ú. Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

Tento dodatek uzavírají smluvní strany s vědomím následujících skutečností:

V průběhu provádění prací bylo dohodnuto, že nebude provedeno odstranění podkladu v jednom z opravovaných chodníků v plném rozsahu a dále, že nebude předlážděn stávající sjezd před bývalým sídlem společnosti ČEZ na ul. Riegrova (v současné době nový vlastník připravuje rekonstrukci celé budovy).



článek 1.
Předmět dodatku

1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2017 na dodávku stavebních prací „Oprava chodníků ul. Riegrova, k.ú. Místek“. V souladu s  článkem 3. a článkem 4. výše uvedené smlouvy a dále na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že:
 „Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, neprovést pro objednatele stavební práce (méněpráce), které jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2) Článek 4. smlouvy, jeho odstavec 1. se mění takto:

1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH 		  	770 415,33 Kč
Cena méně prací bez DPH				  40 273,35 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		         	730 141,98 Kč
       21 % DPH	     		  	153 329,82 Kč
       Nová cena díla dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	           883 471,80 Kč



článek 2.
Závěrečná ustanovení dodatku


1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Frýdku-Místku na 99. schůzi, konané dne 10.10. 2017.

5. Přílohu dodatku č. 1 tvoří Změnový list č. 1

Za objednatele:			Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne 			V Ostravě, dne  


_____________________________			__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			Ing. František Kročil
primátor                                                                               místopředseda představenstva
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