Dodatek U ke Smlouvě o dílo
C. smlouvy objednatele 22ZA-001793, {.smlouvy zhotovitele: -
mezi objednatelem,
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4
zastoupené ve věcech smlouvních :	ředitel provozního úseku
a zhotovitelem,
SYNER a.r.o.
se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV Perštýn, 460 01 Liberec
zastoupeným :	MBA,	-jednatelé společnosti
Dodatkem č. 1 se mění ČI. 1.1.9 Smluvních podmínek takto:
Doba pro dokončení - provedení prací 		 max. do 18.8.2017
- předání stavby včetně Závěrečné zprávy	 do 30.9.2017
Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění.
Odůvodnění:
Termín fyzického dokončen! stavebních prací je koordinován a vázám na zahájeni stavby „D8 - oprava v km 5,0 až -2,248" , která bude zahájena 19.8.2017. Vzhledem k termínům projednání Závěrečné zprávy ÚKKS ŘSDČR se termín předání stavby doplňuje tak jak je měděno.
V Praze dne: 11.82017
Za objednatele:
/
ředitel p:
 (
I společnosti
jwnwws op isiwi nrou
)







image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
4




