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D O D A T E K  Č.  3  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O 

na zhotovení projektové dokumentace 
(dále jen „Dodatek č. 3“) 

uzavřené dne 26. 8. 2016 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

mezi následujícími smluvními stranami: 

 

 

 

Město Roudnice nad Labem 

Se sídlem:  Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 

Zastoupené:   Vladimírem Urbanem, starostou 

IČ:    00264334 

DIČ:   CZ00264334 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx Komerční banka, a.s. 

 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

 

MEPRO s.r.o. 

Se sídlem:  nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6  

Zastoupený:   Ing. arch. Ivanem Březinou, jednatelem 

IČ:   48025721 

DIČ:   CZ48025721 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx, Komerční banka, a.s. 

   

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“) 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2016 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové 

dokumentace (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zejména zpracování 

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a projektové 

dokumentace pro provádění stavby na akci stavební úpravy KD Říp č.p. 57 a 58 v 

Roudnici nad Labem v souladu s platnými právními předpisy. Dne 30.5.2017 byl 

uzavřen Dodatek č. 1 upravující rozsah a finančí plnění za zpracování návrhů 

interiéru a dne 26. 7. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 2, který změnil pokyny pro 

zpracování  projektové dokumentace týkající se: realizace nového bočního balkonu 

ve společenském sále,vč. následných prací, podkroví objektu, v němž nebude 

budována původně zamýšlená kancelář  a balkon do terasy. 
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1.2. Na základě projednání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu 

výměr týkající se rekonstrukce KD Říp  vyvstala potřeba objednatele snížit náklady na 

rekonstrukci. Z toho důvodu je nutné na základně usnesení RM č. 575/2017 ze dne 

11. 10. 2017 zajistit projekční práce a související činnosti při zpracování Změny 

stavby před dokončením připravované rekonstrukce objektu KD Říp č.p. 58 a č.p. 57 

v Roudnici nad Labem ve stupni DPS a to: 

- zpracování PD pro změnu stavby v členění dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 6 

pro provedení stavby 

- zpracování nového VV a rozpočtu stavby, jako podkladu pro výběr zhotovitele 

- vyřízení potřebných povolení po dohodě se stavebním úřadem Roudnice nad 

Labem 

 

1.3. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy tak, jak je uvedeno 

níže a v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3. 

 

1.4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5.4. a čl. 13.2. Smlouvy dohodly na 

následujících změnách Smlouvy.  

 

2. Změny smlouvy 

2.1. Mění se první odst. čl. 2.2. Smlouvy tak, že nově zní: 

 

- „Dílem, které se zhotovitel zavazuje v souladu s touto Smlouvou pro objednatele 

provést, se rozumí zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a 

stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci 

stavební úpravy KD Říp č.p. 57 a 58 v Roudnici nad Labem, včetně zpracování 

návrhu interiéru v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu stanoveném 

Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2, a dále  zpracování projektové dokumentace pro 

změnu stavby v členění dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 6, pro provedení 

stavby, zpracování nového výkazu výměr a rozpočtu stavby, jako podkladu pro 

výběr zhotovitele v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.“ 

 

2.2. Do čl. 2.2. Smlouvy se vkládá nový odstavec pod písm. g) tohoto znění: 

 

„Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením ve stupni 

DPS, aby obsahovala změny specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3“ 

 

Do čl. 2.2. Smlouvy se vkládá nový odstavec pod písm. h) tohoto znění: 

 

„po dohodě se stavebním úřadem Roudnice nad Labem, zajištění veškerých 

potřebných povolení k realizaci výše uvedené stavební akce na základně projektové 

dokumentace pro změnu stavby před dokončením ve stupni DPS“ 

 

2.3. Mění se čl. 2.4. Smlouvy tak, že nově zní: 

 

„Projektová dokumentace spolu s veškerou další dokumentací dle čl. 2.2. písm. a), b), 

d), e), g) a h) této Smlouvy bude předána objednateli 6x v listinné podobě ověřená 

autorizačním razítkem a 1x na nosiči CD, přičemž data budou ve formátech pdf, doc, 

xls, dwg nebo jiný formát pro zpracování PD.“ 
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2.4. Do čl. 4.1. Smlouvy se vkládají nové odstavce č. 6 a č. 7 tohoto znění:  

 

„6. Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2. písm. g) je do 27. 11. 2017 

7. Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2. písm. h) je do 4 měsíců od zpracování 

projektové dokumentace pro změnu stavby před dkončením ve stupni DPS“ 

 

2.5. Celková cena za „Předmět plnění“ dle čl. 5.1. Smlouvy činí 1.914.140,- Kč bez DPH. 

 

2.6. Do čl. 5.1. Smlouvy se vkládají nové odstavce č. 7 a č. 8 tohoto znění: 

 

„7. Cena za dílčí plnění dle čl. 2.2. písm. g) činí 573.540,- Kč bez DPH 

8. Cena za dílčí plnění dle čl. 2.2. písm. h) činí 12.100,- Kč bez DPH“ 

 

2.7. Mění se čl. 6.1. Smlouvy tak, že nově zní: 

 

„Zhotovitel provádí fakturaci ceny plnění objednateli na základě jím provedených a 

objednatelem převzatých dílčích plnění dle čl. 2.2. písm. a) až h) této Smlouvy.“ 

 

2.8. Mění se čl. 6.3. Smlouvy tak, že nově zní: 

 

„Objednatel uhradí jednotlivé faktury za dílčí plnění stanovená v čl. 2.2. písm. a) až 

písm. h) této Smlouvy tehdy, když budou tato dílčí plnění dokončená a bez vad a 

nedodělků ze strany zhotovitele objednateli předána, o čemž bude smluvními 

stranami sepsán předávací protokol, který toto potvrdí.“ 

 

 

 

3. Závěrečná ujednání 

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy,ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, tímto Dodatkem č. 3 

nedotčená, zůstávají nezměněná. 

 

3.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva 

a zhotovitel jeden výtisk. 

 

3.3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 3 

ke  Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. 

podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl 

schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 575/2017 ze dne 11. 10. 

2017. 

 

3.4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami 

a jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv v platném znění, dle nehož je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, 
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jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v 

registru smluv zřízeného dle tohoto zákona.  

 

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 10. 10. 2017 

 

V Praze dne 27.10.2017 V Roudnici nad Labem dne  30.10.2017 

 

 

 

                                                               

 

................................................................... 

Zhotovitel 

Ing. arch. Ivan Březina 

jednatel společnosti MEPRO s.r.o 

  

...................................................................                 

Objednatel 

Vladimír Urban 

starosta Města Roudnice nad Labem 

 


