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      číslo dodatku objednatele:          837/OSRM/D1/2017 

číslo dodatku zhotovitele: 

 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
(číslo smlouvy objednatele: 429/OSRM/2017) 

(číslo smlouvy zhotovitele: 117 xxx) 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:              statutární město Havířov 

    se sídlem    Svornosti 86/2 

    736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:                

- ve věcech smluvních:  Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  

     - ve věcech technických:  JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku  

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM 

- ve věcech stavby: Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OSRM  

  

ID datové schránky:  7zhb6tn     

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu:   20028-1721604319/0800 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

2.  Zhotovitel:   Společnost THE+STA pro revitalizaci ZŠ Gen. Svobody, 

Havířov - Šumbark  
     se sídlem:   sídlo vedoucího společníka a správce společnosti 

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták – jednatelé společnosti  

 THERM, spol. s r.o.    

- ve věcech technických: Ing. Radek Matějka, výrobní náměstek  

- ve věcech stavby: Ing. Radek Matějka, stavbyvedoucí  

Karel Vala, zástupce stavbyvedoucího 

Karel Vala, osoba pro provádění systému kotvení  

Bankovní spojení:     KB Ostrava 

Číslo účtu: 954241761/0100 

sestávající z členů: 

     THERM, spol. s r.o. (vedoucí společník a správce společnosti) 

se sídlem:   Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 1770  

     ID datové schránky: bg8ch4f  

Identifikační číslo:  42766991      

DIČ:   CZ42766991 

a     

     STASEKO PLUS s.r.o. (2. společník společnosti) 

     se sídlem:   Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 22241 

     ID datové schránky: 4g8379p 

Identifikační číslo:  25853473      

DIČ:   CZ25853473 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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II. 

Identifikace původní smlouvy 

Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2017 Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 

429/OSRM/2017, číslo smlouvy zhotovitele 117 xxx) na realizaci stavby „Snižování spotřeby 

energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov – Šumbark, číslo stavby 15032 (dále jen „původní smlouva“). 

 

III. 

Změna původní smlouvy 

Změna č. 1: 

Z důvodu organizační změny na straně objednatele se mění v čl. I. Smluvní strany původní smlouvy 

počet oprávněných zástupců objednatele ve věcech stavby, a to ze dvou na jednoho takto: 

- ve věcech stavby:      Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OSRM  

 

Změna č. 2: 

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ a z Přílohy č. 1  původní smlouvy následující 

stavební práce: 

- v průběhu stavby nebylo nutné instalovat velkoplošný informační panel a po ukončení díla ani 

trvalou pamětní desku  

- prefabrikované meziokenní díly, kterými měly být nahrazeny stávající skleněné meziokenní 

vložky, nebyly instalovány  

- betonové obrubníky kolem okapového chodníku nebyly instalovány  

- parapety oken u šaten nebyly provedeny z keramického obkladu, ale z plastových dílů  

- v rámci instalace nových plastových oken došlo před výrobou k aktualizaci požadavků ze 

strany uživatele na způsob otevírání některých oken a jejich členění 

- na čelní stěně fasády u hlavního vstupu do školy nebude povrch omítky opatřen černým 

tabulovým nátěrem   

- v závěru díla nebude do tříd instalováno 42 ks přenosných měřících čidel CO2, jejichž 

používání bylo podmínkou čerpání dotace  

- v soklové části fasády do výšky 1.NP nebylo v atriu školy provedeno vyztužení omítky 

pancéřovou tkaninou  

a to vše v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“). 

 

Změna č. 3: 

Článek III – „Předmět smlouvy“ a Příloha č. 1  původní smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební 

práce nad rámec díla: 

- v rámci instalace nových plastových oken došlo před výrobou k aktualizaci požadavků ze 

strany uživatele na způsob otevírání některých oken a jejich členění  

- při výměně stávajících oken za nová plastová okna bylo nutno vyrovnat výškové rozdíly mezi 

původním podokenním parapetem a novou deskou instalovanou na něj  

- parapety oken u šaten nebyly provedeny z keramického obkladu, ale z plastových dílů  

- před zateplením podhledů u vstupu do školy bylo nutno provést demontáž stávající skladby  

- stávající meziokenní skleněné vložky byly vyzděny namísto instalace navržených 

prefabrikovaných dílů  

- do všech učeben, kanceláří a kabinetů školy budou na nová plastová okna instalovány 

předokenní horizontální  

- ve všech místnostech sociálních uzlů bylo nutno vyrobit nové zámečnické konstrukce a upravit 

stávající konstrukce stávajících dřevěných dělících příček  

- technický stav vodorovné hydroizolace na terasách před vstupem do školy byl po odstranění 

stávající dlažby vyhodnocen jako nevyhovující  

- na čelní stěně fasády u hlavního vstupu do školy byl povrch zateplovacího systému opatřen 

probarvenou jemnozrnnou omítkou namísto černého tabulového nátěru. 

a to vše v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 
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Změna č. 4: 

Mění se Článek VII – „Cena díla“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a dodatečných 

stavebních prací takto: 

 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. ZPŘ/48/OSRM/17 – „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov - 

Šumbark“ a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 4. 10. 2017, č. usn. 3683/74RM/2017         

o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 854 696,79 Kč bez DPH 

(2 244 183,12 Kč vč. DPH) a snížení ceny díla o 1 378 886,17 Kč bez DPH (1 668 452,27 Kč 

včetně DPH) a činí: 

  

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní cena dle 

SoD č. 

429/OSRM/2017 

31 294 006,00 Kč    6 571 741,00 Kč            37 865 747,00 Kč 

Dodatečné 

stavební práce dle 

Dodatku č. 1 

1 854 696,79 Kč  389 486,33 Kč  2 244 183,12 Kč 

Méněpráce dle 

Dodatku č. 1 
-1 378 886,17 Kč - 289 566,10 Kč - 1 668 452,27 Kč 

Celková cena      

za provedené dílo 

dle Dodatku č. 1 
31 769 816,62 Kč 6 671 661,23 Kč 38 441 477,85 Kč 

 

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla 

je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“ 

 

 

IV. 

Závěrečné ujednání 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 4. 10. 2017, č. usnesení 

3683/74RM/2017.  

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 18. 5. 2017 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude 

uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru 

smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne 

podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, je nedílnou součástí původní 

smlouvy. 

6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která 

podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. zákona o registru smluv. 
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Příloha – Položkové rozpočty méněprací a dodatečných stavebních prací 

 

 

Havířov 18.10.2017                                                 Ostrava 23.10.2017    

Za objednatele:               Za zhotovitele: 

 

 

……………………….                                     ……..…………………          

Ing. Karel Šlachta, v.r.                Ing. Jiří Figala, v.r.  

náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj                      jednatel    
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