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Dodatek č. 4 
 

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY  
 

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016 

ISPROFOND: 5623720011 

 

a 

 

společníci Společnosti „Kuřim“ 

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016: 

 

Společník - správce : S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1383 

 kterou dále zastupuje Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen 
představenstva 

a 

společník : OHL ŽS, a.s. 
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se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

kterou dále zastupuje: Ing. Petr Brzezina, předseda představenstva a Ing. Roman Kocúrek, člen 
představenstva  

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „Kuřim“ je          
S u b t e r r a  a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383. 

bank. spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942 
 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 1. 2017 na zhotovení 
stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ (dále také jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 7, 9 a změnového 
listu č. 13 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

                  
Změnový list  

Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

7 1 351 675,00 Kč  224 735,38 Kč 1 126 939,62 Kč 

9 562 197,58 Kč 58 155,75 Kč 504 041,83 Kč 

13 668 200,00 Kč 139 936,79 Kč 528 263,21 Kč 

Více práce  ................................................................................................................ 2 582 072,58 Kč 
Méně práce ................................................................................................................ - 422 827,92 Kč 
Původní Cena díla dle dodatku č. 3  ..................................................................... 491 625 145,00 Kč 
Změna ceny díla dle dodatku č. 4 .......................................................................... + 2 159 244,66 Kč 
Nová Cena díla bez DPH ....................................................................................... 493 784 389,66 Kč 
 
1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na 

následujících změnách smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou 
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Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa 
je: 

Cena Díla bez DPH:  493 784 389,66 Kč 

 slovy:čtyřistadevadesáttřimilionůsedmsetosmdesátčtyřitisíctřistaosmdesátd
evět korun českých a šedesátšest haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“ 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje 
tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo. 

2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.  

2.4 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

Příloha: 

• Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla 

 

V Praze dne2.10.2017 

 

 

 

V Tišnově dne 2.10.2017 

 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Fuchs 
místopředseda představenstva 

 S u b t e r r a  a.s. 

 

 

     ……………………………………………………………………. 
         Ing. Jiří Tesař 
                                                                                                                       člen představenstva    
                                                                                                                          S u b t e r r a  a.s. 
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      ................................................................................... 

    Ing. Petr Brzezina   
      předseda představenstva 

 OHL ŽS, a.s. 
 
 
  
 

      ................................................................................... 

   Ing. Roman Kocúrek   
           člen představenstva 

    OHL ŽS, a.s. 

  

 



Zvýšeni trafové rychlosti v úseku Kufim - Ti~nov 

......... .., 



;.ÁŘ5 
ROZPOČET 

JjiVby : lvýjenl rr.ttwé rychlosti v úseku KuHm-Ti!nov 

tst. Kuftm, telunlčnl spod&k 

Zell'lotnl ..... 
(JKSO. 
JKPOV) 

82413 

Cislo PS,SO 

1 126 939,621 
Cena za objekt fKčl 

S O OS-16-01 



{ 
FORMULÁŘ5 

Název stavby : 
Název PS,SO : 

ROZPOČET/SOUPIS PRACI 
Zvýšeni trat'ové rychlosti v úseku Kufim - Tišnov 
žst. Kufim, nástupi§tl! 

práce 
PRO SPOD STAVBU SllNIC A 2:ELEZNIC TA . 1, ODVOZ DO 20KM 

KONSTRUKC( Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM 

celkem llstč.09 

Zatrldénl 
objektu : 
(JKSO, 
JKPOV) 

823 51 

majlte/HIM:jl SŽDC L_-- __ _ :.~u· .. :.: I 
Člsio stavby 

Číslo PS,SO so 05-16-02 

....... 



~ 
FORMULÁŘ5 

Název stavby : 

Název PS,SO : 

122102 

Celkem za 1 

5 

ROZPOeET 
Zvý§enl trat'Ové rychlosti v úseku Kufim· Ti§ no v 

. s r.o . 

Zemní práce 

Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních 
tf. horniny 1 

!Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních 
tf. horniny 1 -odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené 

Komunikace 

Poplatl<y za skládky 

Výkopová zemina čistá (pfekračujicllimity pro uloženi na povrch 

celkem list e.t3 

Zattlděn l 

objektu : 
(JKSO, 
JKPOV) 

82413 

majffeiHIM: I SŽDC I 528 263,211 
Cena za objekt [Kť 

Cislo stavby 

Clslo PS,SO 
Datum 

5005-16-01 


	Dodatek č. 4
	1. Předmět DODATKU
	2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

	Sscan17103108260_Redigováno



