
Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také „Smlouva”).

Smluvní strany:

1. Plzeňský kraj
se sídlem: Skroupova 18, 306 13 Plzeň 
IČ: 70 89 03 66 
DIČ: CZ 70890366
zastoupený: Ing. Pavlem Čížkem, náměstkem hejtmana pro oblast dopravy, na 
základě zmocnění Rady Plzeňského kraje, usnesením č. 936/17 ze dne 21. 8. 
2017,
bankovní spojení: Raifřeisenbank a. s., pobočka Plzeň, číslo účtu:

(dále jen „Objednatel")

2. GEMAs.r.o.
se sídlem: Oderská 333, 196 00 Praha 9 
IČO: 47120584
zastoupený: Ing, Petrem Šindlerem
zapsaný: Městský soud Praha, odd.C, ví. 13187 dne 30.9.1992 
bankovní spojení: ČSOB Praha , účet^^[^m[^m| 
variabilní symbol: číslo smlouvy

(dále jen „Zhotovíter, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke
Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 9. 2017, týkající se

projektu Zvýšení kvality dopravy 
v Plzeňském kraji - rozvoj systému

tento Dodatek č. 1, 

kterým se Smlouva aktualizuje takto:
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Předmět Dodatku '

S ohledem na časový posun objektivně způsobený pozdějším ukončením nadlimitní 
veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji 
- rozvoj systému - 2. vyhlášení", ev.č. WZ: Z2017-012734, se Smluvní strany 
dohodly na následujících změnách termínů plnění Smlouvy:

V článku 5. Termíny k provedení díla se text odstavce 5.2 mění a nově zní:

5.2 Průběžná realizace Díla bude probíhat ode dne započetí do 31. 8. 2018. Ke 
stejnému termínu budou předloženy faktury a dokumentace skutečného 
provedení. Po dokončení každé ucelené části (lokality) bude zařízení po dobu 
následujících tří týdnů provozováno v režimu zkušebního provozu pro odladění 
nedostatků a nedodělků vzniklých při stavbě a instalaci.

V článku 6. Platební podmínky, lhůta splatnosti se text odstavce 6.1 a odstavce 6.2 
mění a nově zní:

6.1 Fakturace realizace Díla bude provedena ve dvou termínech, a to 30. 3. 2018 
a 31. 8. 2018.

6.2 Fakturace dle bodu 6.1 tohoto článku bude provedena na základě 
Objednatelem podepsaného předávacího protokolu (pro termín 30.3.2018) a na 
základě Objednatelem podepsaného závěrečného předávacího protokolu o 
ukončení realizace Díla a uvedení Díla do plně funkčního provozu (pro termín 
31.8.2018). Fakturovaná celková částka nepřekročí cenu za provedení Díla dle 
odst. 4.1 Smlouvy.

Obsah přílohy č. 6 Smlouvy o dílo se mění dle obsahu přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č.
1 ke Smlouvě o dílo

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, uzavřené smluvními stranami dne 12. 9. 2017, 
se nemění. Provedené aktualizace termínů nejsou podstatnou změnou závazku ve 
smyslu § 222 ZZVZ a nemají vliv na výběr dodavatele v předchozím zadávacím 
řízení.

2. Tento Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
po třech stejnopisech obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění Dodatku v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho 
obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

5. Schválení Dodatku ze strany Objednatele bylo učiněno usnesením Rady 
Plzeňského kraje č. 1063/17 ze dne 2.10. 2017.

6. Nedílnou součástí Dodatku 5.1 ke Smlouvě o dílo je následující příloha;

Příloha:

č. 1 Harmonogram realizace projektu (nahrazuje přílohu č. 6 Smlouvy o dílo)

Za Objednatele:

Ing, Pavel Čížek
náměstek hejtmana 
pro oblast doprava

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Šindler
jednatel firmy

(podpis, razítko) (podpis, razítko)
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1 Harmonogram realizace projektu

Událost: Datum od - do

Podpis smlouvy 5.9.2017
Předání stavenišť 15.9.-13.10.2017
Vypracování realizační dokuentace 16.10.-10.11.2017
PS 14 - MYOTIS - instalace a migrace $W - KIS 13.11.2017 -29.6.2018
PS 05 - Nepomuk - ralízace 13.11.-1.12.2017
PS 12 - Tachov, žst. - realizace 13.11. -1.12.2017
PS 05 - Nepomuk - Zprovoznění a zkušební provoz 4.- 22.12.2017
PS 12 - Tachov, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz 4.-22.12,2017
PS 11 - Tachov, AN, - realizace 4.-22.12.2017
PS 04 - Pačejov, žst. - realizace 4.-22.12.2017
PS 05 - Nepomuk - Schválení realizace 27.12.2017
PS 12 - Tachov, žst, - Schválení realizace 27.12.2017
PS 11 - Tachov, AN. - Zprovoznění a zkušební provoz 27.12.2017- 19.1.2018
PS 04 - Pačejov, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz 27.12.2017 - 19.1.2018
PS 08 - Bor, Aut.st. - realizace 2.1.-19.1.2018
PS 13 - Stod - realizace 2.1.-19.1.2018
PS 11 - Tachov, AN, - Schválení realizace 22.1.2018
PS 04 - Pačejov, žst, - Schválení realizace 22.1.2018
PS 08 - Bor, Aut.st. - Zprovoznění a zkušební provoz 22.1.- 9.2.2018
PS 13 - Stod, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz 22.1.-9.2.2018
PS 01 - Horažďovice,žst. - realizace 22.1. - 16.2.2018
PS 09 - Nýrsko, aut.st. - realizace 22,1.- 16.2.2018
PS 08 - Bor, Aut.st.- Schválení realizace 12.2.2018
PS 13 - Stod, žst. - Schválení realizace 12.2.2018
Proškolení obsluhy pro lokality Stod žst., Tachov žst., Pačejov žst., Horažďovice 
žst. 13. -16.2.2018
PS 01 - Horažďovice,žst. - Zprovoznění a zkušební provoz 19.2.-9.3.2018
PS 09 - Nýrsko, aut.st. - Zprovoznění a zkušební provoz 19.2.-9.3.2018
PS 06 - Planá, žel. st. - realizace 19.2.-9.3.2018
PS 01 - Horažďovice,žst. - Schválení realizace 13.3.2018
PS 09 - Nýrsko, aut.st. - Schválení realizace 133.2018
PS 06 - Planá, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz 133. -6.4.2018
PS 01, PS 04, PS 05, PS 08, PS 11, PS 13 - Protokolární předání částí projektu do 
majetku kraje 19. - 233.2018

Fakturace 1. části díla 30.3.2018
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Událost: Datum od - do

PS 06 - Planá, žeL st. - Schválení realizace 9.4.2018
PS 10 - Stříbro, žel. st. - realizace 9.4.-18.5,2018
PS 10 - Stříbro, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz 21.5. - 8.6.2018
PS 02 - Horní Bříza, žel. st. - realizace 4. - 29.6.2018
PS 03 - Konstantinovy Lázně, Aut.st. - realizace 4.-29.6.2018
PS 10 - Stříbro, žel. st. - Schválení realizace 11.6.2018
PS 14 - MYOTIS - zkušební provoz 2.7.-21.8.2018
PS 07 - Plasy, žel. st. - realizace 9.-27.7.2018
PS 02 - Horní Bříza, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz 9.-27.7.2018
PS 03 - Konstantinovy Lázně, Aut.st. - Zprovoznění a zkušební provoz 9.-27.7.2018
PS 07 - Plasy, žel, st, - Zprovoznění a zkušební provoz 30.7.- 17.8.2018
PS 02 - Horní Bříza, žel. st. - Schválení realizace 30.7.2018
PS 03 - Konstantinovy Lázně, Aut.st. - Schválení realizace 31.7.2018
PS 14 - MYOTIS - schválení realizace 1.-3. 8.2018
PS 07 - Plasy, žel. st. - Schválení realizace 16.8.2018

PS 02, PS 03, PS 06, PS 07, PS 09, PS 10, PS 14 - Protokolární předání části 
projektu do majetku kraje 13.-22.8.2018

Předání Č/Ž dokumentace opravené dle skutečného provedení 30.8.2018

Fakturace zbývající části díla 31.8.2018
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