
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. E633-S-3339/2017
č. zhotovitele: 51/2017

na realizaci:

„Oprava objektu TO Velká Bystřice“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Cl. I. Smluvní strany
1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 
a

1.2. ZHOTOVITEL:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Sídlo: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 14000 

IČ: 26782014, DIČ: CZ26782014

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8246. 

zastoupený: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva 

Jednající jménem společnosti samostatně 

bankovní spojení:'

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
Kancelář: Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8.

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
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I .

Dne 1. 6. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3339/2017 (č. zhotovitele: 51/2017) (dále též 
jen „smlouva“) Jejím ž předmětem je oprava objektu TO Velká Bystřice.

Tento dodatek ke smlouvě je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, který je jeho nedílnou součástí.

Důvod zpracování změnového listu:

po započetí bouracích prací a odstranění nášlapné vrstvy stávajících podlah v chodbách a sociálních 
zařízeních bylo zjištěno, že skutečná tloušťka teracové dlažby je přes 25 mm oproti původně předpokládané 
tloušťce 10 mm. Dále bylo zjištěno, že podkladní betonová mazanina v některých místnostech je silně 
zvětralá. Proto bude nutné tuto konstrukční vrstvu vybourat odstranit a provést znovu. Současně bude nutné 
zohlednit technický stav objektu, kdy výškový rozdíl podlah místností na jednom podlaží činí 50 mm. Tuto 
nerovnost není možné kvůli zárubním a případným schodkům do místností srovnat do stejné výškové úrovně 
podlaží. Řešení nerovností bude vyrovnáno nivelační stěrkou v rozsahu, které stávající zárubně dovolí

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

ČI. V Cena díla, platební a fakturační podmínky
5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele: 4 042 015,72 Kč bez DPH

slovy: čtyři miliony čtyřicet dva tisíc patnáct korun českých a sedmdesát dva haléřů bez DPH.

II.
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen 
formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení 
všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 6. 10. 2017 V Olomouci dne 6. 10. 2017

za objednatele za zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Ing. ly^^islav Kašpar 
Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

Bc. Jana Štůlová 
Člen představenstva

( 13)
l

: CZ267820J4
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Příloha 1 kM P S 34541/2013-OP

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): “Oprava objektu TO Velká Bystřice“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S3339/2017

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým**:..............................................................

Zdůvodnění a popis změny:

01 - Vnitřní úpravy
Při započetí odbourávání nášlapné vrstvy stávajících podlah v chodbách a sociálních 
zařízeních bylo zjištěno, že skutečná tloušťka teracové dlažby je přes 25 mm oproti původně 
plánovaným 10 mm. Dále podklad v některých místnostech je silně zvětralý, a proto je nutné 
jej odstranit a vytvořit znovu. Současně je nutné zohlednit technický stav objektu, kdy 
výškový rozdíl podlah místností na jednom podlaží činí 50 mm. Tuto nerovnost není možné 
kvůli zárubním a případným schodkům do místností srovnat na nulu. Řešení nerovností je 
vyrovnání nivelační stěrkou v rozsahu, které by stávající zárubně dovolily.
Na základě provozních požadavků uživatele v exponovaných místnostech je návrh na úpravu 
nášlapné vrstvy z plánovaného PVC za keramickou dlažbu oproti řešení navrženém v PD. 
Současně bylo na místním šetření dohodnuto odstranění stávajícího latexového nátěru (nebyl 
v soupisu prací) kolem umyvadel a nahrazení keramickým obkladem.
V sociálním zařízení při provádění plánovaných úprav bylo zjištěno, že oproti předpokladu 
vyzdívky z cihel YTONG tl. 100 mm bude z technologických postupů nutné použít tl. 150 
mm.
U místností, které slouží jako úložiště olejových a ropných látek bylo na místním šetření se 
zástupci investora dohodnuto, že se zachová stávající konstrukce podlahy. Místnosti budou 
vyklizeny. Povrch podlah bude očištěn a spáry vzniklé sedáním objektu prořezány a vyplněny 
chemickým vysoko-pevnostním tmelem. Možnost znovuprovedení podlah byla 
z technologických a provozních důvodu zamítnuta.
Prostory schodiště a sklepů (stropy, stěny) budou po nutných úpravách (očištění, oškrabání...) 
vymalovány.

02 -  ZTI
Z provozních důvodu a rychlého přepojení bude nutné vést rozvody ZTI v jiné trase oproti 
plánované vPD. Dojde k navýšení délek ZTI v 1 PP (na základě z KD ze dne 9. 8. 2017).
V souvislosti s plánovanými úpravami v kotelně dojde k navýšení rozsahu demontáží 
stávajících rozvodu a doplnění podružných vodoměru pro možnost kontroly rozúčtování 
nákladů. Osazení nového kulového kohoutu na přívodu vody do objektu (stávající byl 
nefunkční).
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Příloha 1 k M P S  34541/2013-OP

04 -  Oprava elektroinstalace
Po určení požadavku na dislokaci nového uživatele v místnosti č. 0P06 budou nutné úpravy 
rozsahu elektroinstalace a strukturované kabeláže v těchto prostorách. Rozsah demontáží 
starých rozvodů a nahrazení novými. Změnou oproti projektu „Oprava objektu TO Velká 
Bystřice části Oprava elektroinstalace“ dojde k nahrazení svítidel a zásuvek s krytím IP 20 kde 
byl nesoulad projektu a soupisem prací. Budou instalována svítidla s požadovaným krytím IP 
40 (tato změna byla konzultována se zodpovědným projektantem). Dále dojde k doplnění 
vybavení rozvaděče v nutném rozsahu, aby odpovídal požadavkům.
03 -  Vytápění
Z důvodu dispozičního řešení a limitovaného prostoru je nutné oproti PD ve 3 místnostech 
nahradit plánované 2 ks otopných těles pouze jedním kusem při zachování stejného výkonu, 
aby byly splněny požadavky.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO Q
* uvedené v registru VZ
** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

NE X

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací Vícepráce
ÍKČ1

Méněpráce
íKčl

Vícepráce

01 Vnitřní úpravy 196 485,18 -110 965,86

02 ZTI 5 960,40 -
04 Oprava elektroinstalace 271 136,60 -263 058,00

M én ěpráce

03 Vytápění 21 347,20 -25 660,00

Celkem 494 929,38 -399 683,86

Cena dle SOD 3 946 770,20 Kč

Cena díla, včetně předchozích dodatků 3 946 770,20 Kč

Cena díla po změně dle Dodatku 4 042 015,72 Kč

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD 2,41% -

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD - -

Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD 2,41% -
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Příloha 1 k MP S 34541/2013-OP

1/ Návrh změny vypracoval*:

B H.S. BOHEMIA, a.s. í 13)
Nad Spádem 20/641. 140 00 Praha 4 
r_i. líí̂ a ofiAftáftcnS Fax1

V Praze Datum: 26.9.2017 Podpis:

Ing. Drexler Michal 
Stavbyvedoucí 
B.H.S. BOHEMIA a.s.

2/ Stanovisko TDS: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Procházka Tomáš Datum: ,.. .\.....  Podpis: ........v.<...v: \ .%<
Technický dozor investora

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

T) i^ \ Ch
Jméno: Ing. Chaloupka Jaroslav Datum: ................ Podpis:
Přednosta správy budov a bytového hospodářství A "

4/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Tadislav Datum: Podpis: ........JJ......................./.

/

Příloha změnového listu: Krycí list rozpočtu

* jméno, funkce, organizace/fírma
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