DODATEK č. 1
Ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016
Předmět díla „Výměna střešní krytiny a prvků souvisejících v budově školy Pod Koželuhy 100“


Smluvní strany:  
Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín
Sídlo: Pod Koželuhy 100, Jičín
Zastoupený:  Ing. Alenou Žalskou – ředitelkou
IČ: 60116820
DIČ: CZ 60116820

Zhotovitel:
ALFA CZ s.r.o.
Sídlo: Resslova 929, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Petrem Vítkem – jednatelem společnosti
[bookmark: _GoBack]IČ: 25921894
DIČ: CZ 25921894

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 – k předmětné Smlouvě o dílo následovně:

Článek 5 – Doba a místo plnění
Bod 5.2 se mění následovně: Ukončení doby plnění nejpozději do 30. 9. 2016
Ostatní ustanovení čl. 5 zůstávají beze změny.

Článek 6 – Cena díla
Bod 6.2 se mění následovně:
Cena celkem bez DPH se zvyšuje o 63 109,- Kč
DPH (21%) 13 252,89 Kč
Cena celkem včetně DPH: 76 361,89 Kč
K navýšení ceny díla a změny ukončení doby plnění došlo vícepracemi uvedenými v příloze dodatku.
Smluvní strany se dohodly, že změny, které vyplývají z Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2016 budou účinné ode dne, kdy dojde k podepsání dodatku.
Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne 12. 9. 2016

Za objednatele:                                                                                                   Za zhotovitele:

