Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911

Zápis z jednání – akce „výměna povrchu a oplocení školního hřiště“

 dne 18. 10. 2017
Přítomni: 
za školu: 
· PhDr. Roman Liška, ředitel školy,

· Mgr. Jiří Faltus, zástupce ředitele školy,

· Mgr. Markéta Lindnerová, vedoucí ekonomického oddělení

· Ivana Smaha, vedoucí provozně technického oddělení

· Bc. Jiří Herrmann, vedoucí předmětové komise TV
za dodavatele stavby - VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň: Michal Bárta

za projektanta stavby - EKIS, s.r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9: Ing. Lubomír Kovář
Předmět jednání: 
Dodavatel odkryl vrchní vrstvu původního hřiště. Navzdory provedené sondáži podkladu projektantem se po odkrytí vrchní vrstvy ukázalo, že betonový podklad je nesoudržný a vyžaduje úpravu navrtáním děr pro odvod vody, odstranění volných částí betonu, výplň kaveren a přípravu krajů pro kotvení. 

V průběhu jednání byly zvažovány různé možnosti:

1. Kompletní odstranění povrchu + EPDM – vyžadovalo by navýšení cca 1,3 mil bez DPH, navíc nutné stavební povolení, rozpracovaná stavba by se nestihla dokončit v termínu. 

2. Částečná úprava povrchu + změna venkovního povrchu z EPDM na umělou trávu. Důsledkem by byla nižší životnost povrchu, nutnost pravidelné údržby, dramatické snížení záruky.

3. Úpravu navrtáním děr pro odvod vody, odstranění volných částí betonu, penetrace podkladu srovnání stávající betonové desky granulátem 10-40 mm + zachování stávajícího podkladu EPDM. Jde o kompromisní variantu z hlediska víceprací a požadované kvality díla. Škola z důvodu snížení finančních nákladů požaduje výměnu drátěného oplocení za síť a úsporu ve výši 137 tis. za nerealizování rozběhové dráhy. Účastníci jednání shodně konstatovali, že toto je nejvýhodnější řešení dané situace.    
Ředitel školy bude o tomto řešení informovat odbor školství MHMP a zjistí možnosti dofinancování akce. Dodavatel zajistí změnové listy a připraví dodatek ke smlouvě. Škola dodatek nechá zkontrolovat právníky. V dodatku ke smlouvě bude uvedeno, že zhotovitel bere na vědomí, že dofinancování akce podléhá schválení Radou HMP a tudíž může dojít ke zpoždění platby, za kterou škole nebude účtována žádná sankce. Dodatek ke smlouvě musí být školou zveřejněn v registru smluv. Stavba musí být dokončena a předána do 31.12.2017. Zhotovitel umístí na hřiště logo školy dle pokynů školy. 
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Zapsala: Křížová


