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      DODATEK  č. 1 ke
                                                 SMLOUVĚ  O  DÍLO
ze dne 2.5.2017
Č. j. objednatele 226853/2017 – OSM
Č. j. zhotovitele  17020045
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. 

Smluvní strany

1. Objednatel
:
ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí                    

se sídlem: Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00                                    




zastoupená: Ing. Petrem Kyslíkem, ředitelem odboru správy majetku



bankovní spojení:  Česká národní banka Praha




číslo účtu: 916-17228-001/0710                                                




IČ:    45769851   
                                   DIČ: CZ 45769851          

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Petr Kyslík, ředitel odboru správy majetku
b) ve věcech technických: Ing. Petr Gangur, garant akce, tel.:+420 224 182 344


c) ve věcech realizace:      Ing. Petr Gangur, garant akce, tel.:+420 224 182 344
2. Zhotovitel:     
S com s.r.o. 

                                    se sídlem: Praha 10, Františka Diviše 1534/ 5, 104 00
zápis v Obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 59672
zastoupený:  Ing. Svatoplukem Fröhlichem, jednatelem společnosti
                                   bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 


           číslo účtu:    5001267500 / 5500                                                      



IČ:    25668901                                    



      
DIČ: CZ25668901
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:                        Ing.Miloš Sequens   602 231 733
b) ve věcech technických:   
               Petr Vašíček             724 631 227
c) zástupce na stavbě:                            Alexandr Novotný   777 304 095
II.

Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny:

1. Mění se článek IV. Doba plnění odstavec 1 takto:
Lhůta dokončení výstavby dle smlouvy o dílo: 31.10.2017

Nová lhůta dokončení výstavby: 30.11.2017

2. Mění se článek IV. Doba plnění odst. 2 takto:

Mění se časový plán výstavby (harmonogram postupu prací) dle smlouvy o dílo – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

III. 

Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – časový plán výstavby (harmonogram postupu prací).

2. Dodatkem nedotčená původní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V  Praze dne ..................                                                          
      V  Praze dne .................   

Za objednatele:                                                                       
      Za zhotovitele: 

Česká republika - 





                  S com s. r. o.
Ministerstvo zahraničních věcí                                                                   
.....................................................




   ..............................................

          Ing. Petr Kyslík                                                                          Ing. Svatopluk Fröhlich 
 ředitel odboru správy majetku                                                                jednatel společnosti
Příloha č. 1 – Časový plán výstavby (harmonogram postupu prací)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2017

Etapa:

1. Výstavba úložné kabelové trasy dle projektové dokumentace ProtelPro, spol. s r. o. 4-146/14 (Loretánské nám. č. 101/5 až U Kasáren – Trauttmannsdorfský palác)
Do 9.6.2017

2. Vypracování projektové dokumentace a instalace optického kabelu v koncovém bodě Černínský palác (Loretánské nám. č. 101/5), položení kabelu v koncovém bodě Trauttmannsdorfský palác

Do 30.6.2017

3. Instalace optického kabelu v koncovém bodě Trauttmannsdorfský palác (serverovna), vypracování celkové dokumentace skutečného provedení stavby Optického propojení (vnější i vnitřní instalace), předání díla

Do 30.11.2017
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