Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 88/2017
                                                        
na akci:
„Temperování křížové chodby“
(dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami dne 13. 9. 2017, který dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou navzájem uzavřeli: 

Smluvní strany
Objednatel:
Název:		      Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo:		      Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo 
IČO:		      00092738
DIČ:		      není plátce DPH
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a. s.
č. účtu:		      
zastoupený:	       Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
na straně jedné jako „objednatel“

a

[bookmark: Text2]Zhotovitel:			
Název:			POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo:			Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
IČO:			03935183
DIČ:			CZ03935183
zapsán v obchodním rejstříku: 	u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460
zastoupený: 			Ing. Karel Kafka – jednatel společnosti
		                             Ing. Ondřej Šimeček - jednatel společnosti
                    	                             Bc. Tomáš Kapinus - jednatel společnosti
bankovní spojení:  		 ČSOB a.s., pobočka Znojmo
[bookmark: _GoBack]č. účtu: 			               
					
na straně druhé jako „zhotovitel“

I.
Účel dodatku
1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 88/2017 na provedení temperování křížové chodby v minoritském klášteře (dále jen „dodatek“) spočívající ve změně doby plnění.

II.
Zdůvodnění
2.1. K  prodloužení termínu plnění dochází z objektivních důvodů, neboť došlo k nepředvídatelnému prodloužení záchranného archeologického výzkumu z důvodu složitých a komplikovaných archeologických situací jako např. mnohonásobné pohřby.  Další příčinou je i skutečnost, že nebyl dodržen předpokládaný termín zahájení stavebních prací tj. 1. 9. 2017 z důvodu prodloužení zadávacího řízení (smlouva podepsána až 13. 9. 2017).  

III.
Termíny a místo plnění
V článku 3. Termíny a místo plnění se mění bod 3.1.

3.1. Termíny    
        Termín dokončení stavebních prací a předání Díla: do 4 týdnů po ukončení záchranného archeologického výzkumu, nejpozději však do 31. 10. 2017.
 
se nahrazuje textem:
        Termín dokončení stavebních prací a předání Díla: do 4 týdnů po ukončení záchranného archeologického výzkumu, nejpozději však do 31. 11. 2017.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Objednatel                                                                                Zhotovitel
Ve Znojmě dne 31. 10. 2017				Ve Znojmě  dne 31. 10. 2017


…………………………………………………	…………………………………………………
Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka	Ing. Karel Kafka, jednatel
Jihomoravské muzeum ve Znojmě,          	POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
příspěvková organizace                                                           
                                                                                                     
                                                                                                      ………………………………………………. 
	Ing. Ondřej Šimeček, jednatel
	POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
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