
Název akce :

plán skut.

1. Převzetí staveniště 1.11.

2. Návoz materiálu - bude upřesněno 6.11.

3. Topolová 4, Olomouc 13.11.

4. Topolová 9, Olomouc 29.11.

5. Předání díla dle SoD 28.12.

Legenda: 

jednou naplánovaná událost  dokončená událost                                                                      postup v čase                                     předpokládaný skluz Schválil:

2 znovu naplánovaná událost                          doba trvání mezi plánovanými událostmi                                     pokračující činnost                              skutečný skluz

číslo udává pořadí změny pokračující činnost                              

07/2018

27 28 29 30 3124

06/2018

19 20 2518

05/2018

21 22 22 2318

V případě uspíšení prací a potřeby zahájit další etapu bude investor v dostatečném časovém předstihu informován a upozorněn.

Poznámka: Konkrétní rozsah a část díla plnění bude po vzájemné dohodě předem oznámena objednateli v dostatečném časovém předstihu.
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Finanční objem prováděných prací - plnění k 30. daného měsíce                     

( zaokrouhlená částka v mil. bez DPH )

Jednotlivé úseky budou realizovány po předem avizovaných částech, nikoli jako celek po celou dobu plnění dle harmonogramu.                                                                                                                                                         
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Topolová 4, 9, Olomouc

časový plán úkolů, termín splnění úkolů
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