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Příloha č. 3 k Dodatku č. 6  
Příloha č. 4 smlouvy 

NOVÉ a ÚPLNÉ ZNĚNÍ  

PŘÍLOHA Č. 4 
DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM) 

Typ 
aktivity 

Popis Začátek Konec 

M1 Zahájení projektu 1. 1. 2016  
I Analýza a návrh a akceptace návrhových dokumentů DELT  1. 1. 2016 28. 1. 2016 

M2 Akceptace návrhových dokumentů DELT  28. 1. 2016 

I 
DELTY a specifikované úpravy stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA a 
profilu CSCA a DS certifikátu   
- Úprava CSCA 1. 1. 2016 27. 1. 2016 
- Úprava profilu CSCA a DS certifikátu 1. 1. 2016 27. 1. 2016 
- Úprava CVCA 28. 1. 2016 25. 5. 2016 
- Úprava SPOC_CLI 1. 1. 2016 30. 6. 2016 
- Sloučení modulů národních certifikačních autorit (CVCA a CSCA/ SPOC CA) 28. 1. 2016 30. 6. 2016 
- Úprava CKA 1. 1. 2016 2. 1. 2017 
- Úprava rozsahu dodávky systému EAC UTIL 15. 11. 2016 22. 12. 2016 
- Úprava EAC_UTIL 15. 11. 2016 22. 12. 2016 
- Implementace off-line funkcionality systému SPOC 3. 8. 2016 31. 5. 2017 
- Úpravy SPOC/NIMS 3. 8. 2016 30. 6. 2017 

I Migrace systémů CVCA, CSCA, SPOC CA a SPOC_CLI 1. 1. 2016 30. 6. 2016 

M3 
Uvedení do provozu DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému CVCA, CSCA, 
SPOC CA a profilu CSCA a DS certifikátu  31. 12. 2016 

A 
Akceptace DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému CVCA, CSCA, SPOC CA 
a profilu CSCA a DS certifikátu  31. 7. 2016 

M4 Předání návrhu technické studie  30. 6. 2016 
M5 Předání finální verze technické studie  30. 9. 2016 
A Akceptace technické studie  30. 9. 2016 
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I Předání návrhu katalogu služeb  30. 6. 2016 
M6 Předání finální verze katalogu služeb  17. 10. 2016 
A Akceptace katalogu služeb  17. 10. 2016 
I Migrace systémů EAC_UTIL 1. 1. 2016 8. 12. 2016 

M7 Uvedení do provozu DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému EAC_UTIL  22. 12. 2016 
A Akceptace DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému EAC_UTIL  22. 12. 2016 

I 
Implementace IZP001 (Úprava testovacího systému CKA pro migraci kontaktního elektronického čipu eOP 
na novou generaci čipů) a ZP003 (Úpravy testovacího systému CKA s ohledem na implementaci 
požadavků eIDAS) 18. 3. 2016 2. 1. 2017 

M8 
Uvedení do provozu IZP001 (Úprava produkčního systému CKA pro migraci kontaktního elektronického 
čipu eOP na novou generaci čipů) a ZP003 (Úpravy produkčního systému CKA s ohledem na implementaci 
požadavků eIDAS)  28. 2. 2017 

A 
Akceptace  IZP001 (Úprava systému CKA pro migraci kontaktního elektronického čipu eOP na novou 
generaci čipů) a ZP003 (Úpravy systému CKA s ohledem na implementaci požadavků eIDAS)  16. 3. 2017 

I Migrace systému SPOC/NIMS 1. 1. 2016 26. 5. 2017 

I 
Implementace ZP003 (Úpravy testovacího systému SPOC/NIMS s ohledem na implementaci požadavků 
eIDAS)  26. 5. 2017 

A Akceptace systému SPOC/NIMS   
M9 Uvedení systému SPOC/NIMS do provozu 19. 6. 2017 23. 6. 2017 

M10 
Uvedení do provozu ZP003 (Úpravy produkčního systému SPOC/NIMS s ohledem na implementaci 
požadavků eIDAS) 19. 6. 2017 23. 6. 2017 

A 
Akceptace a uvedení do provozu DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému 
SPOC/NIMS včetně ZP003 (Úpravy systému SPOC/NIMS s ohledem na implementaci požadavků eIDAS) 23. 6. 2017 30. 6. 2017 

I 
Revize bezpečnostní dokumentace 

1. 7. 2016 
15. 3. 2021 

3. 12. 2016 
30. 6. 2021 

M11 Předání finálních verzí revidované bezpečnostní dokumentace 2016  3. 12. 2016 
A Akceptace revize bezpečnostní dokumentace 2016  3. 12. 2016 
I Implementace ZP007 17. 7. 2017 16. 10. 2017 
M Uvedení ZP007 do provozu 18. 10. 2017 20. 10. 2017 
A Akceptace ZP007 23. 10. 2017 23. 10. 2017 
I Implementace ZP008 5. 9. 2017 30. 6. 2018 
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M Uvedení do provozu ZP008  2. 7. 2018 
A Akceptace ZP008  6. 7. 2018 

M12 Předání finálních verzí revidované bezpečnostní dokumentace 2021  30. 6. 2021 
A Akceptace revize bezpečnostní dokumentace 2021  30. 6. 2021 
I Pravidelná aktualizace katalogových listů služeb 1. 1. 2017 ⃰ 31. 1. 2017 ⃰ 

M13 Předání finální verze aktualizovaného katalogového listu služeb  31. 1. každý rok  
A Akceptace aktualizovaných katalogových listů služeb  15. 2. každý rok  
I Generační obměna modulů národních certifikačních autorit 1. 1. 2021 28. 5. 2021 

M14 Akceptace generační obměny modulů národních certifikačních autorit  28. 5. 2021 
M15 Ukončení projektu  31. 12. 2025 

⃰ Katalogové listy služeb budou aktualizovány každoročně v termínech 1. 1. až 31. 1.   
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Legenda: 

M Smluvní milník 

A Akceptační milník 

I Implementační práce 

DELTA xxx 

xxx 

xxx 

 xxx 
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