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Vratimovská Rudná - NH 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

x x

Bourání + výkopy az práce OK x x x x x x x

Pokládka stěrkodrtě práce OK x x x x x

KSC práce OK x x x

technologická pauza

montáž bednění + karisíť práce OK x x x x

betonáž az práce OK x x x x

Zrání betonu

Pokládka živice kolem az x

obruby z kostek x x x

Frézování živice 6 dnů OK + demontáž panelů 4 dny DPO x x x x x x

Recyklace x

technologická pauza

UV x x x

ACP x

ACL x

SMA x

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne

Vratimovská NH - Rudná 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

obruby z kostek x x x x

Frézování živice 6 dnů OK + demontáž panelů 4 dny DPO x x x x x x

Recyklace x x

technologická pauza

UV x x x

ACP x

ACL x

SMA x

SMA x

x x

37.týden 38.týden 39.týden 40.týden 41.týden 42.týden

42.týden

43.týden

40.týden 41.týden 43.týden34.týden

34.týden 35.týden

Svodidla

Frézování az práce OK

HARMONOGRAM - STRABAG

Vratimovská obruby, recyklace, asfalty

NÁZEV STAVBY

35.týden 36.týden 37.týden 38.týden 39.týden

HARMONOGRAM - OK

Vratimovská az opravy + frézování povrchu

36.týden


