Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
SM/0872/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek

Zhotovitel:		SATES ČECHY s.r.o.
zastoupen:		Ing. Ivo Šimek
sídlo:		Radkovská 252, 58856 Telč 
[bookmark: OLE_LINK1]IČ:			25172654
DIČ: 		CZ25172654
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 430999
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Ivo Šimek, jednatel 
ve věcech technických:			xxx 
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:	Lubomír Macák 	ČKAIT:3000066


Článek I. 
	Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.0872/2017 uzavřené dne 11. 8. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Pěší propojení Radouňka Kopeček-stará část.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 791.480,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku 77.908,00 Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.  
Částka představuje dodatečné práce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 25.600,00 Kč bez DPH. Jedná se o rozšíření plochy mlatové stezky o 80m2.

Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši -103.508,00 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
  
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH			713 572,00	Kč
DPH 21%				149 850,12	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		863 422,12	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.   

                                                                          Článek II. 
	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

3. Přílohou Dodatku č. 1 je změnový list stavby č. 1.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č.834/31R/2017 ze dne 11. 10. 2017.






V Telči dne 27. 10. 2017				            V Jindřichově Hradci dne 18. 10. 2017


...........................................................			................................................................
		za zhotovitele:						     za objednatele:
           Ing. Ivo Šimek, jednatel				Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Pěší propojení Radouňka Kopeček-stará část
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0001

	Sates Čechy, s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	26.9.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Pěší propojení Radouňka Kopeček-stará část

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Pěší propojení Radouňka Kopeček-stará část - stavební práce

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovení 80m2 mlatové cesty nad rámec SoD. 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Dřevěné cesty vyvýšené zhotoveno o 60m2 méně a dále provedená částečná změna materiálů použitých na provedení stezky.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dřevěná cesta vyvýšena byla zhotovena v rozsahu nezbytném pro překonání zamokřených příbřežních ploch rybníka,  po přejití těchto zamokřených ploch, byla lávka nahrazena opět mlatovou cestou. Stezka byla navržena z dubových trámů a na nich pochozí plocha ze smrkových prken - dodavatel navrhl záměnu dubových trámů za smrkové impregnované, kvůli nekompatibilitě dubových trámů se smrkovými prkny - různá roztažnost materiálů způsobí střih spojovacího materiálu.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Stavební práce
	 
	 
	 
	Zhotovení dřevěné cesty vyvýšené
	m2
	-60,000
	1 520,00
	 
	 
	-91 200,00

	 
	 
	 
	 
	Zhotovení dřevěné cesty vyvýšené - záměna materiálu
	m3
	-1,060
	11 611,32
	 
	 
	-12 308,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-103 508,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Stavební práce
	 
	 
	 
	Zhotovení mlatové cesty MZK 2000 x 250 mm
	m2
	80,000
	320,00
	 
	0,00
	25 600,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 600,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-77 908,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Zhotovitel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	xxx
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	xxx
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	xxx
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



