
Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - není 

podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.018/2017 

Stavební akce: 15.ZŠ rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova 

 

 

Změna stavby /projektové dokumentace 6. ZL 1 

Dotčená část stavby: Dolní budova tělocvičny 
 

Název / označení změny: ZL 1 - okna 1.03, topný kanál 1.02,03,05 

Podklad pro změnu:    

Zápis ve stavebním deníku ze dne: 26.09.2017, 3.10.2017 
 

Návrh pro změnu podal: SENCO Chaloupek s r. Dne: 03.10.2017 
Zdůvodnění a popis změny:    

V této etapě rekonstrukce dolní tělocvičny není nutné provádět topné kanály ÚT v místnostech 1.02, 1.03.a 

1.05., protože v další etapě bude provedena celková rekonstrukce podlahy tělocvičny a rozvodů ÚT. Naproti 

tomu je potřeba provést výměnu 4 ks oken v místnosti nářaďovny č. 1.03.  

Vliv změny na termín dončení díla:  NE  

Vliv změny na cenu díla:  NE  

Náklady na změnu celkem:   0,- Kč bezDPH 

pří počty celkem:  XXXX Kč 

odpočty celkem:                   XXXX Kč bezDPH 

Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD 

zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, 

výkresy) 

   

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis 

zhotovitel - jednatel Vladimír Chaloupek 9.10.2017  ________  

projektant /AD/ - zodpovědný projektant Ing. Vladimír Beneš 9.10.2017 
 

objednatel /Ol - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 16.10.2017 
 

- vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 16.10.2017 
 

- TDS Luděk Jandoš 11.10.2017  

- cenová kontrola Iva Baierová 16.10.2017  

    

 


