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Dodatek č.1 
ke 

SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4. 8. 2017 
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi smluvními stranami 

obcí: Statutární město Brno, Městská část Brno - Bosonohy 
sídlo: Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno 
IČ: 44992785-24 
DIČ: CZ44992785 
číslo účtu: 9005-2072862/0100 
 6015-20621621/0100  
jednající prostřednictvím: Miroslavem Sojkou, starostou městské části 
Kontaktní osoby: Miroslav Sojka, starosta městské části 

 tel.: +420 547 422 711 
e-mail: miroslav.sojka@bosonohy.cz 

na straně jedné jakožto objednatelem 
a 

 
společností: DIRS Brno s.r.o.  
sídlo: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno    
IČ: 26255618 
DIČ: CZ26255618  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským  soudem v Brně, pod spisovou značkou  oddíl C, vložka 40526 
číslo účtu: 27–7195010277/0100   
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
jednající prostřednictvím:  Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti  

na straně druhé jakožto zhotovitelem 
 
1. Dne 4.8.2017 uzavřeli objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo (dále jen „předmětná smlouva o dílo“). 
2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně článku IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo, který bude nově znít 
takto: 
 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla byla stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který byl nedílnou součástí a 
PŘÍLOHOU č. 1 předmětné smlouvy o dílo a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi 
smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu 
ve výši:: 

Celková cena bez DPH: 5.698.423,50 Kč 

DPH z celkové ceny: 854.763,53 Kč 

Celková cena včetně DPH: 6.553.187,03 Kč 
 

       V souladu s článkem IV. odst. 6 předmětné smlouvy o dílo tímto smluvní strany sjednávají tento dodatek, kterým 
dochází ke snížení ceny, a to dle oceněného soupisu víceprací a méněprací vč. výkazu výměr, který tvoří PŘÍLOHU 



Číslo smlouvy objednatele: MČBBOS 1467/17/taj/Ná                             Číslo smlouvy zhotovitele: 663 599 1624 17   
 

SMLOUVA O DÍLO  
Název projektu: Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy 

 

 

Stránka 2 z 8 

č. 1 TOHOTO DODATKU a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami 
za závazný. 

      Na základě tohoto dodatku se tedy objednatel zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli 
nejvýše přípustnou cenu ve výši:: 

Celková cena bez DPH: 5.673.560,86 Kč 

DPH z celkové ceny: 851.034,12 Kč 

Celková cena včetně DPH: 6.524.594.,90 Kč 

 

5. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, 
když dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Smluvní strany závěrem prohlašují, že 
se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento 
dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.  

Dodatek smlouvy č.1, kterým dochází ke snížení ceny o 30 084,- Kč vč. DPH   byl schválen rozhodnutím starosty 
MČ Bosonohy č. 379/VII ze dne 23.10.2017 na základě usnesení Zastupitelstva městské části Brno – Bosonohy 
ze dne 28.6.2017, č. usnesení 9/VII/27.  

 

PŘÍLOHY DODATKU 
Příloha č. 1 Oceněný soupis víceprací a méněprací vč. výkazu výměr 

 
 
 
 
V Brně, dne: 31. 10. 2017 V Brně, dne: 31. 10. 2017 
Objednatel: Zhotovitel: 

……………………………………………… ……………………………………………… 
Miroslav Sojka, starosta městské části   Pavel Lysek, jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 

 

Rozpočet Změnový list JKSO 
Objekt SKP 

VPR Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
599 BD Konopiska 33 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Základní rozpočtové náklady
HSV celkem 0 0 0

Z PSV celkem -24 863
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem -24 863

HZS 0
ZRN+HZS -24 863 Ostatní náklady neuvedené 0

-24 863 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing. Rosenbaum Jméno : Lysek Jméno : Sojka

Datum : 23.10.2017 Datum : 23.10.2017 Datum : 23.10.2017

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

-30 084 Kč

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové náklady

ZRN+ost.náklady+HZS

-24 863 Kč
-5 221 Kč

0 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

DIRS Brno s.r.o.
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599 BD Konopiska 33 Rozpočet : 1
VPR

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
711 Izolace proti vodě 11 736
769 Otvorové prvky z plastu 25 426
776 Zámečnické konstrukce 34 320
771 Oprava terasy bytu č.102 17 779
711 Ukončení vodorovné izolace proti vlhkosti u bytu č.103 833
6 Změna tl.izolace v 1.14 - Chodba -4 114
766 Oprava obkladu střešní římsy 2 928
6 APU lišta po obvodu okapní římsy 7 982
6 Odpočet mazanin na balkonech -26 884
4 Odpočet schodu balkonů -6 973
6 Rozšiřovací profil balkonové stěny 46 080
766 Odpočet plastové stěny (naceněn PL i AL, provedeno AL ) -78 198
713 Odpočet přeložení MV -80% -13 865
6 Navýšení tl.TI Chytra pěna o 10mm (150mm) 16 098
6 Odsazení lapačů stř.splavenin vč.materiálu 9 122
6 Odpočet montáž zateplení podhledů 100mm -91 750
713 Změna tl.izolace balkóny, lodžie 5 670
712 Změna ukončení hydroizolační folie 18 950

CELKEM  OBJEKT 0 -24 863 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Zateplení objektu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

0
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BD Konopiska 33 Rozpočet: 1
VPR

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 711 Izolace proti vodě

1 PC Očištění a zarovnání stávající izolace m 72,50 37,00 2 682,50
(42,95+11,50)*2-
(5,65+1+2,3+3+3,3+3,375+0,3+4,175+0,3+8,20+0,3+4,2+0,3)

72,5

2 711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - SIKA Igolflex 101 m2 21,75 413,50 8 993,63
((42,95+11,50)*2-
(5,65+1+2,3+3+3,3+3,375+0,3+4,175+0,3+8,20+0,3+4,2+0,3))*0,
3

21,75

3 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,08 767,00 59,70
Celkem za 711 Izolace proti vodě 11 735,82

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
4 Žaluzie balkonových dveří D03 a D04 ks 20,00 1 227,00 24 540,00
5 zasklení neprůhledným sklem (trojsklo) m2 1,20 738,00 885,60

O6 :  1*0,6*2 1,20
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 25 425,60

Díl: 776 Zámečnické konstrukce
7 Úprava zábradlí (výroba, vybourání, osazení, zapravení) ks 12,00 960,00 11 520,00
8 Úprava dělicích stěn (demontáž, vysklení, úprava, montáž) ks 6,00 3 800,00 22 800,00

Celkem za 776 Zámečnické konstrukce 34 320,00
Díl: 771 Oprava terasy bytu č.102

1 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 
10 mm plochy přes 1 m2

m2 10,000 47,60 476,00

2 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 10,00 279,00 2 790,00
3 711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - SIKA Igolflex 101 m2 10,00 413,50 4 135,00
4 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 10,00 40,80 408,00
5 771445014RT1 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm m 5,60 104,00 582,40
6 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 5,60 79,60 445,76
7 771575109RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex 

(l idl )  Ult l  l  ( á h t )
m2 10,00 496,00 4 960,00

8 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 10,00 19,80 198,00
9 597642030 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 12,00 306,00 3 672,00
10 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 0,25 455,00 111,93

Celkem za 771 Oprava terasy bytu č.102 17 779,09
Díl: 711 Ukončení vodorovné izolace proti vlhkosti u bytu č.103
11 711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - SIKA Igolflex 101 m2 2,00 413,50 827,00
12 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,01 767,00 6,01

Celkem za 711 Ukončení vodorovné izolace proti vlhkosti u bytu č.103 833,01
Díl: 6 Změna tl.izolace v 1.14 - Chodba
13 283759390 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm m2 -30,529 236,00 -7 204,75

14 631401411 Deska minerální podélné vlákno Capatect tl. 30 mm m2 30,529 101,23 3 090,41

Celkem za 6 Změna tl.izolace v 1.14 - Chodba -4 114,34
Díl: 766 Oprava obkladu střešní římsy
15 766421821R00 Demontáž obložení stropů palubkami m2 4,00 176,00 704,00
16 766421223R00 Obložení podhledů jednod. palubkami MD š. do 10 cm ks 4,00 224,00 896,00
17 61191691 Palubka obkladová BO tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B m2 4,16 160,00 665,60
18 783612900R00 Údržba, nátěr olejový truhlářských výrobků 2x m2 4,00 165,50 662,00

Celkem za 766 Oprava obkladu střešní římsy 2 927,60

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Zateplení objektu
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Díl: 6 APU lišta po obvodu okapní římsy
19 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 108,900 46,00 5 009,40
20 590514750 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m m 114,345 26,00 2 972,97

Celkem za 6 APU lišta po obvodu okapní římsy 7 982,37
Díl: 6 Odpočet mazanin na balkonech
21 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 -4,466 3 100,00 -13 843,05

"dle bourání keram.dlažeb"               79,8*0,06 -4,788
Balkon 2.NP                                       2,15*1,5 0,323

22 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 -4,466 683,00 -3 049,94
23 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní 

vrstvy před vložením výztuže
m3 -4,466 207,00 -924,36

24 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,387 23 400,00 -9 066,79
"dle bourání keram.dlažeb" (-79,8+2,15*1,5)*0,0044*1,15 -0,387

Celkem za 6 Odpočet mazanin na balkonech -26 884,14
Díl: 4 Odpočet schodu balkonů
25 434311113 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez 

potěru
m -17,100 182,00 -3 112,20

"balkón.a lodžiové dveře,venkovní schod"                            
"1.NP"                                                           0,9*3 -2,700
"2.NP"                                                           0,9*7 -6,300
"3.NP"                                                           0,9*9 -8,100
Součet -17,100

26 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 -4,560 300,00 -1 368,00
"balkón.a lodžiové dveře,venkovní schod"                            
"1.NP"   (0,9+2*0,15)*0,2*3 -0,720
"2.NP"   (0,9+2*0,15)*0,2*7 -1,680
"3.NP"   (0,9+2*0,15)*0,2*9 -2,160
Součet -4,560

27 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 -4,560 58,00 -264,48
28 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 -14,817 117,00 -1 733,59

"svislé stěny schodů"
"balkón.a lodžiové dveře,venkovní schod"                            
"1.NP"                                                (0,9+2*0,15)*0,15*3 -0,540
"2.NP"                                                (0,9+2*0,15)*0,15*7 -1,260
"3.NP"                                                (0,9+2*0,15)*0,15*9 -1,620
Mezisoučet -13,470
13,47*1,1 -14,817

29 283764220 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 100 mm m2 -3,488 463,00 -1 614,94

"svislé stěny schodů"
"balkón.a lodžiové dveře,venkovní schod"                            
"1.NP"    (0,9+2*0,15)*0,15*3*1,02 -0,551
"2.NP"    (0,9+2*0,15)*0,15*7*1,02 -1,285
"3.NP"    (0,9+2*0,15)*0,15*9*1,02 -1,652
Součet -3,488

Celkem za 4 Odpočet schodu balkonů -6 973,21
Díl: 6 Rozšiřovací profil balkonové stěny
30 PC Rozšiřévací profil AL stěny 100/50mm bílý ks 4,000 2 600,00 10 400,00

PC Rozšiřévací profil AL stěny 60/60mm bílý ks 6,000 2 160,00 12 960,00
PC Rozšiřévací profil AL stěny 120/60mm bílý ks 2,000 3 120,00 6 240,00
PC Rozšiřévací profil AL stěny 100/60mm bílý ks 4,000 2 700,00 10 800,00

Montáž profilů AL vč. Kotevního materiálu ks 16,000 355,00 5 680,00

Celkem za 6 Rozšiřovací profil balkonové stěny 46 080,00
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Díl: 766 Odpočet plastové stěny (naceněn PL i AL, provedeno AL )
31 766 - 04 D+M plast dveří dle specifikace ve výpisu výplní otvorů - čiré 

bezpečnostní dvojsklo nebo bezpečnostní izolační dvojsklo
m2 -17,927 6 000,00 -107 562,00

"D01a"                                                 3,38*2,55*1 -8,619
"D01b"                                                 3,65*2,55*1 -9,308
Součet -17,927

766 - 05 D+M plast dveří dle specifikace ve výpisu výplní otvorů - 
mléčné bezpečnostní izolační dvojsklo

m2 -3,621 6 100,00 -22 088,10

"nové výplně"
"D08"                                                   1,42*2,55*1 -3,621
Součet -3,621

767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem

kus 1,000 5 450,00 5 450,00

"D08                                                 1 1,000

767-1 p.c.
Vstupní hliníkové dveře dvoukřídlé prosklené, s 

nadsvětlíkem, vč.zárubně 1550 x 2900 mm
m2 3,621 12 650,00 45 805,65

"D08"                                                   1,42*2,55*1 3,621

998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech 
v do 12 m

t 0,196 1 000,00 196,00

Celkem za 766 Odpočet plastové stěny (naceněn PL i AL, provedeno AL ) -78 198,45
Díl: 713 Odpočet přeložení MV -80%

713110813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z 
vláknitých materiálů tl přes 100 mm

m2 -312,280 22,90 -7 151,21

"zateplení podlahy půdy"                 -42,2*9,25*0,8                              -312,280

713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 -312,280 21,50 -6 714,02

"stáv.odstraněná izolace na podlahu"                            
"znovupoložení na fenol.pěnu"      -42,2*9,25*0,8                           312,280

Celkem za 713 Odpočet přeložení MV -80% -13 865,23
Díl: 6 Navýšení tl.TI Chytra pěna o 10mm (150mm)

713-1 Tepelná izolace fenolickou pěnou tl.140 mm m2 -473,484 455,00 -215 435,22
"zateplení podlahy půdy"                 42,2*9,25                              390,350
"dtto,stěny"                                            42,2*( 0,5+1,25)                  73,850
Mezisoučet 464,200
464,2*1,02 473,484

713-1 Tepelná izolace fenolickou pěnou tl.150 mm m2 473,484 489,00 231 533,68
"zateplení podlahy půdy"                 42,2*9,25                              390,350
"dtto,stěny"                                            42,2*( 0,5+1,25)                  73,850
Mezisoučet 464,200
464,2*1,02 473,484

Celkem za 6 Navýšení tl.TI Chytra pěna o 10mm (150mm) 16 098,46
Díl: 6 Odsazení lapačů stř.splavenin vč.materiálu

721170955R01 Oprava-odsazení lapače stř.spl. kus 4,00 858,00 3 432,00
721242111RT1 Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100 kolmý odtok kus 4,00 975,00 3 900,00
721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 4,00 82,40 329,60
721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 4,00 365,00 1 460,00
Celkem za 6 Odsazení lapačů stř.splavenin vč.materiálu 9 121,60

Díl: 6 Odpočet montáž zateplení podhledů 100mm
621211021 Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek 

tl do 120 mm
m2 -122,510 549,00 -67 257,99

"m.č.1.01 a 1.03-1.13"           7,86+9,36+5,66+13,33+29,13*2           94,470

2,25+3,88++18,66+3,25 28,040
Součet 122,510

283759380 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm m2 -124,960 196,00 -24 492,16

122,51*1,02 124,960

Celkem za 6 Odpočet montáž zateplení podhledů 100mm -91 750,15
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Díl: 713 Změna tl.izolace balkóny, lodžie
283764150 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 30 mm m2 -94,493 140,00 -13 229,02

"dle Montáž izol.podl.1 vrstva"         65,36*1,02 66,667
"dle Montáž izol.podl.2 vrstvy"         13,64*2*1,02 27,826
Součet 94,493

283754902 Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 50 mm m2 94,493 200,00 18 898,60
"dle Montáž izol.podl.1 vrstva"         65,36*1,02 66,667
"dle Montáž izol.podl.2 vrstvy"         13,64*2*1,02 27,826
Součet 94,493

Celkem za 713 Změna tl.izolace balkóny, lodžie 5 669,58
Díl: 712 Změna ukončení hydroizolační folie

Tmelící lišta L profil vč. Montáže m 114,500 165,50 18 949,75
"materiál viz Folie izolační střešní"
"balkóny č. 3.20, 3.30,3.47"                 
2*(20,55+1,35+5,25+1,35)

57,000

"balkóny č. 2.39,3.39"                          (4,15+2*1,35)*2 13,700
"lodžie č. 2.21, 2.30,2.47"                    
2*(3,7*2+3,85+5,25+1,35*4)

43,800

Součet 114,500

Celkem za 712 Změna ukončení hydroizolační folie 18 949,75


