	Č.j. objednatele: 753-2016-514101
	Č.j. zhotovitele:   SD1/0002/51/2016
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK Č. 1
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov,
	Ing. Jitka Pecenová, referent Pobočky Trutnov

Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
adresa:	Kunětická 2679, Pardubice 530 09
zastoupený: 	Václavem Růžičkou, jednatelem
tel./fax: 	
e-mail:	
ID DS:	r3jhi9a
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miloslav Eliáš, ředitel divize HSV
tel./fax: 	
e-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČO:	45538093
DIČ:	CZ45538093
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.7.2016, č.j. objednatele 753-2016-514101, č.j. zhotovitele S/0027/51/2016

Název díla: Projekt vodohospodářských opatření Horní Lánov – I. etapa 

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění článek V. Doba plnění, bod 1. a bod 6. následujícím způsobem:
Původní termíny:
1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.6.2017.
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 	28.6.2016
[bookmark: _Ref376430432](nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
b. Termín zahájení stavebních prací: 	11.7.2016
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací: 	30.6.2017
d. Termín předání a převzetí díla: 	30.6.2017
[bookmark: _Ref376426040](protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
Nové termíny:
1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.7.2017.
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 	2.8.2016 
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
b. Termín zahájení stavebních prací: 	11.8.2016
c. Termín dokončení stavebních prací: 	30.7.2017
d. Termín předání a převzetí díla: 	30.7.2017
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součást tohoto dodatku je Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

	V Hradci Králové dne 7. 7. 2016
	V Pardubicích dne 7. 7. 2016

	

	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Petr Lázňovský                            
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

	Zhotovitel
Václav Růžička
jednatel firmy LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
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