

Smlouva o dílo

Dodatek č. 5 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 2016/533/01
č. smlouvy objednatele: 766/2016


Název díla:

ŠP Hasištejn - oprava spárování

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a




Dodavatel:	RRR spol. s r.o.
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
IČO:	25410946
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	Vlastimilem Rindošem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimilem Rindoš, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 16278 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 3 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.7.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 3.


Mění se: Čl. IV CENA
	4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	1 051 369,25 Kč	
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 5 bez DPH 	   - 22 708,61 Kč	
    Vícepráce 					                                      76 185,83 Kč	    
    Méněpráce                                                                                 - 98 894,44 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			1 028 660,64 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu č. 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 31.10.2017			V Chomutově dne 27.10.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík					Vlastimil Rindoš
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
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