Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           
č. smlouvy objednatele: 1045/2017


Název díla:

„VD Jesenice, přístaviště – oprava nosné konstrukce zastřešení a stěn“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Martin Zoul, ředitel závodu Karlovy Vary 
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	 
	 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	Jan Štrér 
	Mlýnská 95/24, 350 02 Cheb 
IČO:	00915939 
DIČ:	 
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	 
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. 
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	 


Zhotovitel je zapsán u ŽÚ na MÚ Cheb pod č. j. 642/2017/CH ze dne 29.8.2017.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.








Na podkladě skutečností, které se vyskytly v přípravné fázi zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 

změnu termínu plnění díla - prodloužení termínu dokončení z důvodu změny termínu dodání projektové dokumentace. 

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily změnu termínu.



Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

    Ukončení díla: původně 	31.10.2017 									     nově 	20.12.2017
				


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.





V Karlových Varech dne ……………			V Chebu dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele







Ing. Martin Zoul					Jan Štrér
ředitel závodu Karlovy Vary	 			zhotovitel
Povodí Ohře, státní podnik	
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