Vyjádření TDS k návrhu smluvního dodatku č. 1 SOD č. 1045/2017 - VD Jesenice, přístaviště – rekonstrukce nosné konstrukce zastřešení a stěn
Zhotovitel: Jan Štrér
Termín dokončení díla: 31.10.2017
Smluvní cena: 134 400,00 Kč


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1045/2017 řeší úpravu smluvního termínu.

Zhotovitel prací písemně požádal o prodloužení termínu plnění do 20.12.2017. Důvodem je změna termínu dodání projektové dokumentace, která je předpokladem k realizaci. Projektant v době zpracovávání nabídky zhotoviteli předběžně přislíbil vypracování v termínu, který byl pro splnění našeho požadavku reálný. Během doby procesu přípravy zakázky na straně POH (vyhodnocování nabídky, výběru zhotovitele, schvalování SOD, uveřejnění SOD v registru smluv) naplnil projektant svoje kapacity jinými zakázkami. Při předání pracoviště nás zhotovitel informoval, že dodavatel PD garantuje její dodání do 10.11.2017.


         

Vyhodnocení TDS:

Bez projektové dokumentace nelze akci realizovat, důvody žádosti o prodloužení termínu jsou objektivní, zpoždění nezpůsobil zhotovitel svojí pasivitou, doporučuji uzavření dodatku k SOD. 
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Příloha: žádost zhotovitele
